県営林整備事業計画及び実績（令和4年3月31日現在）

単位：ha（素材生産は㎥）

市町 / 年度	項目	東かがわ市		さぬき市		三木町		綾川町		まんのう町		三豊市		観音寺市	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
令和2年度	搬出間伐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	保育間伐	-	-	24.54	18.82	10.63	10.05	4.54	4.54	-	-	19.15	11.87	-	-
	素材生産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
令和3年度	搬出間伐	-	-	-	2.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	保育間伐	15.58	20.53	21.78	5.97	6.31	7.29	12.56	-	2.79	2.41	-	7.28	-	-
	皆伐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-
	素材生産	-	-	-	153.00	-	-	-	-	-	11.00	-	-	-	-
令和4年度	搬出間伐	16.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	保育間伐	-	-	15.52	-	-	-	5.82	-	-	-	-	-	17.02	-
	素材生産	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
令和5年度	搬出間伐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	保育間伐	14.68	-	13.15	-	-	-	-	-	-	-	26.57	-	-	-
	素材生産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
令和6年度	搬出間伐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	保育間伐	22.72	-	14.34	-	-	-	14.04	-	-	-	-	-	-	-
	素材生産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-