県有施設LED化推進事業（リース）　対象施設一覧（グループB）

番号	施設名	住所	作業のできない日時・時期等	補足事項	改修対象建築物	築年数	地上	地下	塔屋	延べ面積
B01	文化会館	高松市番町一丁目１０番３９号	・貸室予約のある時間帯 ・１階漆芸ホールは展示期間 ・漆芸研究所の実習室等は授業実施期間（工事可能　土日または休業期間）	・外灯については改修時に職員の立ち会い不要 ・地下収蔵庫と漆芸研究所の実習室等は職員の立ち会い必要	文化会館	60	7	1	1	4,628
B02	青年センター	高松市国分寺町国分字新開1009番地	学校が夏休み、冬休み期間中（合宿等が多い） 毎月1日と1月4日（窓口での優先予約受付） 休館日　2026年12月29日～2027年1月3日		研修施設	13	3	0	0	1,415
					体育館	40	2	0	0	1,283
					倉庫棟：研修施設	13	1	0	0	20
					便所	47	1	0	0	12
					屋外防犯灯					
B03	産業技術センター	高松市郷東町５８７－１	共同研究室（本館1F）、車庫（本館1F）、生産技術指導室（西館1F）、材料シミュレーション室（西館1F）、 特殊加工試験室（西館1F）、暗室（西館1F）、X線検査室（西館1F）、 表面改質試験室（実験棟）、研修室（本館３F）、会議室（本館３F）は、既に予約が入っているため、作業日の調整が必要です。	・本館２階のLAN管理室、電気試験室については、責任者と調整のうえ日中の作業可能な日時を調整して下さい。	本館棟	37	3	0	1	3,071
					試験研究棟（東館）	28	1	0	1	915
					試験研究棟（西館）	37	3	0	1	2,570
					実験棟	36	1	0	0	1,268
					渡り廊下	37	1	0	0	13
					ボンベ庫	37	1	0	0	5
					ボンベ庫	36	1	0	0	7
					ボンベ庫	36	1	0	0	9
					駐輪場	37	1	0	0	34
					機械室	37	1	0	0	41
					（食品研究所）プラント棟	35	1	0	0	385
					（食品研究所）食品研究所	46	3	0	4	1,192
B04	産業振興センター（香川ビジネスターミナル）	高松市サンポート２番１号	営業日（土日祝を除く、平日9：00～17：00） 5/30（土）、5/31（日）※別件で工事予定があるため		高松シンボルタワー（タワー棟７F） 産業振興センター	22	30	2	1	581
B05	地域職業訓練センター	高松市郷東町５８７番１	工事ができない日 ・貸室予約のある日 【工事可能日】 ※工事可能日の方が少ないので工事可能日を以下に記載させていただきます。 ◆6月･･･4(木)、21(日)、24(水)～26(金)、28(日)、29(月) ◆7月･･･3(金)～5(日)、19(日)、20(月) ◆8月･･･11(火)、17(月) ◆9月･･･27(日) ◆10月･･･11(日)～13(火)、19(月)、21(水)、24(土)、26(月)、27(火) ◆11月･･･1(日)～4(水)、7(土)、8(日)、11(水)、13(金)、17(火)～19(木) ◆12月･･･3(木)、12(土)、13(日)、16(水)～20(日) ◆1月･･･10(日)、11(月) ◆2月･･･11(木)、21(日)、23(火)、28(日)		高等技術学校 高松校舎地域職業訓練センター（実習棟）	39	1	0	0	374
				※7月の1(水)～9(木)、27(月)～30(木)は2F第２研修室以外は工事可能	高等技術学校 高松校舎地域職業訓練センター（本館）	39	4	0	0	1,100
B06	高松高等学校	（高松高等学校） 高松市番町３丁目１番１号 （第2グランド） 高松市番町二丁目９番３０号	・開校日（土日祝日を除く、平日9:00～17:00を基本とする） ・学校施設のため、長期休業中の工事を希望するが、長期休業中であっても課外や模試などを行うことがあるため、作業日及び作業箇所については、必ず、担当者と調整し決定すること。 ・8年度に体育館の改修工事が予定されているため、体育館は、改修工事が入る前に終わるよう早めの日程としたい。 ・工事不可：7月18日・19日、8月11日・12日、9月4日～6日、12月9日～11日	・トイレや更衣室、部室などについては、職員の立ち合い又は職員の指定する時間帯で作業を行うこと。 ・外灯については、改修時に職員の立ち会い不要。 ・機械警備が入っている部屋があるので、工事場所について職員と連絡調整し行うこと。 ・敷地が狭く、別の改修工事も予定されているので、作業員用駐車スペースの確保は難しい。	校舎	35	5	0	1	11,976
					部室（西）	30	2	0	0	192
					部室（北）	32	2	0	0	441
					セミナーハウス	30	2	0	0	576
					西自転車置場	33	1	0	0	1,024
					南自転車置場	35	2	0	0	323
					体育館	38	3	0	0	2,899
					機械室	39	1	0	0	100
					第２グランド					
B07	高松工芸高等学校	（高松工芸高等学校） 高松市番町二丁目９番３０号 （第二グランド）水田グラウンド 高松市下田井町字天神前６２番地１	・開庁日（土日祝日・年末年始を除く、平日８:20～21:30）のうち、授業・学校行事等教育活動に支障がある日・時間帯及び場所 ・閉庁日（土日祝日・年末年始・振替休業日等）のうち、大会及び行事、検定、試験等の開催に支障がある日・時間帯及び場所 ・現時点での工事実施不可日程（予定）※今後、増加・変更あり 8/3～8/7 本館5Fコンピュータ教室等 10/19～10/25 体育館 10/31 体育館 11/4～11/8 全館 11/20～11/22 体育館 2月上旬の2日間 全館（推薦入試のため）	・普段、生徒及び教職員が常駐しない箇所については、担当と事前に打ち合わせ・調整のうえ、日中の作業を可能とする。 ・外灯については担当と事前に打ち合わせ・調整のうえ、改修時に職員の立ち会いは不要とする。 ・土日祝日等の閉庁日に工事を実施する場合は、少なくとも１カ月前に担当と打ち合わせ・調整のうえ、実施するものとする。	電気棟	21	1	0	0	43
					機械室棟	21	1	0	0	75
					運動部室	14	2	0	0	108
					自転車置場	12	1	0	0	1,049
					西館	12	2	0	0	543
					プール棟	33	3	0	0	688
					自転車置場	12	2	0	0	912
					東館	14	4	0	0	2,639
					体育館	40	3	0	0	2,899
					校舎棟（第１期）本館	21	5	0	0	5,803
					校舎棟（第２期）本館	18	5	0	0	6,905
					ボクシング練習場	36	1	0	0	120
					グラウンド・築庭					
					水田グラウンド					
B08	高松南高等学校	高松市一宮町５３１番地	土日祝は原則、工事ができない。 6/13（土）一部、ＨＲ教室で模試実施。 6/28（日）同窓会行事が本館で実施。 7/8(土）一部、ＨＲ教室で模試実施。 8/12（水）から8/14（金）は学校閉庁日。 9/4（金）、9/5（土）は文化祭実施。 9/12（土）模試実施。 10/3（土）模試実施。 11/7（土）模試実施。 1/9（土）模試実施。 2/6（土）模試実施。		便所	50	1	0	0	33
					洗面用具庫	48	1	0	0	35
					ポンプ室	17	1	0	0	42
					女子更衣室	50	2	0	0	66
					温室	47	1	0	0	98
					温室	39	1	0	0	132
					プール付属棟	40	1	0	0	145
					土木施工実習室	37	1	0	0	180
					学校（温室）	16	1	0	0	196
					部室	13	2	0	0	198
					園芸実習室	49	1	0	0	200
					温室	41	1	0	0	204
					武道場（剣道）	51	1	0	0	354
					視聴覚教室棟	38	2	0	0	361
					農業実験室　園芸科職員室	46	2	0	0	362
					南体付属　倉庫器具庫	42	2	0	0	410
					相撲・柔道場	36	1	0	0	441
					セミナーハウス	34	2	0	0	823
					南体育館	42	1	0	0	1,216
					北体育館	53	2	0	0	1,399
					学校（校舎本館）	16	3	0	1	2,362
					学校（校舎西館）	10	3	0	0	5,613
B09	五色台少年自然センター	高松市生島町４２３番地	・宿泊予定がある期間（6月4日～7月17日,8月5～22日,9月3日～12月16日,1月12日～2月17日）	・期間内でも日曜日や宿泊状況によっては工事可能な日もある。 ・一般利用での方が随時追加されるため、工事についてはいくつかの部屋ごとといったブロックごとになる可能性がある。	車椅子用便所	27	1	0	0	9
					第３汚水処理施設	48	1	0	0	16
					第１汚水処理施設	33	1	0	0	16
					第２汚水処理施設	48	1	0	0	18
					渡り廊下	10	1	0	0	20
					便所（芝生広場横）	40	1	0	0	21
					倉庫（研修棟北）	55	1	0	0	24
					便所（峰の広場）	48	1	0	0	24
					倉庫（研修棟南）	37	1	0	0	28
					まき倉庫	40	1	0	0	32
					第１用品倉庫	46	1	0	0	35
					第２用品倉庫	46	1	0	0	35
					渡廊下（宿泊棟西）	33	1	0	0	43
					便所（宿泊棟横）	55	1	0	0	53
					第１野外便所	54	1	0	0	62
					第２野外便所	54	1	0	0	62
					第１調理場	54	1	0	0	70
					第２調理場	54	1	0	0	70
					受付棟	40	1	0	0	87
					雨天炊事場	35	1	0	0	90
					渡廊下（宿泊棟東）	33	1	0	0	102
					いろりの家	54	1	0	0	169
					浴室棟	44	2	0	0	195
					天体観測棟	29	3	0	0	359
					野外活動棟	54	3	0	0	851
					宿泊棟（Ｂ棟）	55	2	0	0	950
					本館	10	2	0	0	1,680
					研修棟	40	2	1	0	1,958
					宿泊棟（Ａ棟）	33	2	0	0	2,817
					野外活動センター通路	54		0	0	
					構内通路	54		0	0	
					一般駐車場	54		0	0	