
事前評価チェックシート
 計画の名称： 道路整備による災害に強い県土づくり（防災・安全）

事　　前　　評　　価 チェック欄

I． 目標の妥当性
①上位計画との整合性　１）上位計画等と整合性が確保されている。（計画名：新・せとうち田園都市創造計画） 〇

I． 目標の妥当性
②地域の課題への対応　１）地域の課題を踏まえて整備計画の目標が設定されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
③目標と事業内容の整合性　１）目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
③目標と事業内容の整合性　２）指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
③目標と事業内容の整合性　３）指標・数値目標が分かりやすいものとなっている。 〇

II． 計画の効果・効率性
④事業の効果　１）十分な事業効果が確認されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
④事業の効果　２）他の事業との連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。 〇

I． 目標の妥当性
⑤円滑な事業執行の環境　１）計画の具体性など、事業の熟度が高い。 〇

I． 目標の妥当性
⑤円滑な事業執行の環境　２）全体事業費、要素事業費の額が適切である。 〇

I． 目標の妥当性
⑤円滑な事業執行の環境　３）事業実施のための環境整備が図られている。 〇
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　社会資本総合整備計画 防災・安全交付金             令和06年01月31日

計画の名称 道路整備による災害に強い県土づくり（防災・安全）

計画の期間   令和０２年度 ～   令和０６年度 (5年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 香川県,高松市,観音寺市

計画の目標 歩行者・自転車・自動車等の通行者が安全に通行できるよう、道路整備による防災・減災対策を行い、災害に強い県土づくり推進する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               7,059  Ａ               7,059  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

R2当初 R4末 R6末

   1 各事業箇所において、歩道等の整備による歩行者や自転車の通行空間整備や、道路拡幅等による自動車走行空間の整備を行い、利用者が安全に通行できるようになる台数（安全通行確保台数）の増加

安全通行確保率 0％ 17％ 100％

Σ（各事業箇所の安全通行確保台数）/Σ（各事業箇所の通行台数）

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む 〇 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む 〇 避難確保計画の策定 × 避難行動要支援者名簿の提供 〇

香川県国土強靭化地域計画　A01-001～A01-016第２期かがわ創生総合戦略推進計画　A01-001～A01-002、A01-004～A01-008、A01-010、A01-016

1 案件番号： 0000540149



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-001 道路 一般 香川県 直接 香川県 都道府

県道

改築 （一）鹿庭奥山線（鹿庭

北）

現道拡幅　0.3km 三木町  ■  ■  ■         200 －

A01-002 道路 一般 香川県 直接 香川県 都道府

県道

改築 （主）中徳三谷高松線（

香川南）

現道拡幅　0.6km 高松市  ■  ■  ■  ■  ■         100 －

A01-003 道路 一般 高松市 直接 高松市 市町村

道

交安 （１）五番町西宝線 自歩道　0.3km 高松市  ■  ■  ■         160 －

A01-004 道路 一般 香川県 直接 香川県 都道府

県道

改築 （主）高松王越坂出線　

乃生東

現道拡幅　0.50km 坂出市  ■  ■  ■  ■  ■         600 －

A01-005 道路 一般 香川県 直接 香川県 国道 改築 （国）193号（西谷） 歩道整備　1.0km 高松市  ■  ■  ■  ■         580 －

A01-006 道路 一般 香川県 直接 香川県 国道 改築 （国）318号（白鳥） 自歩道整備　0.7km 東かがわ市  ■  ■  ■  ■         340 －

A01-007 道路 一般 香川県 直接 香川県 国道 改築 （国）318号（白鳥南） 自歩道整備　0.6km 東かがわ市  ■  ■  ■  ■         500 －
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A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-008 道路 一般 香川県 直接 香川県 都道府

県道

改築 （主）志度山川線（前山

）

歩道整備　0.4km さぬき市  ■  ■  ■  ■         250 －

A01-009 道路 一般 観音寺市 直接 観音寺市 市町村

道

改築 （１）駅通り池之尻線（

坂本橋）

落橋防止 観音寺市  ■  ■         170 －

A01-010 道路 一般 香川県 直接 香川県 国道 改築 （国）国道193号（中下所

）

線形改良　0.6km 高松市  ■  ■  ■         150 －

A01-011 道路 一般 観音寺市 直接 観音寺市 市町村

道

改築 （他）側道木之郷本大線

外2線

線形改良　1.6km 観音寺市  ■  ■  ■         342 －

A01-012 道路 一般 観音寺市 直接 観音寺市 市町村

道

修繕 （１）観音寺大野原豊浜

線（柞田跨線橋）

落橋防止　1橋 観音寺市  ■  ■  ■  ■         100 －

A01-013 道路 一般 観音寺市 直接 観音寺市 市町村

道

修繕 （１）観音寺大野原線（

油井花稲高架橋）

落橋防止　1橋 観音寺市  ■  ■  ■  ■         353 －
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A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-014 道路 一般 観音寺市 直接 観音寺市 市町村

道

修繕 （２）染川橋観中室本線

（染川橋）

落橋防止　1橋 観音寺市  ■  ■  ■  ■         100 －

A01-015 道路 一般 観音寺市 直接 観音寺市 市町村

道

修繕 （他）西原南線（西原跨

道橋）

落橋防止　1橋 観音寺市  ■  ■  ■  ■         132 －

A01-016 道路 一般 香川県 直接 香川県 都道府

県道

改築 （一）太田上町志度線（

六条）

バイパス　1.0km 高松市  ■  ■       1,000 －

A01-017 道路 一般 香川県 直接 香川県 都道府

県道

改築 （主）大野原川之江線（

有木工区）

現道拡幅　0.11km 観音寺市  ■  ■         515 －

A01-018 道路 一般 香川県 直接 香川県 都道府

県道

改築 （一）鹿庭奥山線（鹿庭

中工区）

現道拡幅　0.16ｋｍ さぬき市  ■  ■         510 －

A01-019 道路 一般 香川県 直接 香川県 都道府

県道

改築 （主）観音寺佐野線（有

木工区）

現道拡幅　0.70km 観音寺市  ■         957 －

 小計       7,059

3 案件番号： 0000540149



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

合計       7,059
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交付金の執行状況

        （単位：百万円）

R02 R03 R04

配分額 (a)                     183                     415                     375

計画別流用増△減額 (b)                       0                       0                       0

交付額 (c=a+b)                     183                     415                     375

前年度からの繰越額 (d)                       0                     170                     262

支払済額 (e)                      13                     323                     448

翌年度繰越額 (f)                     170                     262                     189

うち未契約繰越額(g)                     129                       0                      85

不用額 (h = c+d-e-f)                       0                       0                       0

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                   70.49                       0                   13.34

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

補正予算の年度内執行が困

難であったため

地元関係者との協議に不測

の日時を要したため

1 案件番号： 0000540149



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の5万分の1地形図を使用し作成したものである。（平29四使 第1号）

事 業 箇 所 図

（参考様式３）

計画の期間

計画の名称

交付団体

社会資本総合整備計画（防災・安全交付金）

令和２年度～令和６年度（５年間） 香川県、高松市、観音寺市

道路整備による災害に強い県土づくり（防災・安全）

青色線　県道

A01-019 (主)観音寺佐野線（有木工区）

現道拡幅
A01-017 (主)大野原川之江線（有木工区）

現道拡幅

赤色線　国道

A01-004 (主)高松王越坂出線（乃生東）
現道拡幅

A01-002 (主)中徳三谷高松線（香川南）
現道拡幅

A01-008 (主)志度山川線（前山）
歩道整備

A01-016 (一)太田上町志度線（六条）
バイパス

A01-018 (一)鹿庭奥山線（鹿庭中）

現道拡幅

A01-001　(一)鹿庭奥山線（鹿庭北）

現道拡幅

緑色線　市町道

A01-003　（１）五番町西宝線

自歩道

A01-005　(国)193号（西谷）

歩道整備

A01-006　(国)318号（白鳥）

自歩道整備

A01-007　(国)318号（白鳥南）

自歩道整備

A01-015　(他)西原南線（西原跨道橋）

落橋防止

A01-009　(１)駅通り池之尻線（坂本橋）

落橋防止

A01-014　(２)染川橋観中室本線（染川橋）

落橋防止

A01-011　(他)側道木之郷本大線外2線

線形改良

A01-010　(国)193号（中下所）

線形改良A01-012　(１)観音寺大野原豊浜線（柞田跨線橋）

落橋防止

A01-013　(１)観音寺大野原線（油井花稲高架橋）

落橋防止


