
香川県ICT活用工事の取り組み

香川県土木部技術企画課

令和５年２月２日

ICT活用工事試行要領策定状況

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度以降

ICT土工（1,000m3以上）

ICT舗装工（2,000m2以上）

ICT作業土工（床堀）

ICT付帯構造物設置工

制度導入（協議型、簡易型制度の導入）

法面工（500m2以上）

ICT舗装工（修繕工）

砂防土工追加

簡易型の追加（内製化）

働き方改革推進賞の創設



簡易型制度（一部の段階での施工を可とする）

協議型制度

Ⅰ：③または④のいずれかを実施すること（令和2年4月）
Ⅱ：②及び⑤を必須とし、②は受注者自らが実施すること（令和4年4月）

ＩＣＴ活用工事として発注された工事以外においても、受注者が、契約後
にICT 施工技術の活用を希望する場合、発注者は実施内容について検
討し、その適否を判断し、適用された場合は、ICT 活用工事として設定し、
施工者希望型と同様の扱いとする。

ICT活用工事試行要領策定状況

ICT施工とは（①～⑤の各段階でICTを全面的に活用）
①３次元起工測量 ②３次元設計データ作成
③ＩＣＴ建設機械による施工 ④３次元出来形管理等の施工管理
⑤３次元データの納品

計画

管理施工
平面 線 形

縦 断線 形

横 断 構成

現況の点群データを取得
3次元設計データと比較し数量算出

3次元起工測量

ICT建設機械による施工
3次元設計データをICT建機に取
込み、それに沿って施工をおこなう

3次元出来形管理

3次元データの納品

出来上がりの点群データを取得

3次元設計データと比較し出来形評価

3次元設計データ
を全てに活用する

と

• 実施前に不具合
に気づく！

• 効率的な計画を
吟味！

• 省力化
• 安全性

• 省力化

3次元設計データ
作成

設計

4引用：施工技術総合研究所資料

ICT活用工事における
プロセス間の関係

１

２３

４

５



令和４年度：施工者希望型で35件（土工28件、法面工７件）を施工中

ＩＣＴ活用工事実施状況
工
事
件
数
（
件
）

実
施
率
（ %
）

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
対象 実施 対象 実施 対象 実施 対象 実施 対象 実施

土工 10 2 10 4 18 4 32 18 34 26
舗装工 8 4 12 4 9 2 3 0
砂防土工 5 2 13 6 4 2
法面工 8 6 9 7

舗装修繕工 0 0
計 10 2 18 8 35 10 62 32 50 35

実施率 20% 44% 29% 52% 70%
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平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

土工 舗装工 砂防土工 法面工 実施率

普及促進に向けた取り組み（講習会）

構成：香川県、県内建設業経営者
内容：県外の先進企業による講演

香川県ＩＣＴ活用工事トップセミナー（毎年）

ＩＣＴ施工技術講習会（R3～R4）
構成：国の支援業務（講師派遣）
内容：派遣講師による講演

３次元データ作成実習
R4年度は第１回：12月1日、2日

第２回：令和5年1月27日
に実施

R4年度は令和5年2月2日実施



アンケート結果（講習会参加8社）
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土木現場工事におけるＩＣＴ活

用工事の実績

実績あり 実績なし

5
1

2
0

ＩＣＴ活用の取り組み予定

既に取り組んでおり、今後更に活用を拡大したい

既に取り組んでいるが、あまり積極的に取り組む予定はない

将来に向けて、取り組んでいきたい

当面、取り組む予定はない

10

9

1

3

6

3

5

ＩＣＴを活用する上で経験や人材不足

測量機器や重機の購入等、ＩＣＴ積算上の工事費用

どのような工事でＩＣＴ活用のメリットがあるのかわからない

社員（職員）の高齢化により対応できない

ＩＣＴ活用をする上で負担が増えると感じた

その他（企業間格差や経費負担の増など）

費用対効果が不透明

ＩＣＴ活用をする上で不安な面

～第１回ICT施工技術講習会～
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最新建設機械について（後付アタッチメント等）

最新計測機器について（杭ナビ等）

ＩＣＴ活用工事の流れについて

ＩＣＴ活用工事の成功事例について

ＩＣＴ活用工事の失敗事例について

ＩＣＴ活用工事における課題と対応方法について

国土交通省の今後の動向について

利用可能な補助金等制度について

今後知りたいＩＣＴ情報

ICT導入によって感じた効果について
アンケート結果（施工済工事33件）
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従来の起工測量 ３次元起工測量

起工測量 丁張設置の為の準備計算

設計図書を基に3D設計データを作成 3D起工測量結果と3D設計データの重ね合わせ
従来施工 ICT建機による施工
出来形計測 従来手法での実地検査

ICT手法での出来形計測 ICT手法での実地検査
従来施工での納品 ３次元データの納品

８％縮減

33％縮減

41％縮減

（人・日）



今後の取組みについて

現場技術者を対象とした施工技術に関する取組み
監督員を対象としたスキルアップに関する取組み

・施工中現場を活用した見学会等を各土木事務所毎で開催
できるよう検討（土工、舗装工、法面工）

・ICT活用未実施業者にアンケート調査を依頼し、集約後、
試行要領の改定検討

企業経営者を対象とした意識改革に関する取組み

・i-Construction大賞受賞企業等による研修会を開催

総合評価の加点対象
ICT施工の普及・促進に繋がる

◆知事賞、各部長賞
◆令和２年度より「働き方改革推進賞」

対象工事で優秀な成績で施工した者
・地域社会や住民に対する配慮を行い施工
・高度な技術力の活用や創意工夫による成果
・完全週休２日、ＩＣＴ活用等の働き方改革の推進を図る
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香川県優良建設工事表彰について


