
第３回豊島処分地地下水・雨水等対策検討会次第 

 

 

日時 平成３０年３月４日（日）１０時３０分～ 

場所 ルポール讃岐 大ホール 

 

Ⅰ．開会 

 

 

Ⅱ．審議・報告事項 

 

１．平成２９年度に実施する地下水浄化対策の概況（報告） 

 

２．地下水調査結果の状況 

(1) Ｄ測線西側の水質の状況（定期モニタリング、東側５か所の結果）（報告） 

(2) 処分地東側の深い層の水質の状況（⑧⑫⑭の区画）（報告） 

 

３．地下水浄化対策の工事等の実施状況 

(1) Ｄ測線西側の集水井の設置工事（報告） 

(2) 油混じり水周辺土壌の洗浄浄化業務（報告） 

(3) ＦＧ３４付近及び北海岸付近のつぼ掘り拡張工事（報告） 

(4) 応急的な整地工事（井戸側、観測孔の設置）（報告） 

 

４．地下水汚染領域の把握のための調査方法（審議） 

 

５．貯留トレンチ貯留水の溶解性マンガンの処理（報告） 

 

 

Ⅲ．閉  会 
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豊島処分地の残存廃棄物等の状況 

 

 

１ 概要 

平成 30年 1月 25日、地下水浄化対策として FG34付近でつぼ掘り拡張工事（3次掘削エ

リア）を実施していたところ、廃棄物等（汚泥）が見つかったため、同日、掘削除去した。 

また、2月 20日には、同じ FG34付近で廃棄物等の可能性があると思われるものが見つか

り、熱灼減量の検査結果から 2月 23日に廃棄物等（汚泥）と判断し、同日、掘削除去した。 

掘削・除去した廃棄物等は、積み替え施設（仮設テント）又はコンクリートヤードで保管

しており、これまでの状況について報告する。 

 

２ 廃棄物等の状況 

廃棄物等が見つかった場所は、図 1のとおりである。 
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図１  廃棄物等が見つかった場所 

 

 

FG34付近では、地下水浄化対策としてつぼ掘り拡張工事を実施しており、3次掘削エリ

アの工事を 1月 24日から実施していたが、1月 25日に掘削除去した箇所は、その工事中に

見つかったものである。 

また、2月 23日に掘削除去した箇所は、つぼ掘り拡張工事の法面が風雨等で洗われた結

果、廃棄物等が埋まっていた面が露出したことで見つかったものである。 

掘削・除去した廃棄物等の状況は表 1のとおりである。 

 

○水第３回 参考資料 

平成３０年３月４日 
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表 1  掘削除去した廃棄物等の状況 

見つかった日 掘削除去日 埋まっていた状態 重量 現在の保管状況 

H30.1.25 H30.1.25 整地前の地表から約 1.5ｍ下、TP2.6ｍ

～TP0.1ｍの位置に埋まっていた。 

約 85ｔ 積み替え施設

（仮設テント）で

保管中 

H30.2.20 H30.2.23 整地前の地表から約 1.6ｍ下、TP2.3ｍ

～TP0.0ｍの位置に埋まっていた。 

約 30ｔ コンクリートヤ

ードでシートを

かけて保管中 

 

 

   

写真１   1 月 25 日の掘削の様子（左）と 仮設テントでの保管状況（右） 

 

 

  

写真２   2 月 23 日の掘削の様子（左）と コンクリートヤードでの保管状況（右） 
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1月 25日に掘削除去した箇所については、2月 2日に、フォローアップ委員会の山中技術

アドバイザーが掘削の完了を現地にて確認した。 

また、性状を調べたところ、特別な処理が必要な特別管理産業廃棄物の判定基準値は下回

っていた。 

 

2月 23日に掘削除去した箇所については、3月 2日に、フォローアップ委員会の山中技術

アドバイザーが掘削の完了を現地にて確認した。また、現在、性状検査を行っているところ

である。 

 

 

３ 今後の対応 

保管している廃棄物等の処理方法については、性状検査結果を踏まえて、フォローアップ

委員会委員及び豊島住民の意見を聞いて決定する。 

今回見つかった箇所以外の調査方法についても、フォローアップ委員会委員及び豊島住民

の意見を聞いて検討するとともに、当該調査や今後の地下水浄化対策工事等を行う過程で廃

棄物等が出てきた場合は適正に処理を行うこととする。 
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平成 29 年度に実施する地下水浄化対策の概況 

 

１  概要 

豊島処分地における地下水浄化対策については、平成 29 年 9 月 3 日に開催した第 1 回地下水・雨

水等対策検討会で今後の基本方針やスケジュール等を審議・決定した。 

また、平成 29 年 11 月 26 日に開催した第 2 回地下水・雨水等対策検討会では、フォローアップ委

員会において平成 29 年 10 月 9 日付けで決定された『豊島処分地における地下水浄化対策等に関する

基本的事項』について報告し、「豊島処分地の地下水の水質をできる限り速やかに環境基準に到達さ

せ、環境基準達成の確認をすることを目標とするが、最低でも産廃特措法の延長期限（平成 35 年 3

月）までに、処分地全域に渡って地下水の水質を排水基準に到達させ、排水基準達成の確認をし、高

度排水処理施設等の撤去や遮水機能の解除、処分地の整地等を完了させるものとする。」ことが地下

水浄化対策の目標であることを確認した。 

この目標に向けて、現在実施している地下水浄化対策の概況を報告する。 

 

２ 地下水浄化対策等の実施状況 

（１）Ａ３及びＢ５ 

岩盤のクラック部分の地下水汚染が原因と考えられ、平成 26 年 4 月から揚水対策を実施中であ

るが、浄化は進んでいない。Ａ3 については砒素が、Ｂ5 については 1,4-ジオキサンが排水基準値

を超過しており、引き続き揚水浄化を行っている。 

（２）Ｄ測線西側 

浅い層（沖積層）については平成 26 年 6 月から、深い層（風化花崗岩層）では平成 27 年 4 月か

ら揚水対策を実施中である。浅い層ではほとんどの汚染物質濃度は排水基準値以下となってきてい

るが、深い層では依然として排水基準値を超過しているため、深い層に対する集水井の設置工事中

であり、平成 30 年 7 月中に設置完了予定である。（資料Ⅱ／3－1） 

この深い層の高濃度の汚染については、Ｄ測線西側より東方向への広がりを確認するため、今回、

東側の 5か所（Ｄ測線上のライン）で水質調査を実施した。（資料Ⅱ／2－1） 

また、Ｄ測線西側の表層付近にはダイオキシン類等が含まれた油分も残存しているため、油分を

含む汚染土壌の撤去・洗浄処理を平成 30 年 1 月から開始しており、同年 3 月中に処理完了予定で

ある。（資料Ⅱ／2－2） 

（３）Ｄ測線西側以外（つぼ掘り拡張区画） 

FG34 付近及び北海岸付近では、最初の帯水層を対象とした概況調査やつぼ掘り湧水でベンゼン

や 1,4-ジオキサンの比較的高い汚染が確認されていることから、つぼ掘りを拡張して地下水対策を

実施することとし、拡張工事を順次実施中である。掘削した土壌は積替え施設で保管しており、保

管状況をみながら引き続き掘削作業を進め、平成 30 年 3 月頃までに掘削を完了させた後、掘削し

た底面の滲み出し水の水質等を確認し、排水基準値を超過している区画についてはさらに掘り下げ

ていくことで地下水浄化を進めていく予定である。（資料Ⅱ／3－3） 

（４）Ｄ測線西側以外（井戸側を設置する区画） 

平成 29 年 11 月から応急的な整地工事を開始しており、整地を行いながら、井戸側やコンクリー

トヤードを施工したところである。整地工事は平成 30年 3月頃に完了する予定である。（資料Ⅱ

／3－4） 

○水第３回 Ⅱ／１ 

平成３０年３月４日 
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（５）Ｄ測線西側以外（その他の区画） 

30ｍメッシュの区画で行った概況調査で排水基準値を下回っていた区画のうち、処分地東側の 3

区画（⑧・⑫・⑭）では、深い層の地下水汚染の有無を確認するため、深い層の水質調査を実施し

た。その結果、1 区画では汚染が確認されたことから、浅い層で排水基準値以下の区画でも、深い

層では汚染が存在する可能性があることを念頭に、今後の調査方法と対策を検討する必要が出てき

た。（資料Ⅱ／2－2及び資料Ⅱ／4） 

 

 

表１ 地下水浄化対策等における進捗状況 

項目 番号※１ 箇所 地 点 平成 29 年度の実施内容 実施状況 

地下水調査 

① Ａ3・Ｂ5 Ａ3・Ｂ5 揚水浄化 継続中 

② 

Ｄ測線西側 

（B+40,2+10）、

（C,2+40) 

揚水浄化 

（（C,3+10）は揚水停止中） 
継続中 

③ 東側の 5か所 深さ 2ｍ毎の水質調査 
調査済 

（今回報告） 

④ 
Ｄ測線西側 

以外 

概況調査⑧⑫⑭

の区画 
深さ 5ｍ毎の水質調査 

調査済 

（今回報告） 

地下水 

浄化対策 

⑤ 

Ｄ測線西側 

― 集水井設置工事 実施中 

⑥ ― 
油混じり水周辺土壌の洗浄浄

化工事 
実施中 

⑦ FG34 付近 
概況調査⑲⑳㉔

の区画 
つぼ掘り拡張工事 実施中 

⑧ 北海岸付近 
概況調査⑯㉑㉖

の区画 
つぼ掘り拡張工事 実施中 

⑨ 処分地全体 ― 
応急的な整地工事 

（井戸側、観測孔設置を含む） 
実施中 

※１ 番号については、別紙参照。 
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保管中

コンクリートヤード
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継続中

②モニタリング継続中

③水質調査実施

④水質調査

実施

⑤集水井設置

実施中

⑧つぼ掘り拡張

掘削実施中
⑨整地実施中

別 紙

凡例

赤字：地下水調査

青字：地下水浄化対策
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Ｄ測線西側の地下水質等の状況（定期モニタリング、東側５か所の結果） 

 

１．概要 

Ｄ測線西側の地下水を浄化するため、（Ｂ＋４０，２＋１０）地点、（Ｃ，２＋４０）地点及

び（Ｃ，３＋１０）地点に観測井及び揚水井を設置しており、揚水井に関しては平成２６年６

月から浅井戸で、深井戸においては平成２７年４月から揚水処理を開始している。今回、２か

月毎に実施しているモニタリングの結果及び揚水量等並びに追加の調査等について報告する。 

なお、（Ｃ，３＋１０）地点の揚水井については、第２１回排水・地下水等対策検討会

（H27.12.23 開催）において、揚水を止めて経過観察することになったことから、平成２７年

１２月２４日から揚水停止中である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 調査地点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 調査地点 

○水第 3 回  Ⅱ／２－１ 

平成３０年３月４日 

北 

C,2+40 
観測井 3 本 
（深・中・浅） 
揚水井 2 本
（深・浅） 

B+40,2+10 
観測井 2 本 
（浅・深） 
揚水井 2 本 
（浅・深） 

C,3+10 
観測井 1 本 
（浅い） 
揚水井 1 本 
（浅い） 
 

C3 観測井 
C3 北（浅い） 
C3 南（深い） 

H28.8.17 撮影 

Ｃ Ｃ＋３０ Ｄ Ｂ＋３０ 

２ 

３ 

B+40,2+10 
揚水井 2 本 
（浅・深） 

C,2+40 
揚水井 2 本
（深・浅） 

C3 観測井 
C3 北（浅い） 
C3 南（深い） 

C,3+10 
揚水井 1 本 
（浅い） 
 

集水井 

油混じり水 
周辺土壌 
掘削範囲 
2 月 16 日時点 

B+40,2+10 
観測井 2 本 
（浅・深） 

C,2+40 
観測井 3 本 
（深・中・浅） 

C,3+10 
観測井 1 本 
（浅い） 
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２．地下水の定期モニタリング結果 

（１）実施日 

平成２９年１１月２８日及び１１月２９日 

平成３０年２月６日及び７日 

なお、平成２９年１０月までのデータについては第２回豊島処分地地下水・雨水等対策検

討会において報告済みである。 

（２）調査体制 

調査及び分析機関：廃棄物対策課、環境保健研究センター 

（３）調査地点（上記 図１及び図２） 

観測井８地点 

揚水井５地点 

（４）調査結果 

水質調査結果は図３～６のとおりで、揚水処理量は表１のとおりである。浅井戸について

は、（Ｂ＋４０，２＋１０）の揚水井でベンゼン及び 1,4-ジオキサンが、（Ｃ，２＋４０）の揚

水井でトリクロロエチレン及び 1,2-ジクロロエチレンが排水基準値を超過していたが、他の

項目については全地点で排水基準値以下であった。一方で、深井戸については、（Ｂ＋４０，

２＋１０）の観測井でトリクロロエチレン、クロロエチレン及び 1,2-ジクロロエチレンが、

Ｃ３南の観測孔で 1,2-ジクロロエチレン、ベンゼン、及び 1,4-ジオキサンが排水基準値以下

であったが、それ以外の項目及びその他地点の全項目において、排水基準値を超過しており、

高い濃度で推移している。 

なお、（Ｃ，３＋１０）地点の揚水井については、第２１回排水・地下水等対策検討会

（H27.12.23 開催）において、揚水を止めて経過観察することになったことから、平成２７年

１２月２４日から揚水停止中であり、今回も排水基準値以下であったことから、2 年間のモニ

タリング期間を達成した。 
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図３ （Ｂ＋４０，２＋１０）地点の地下水の状況（青系統色：浅井戸、緑系統色：深井戸） 

深井戸水位の特異な減少は揚水井のポンプの影響である。  

 

※１クロロエチレンについては排

水基準値が定められていない

が、環境基準値の 10 倍の値を

排水基準と仮定して線引きし

ている。なお、塩化ビニルモノ

マーから名称変更している。 

※２揚水井については、配管内で水

質が混じり合っていた可能性

があることからH27.4～H27.8

は参考値である。 
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図４ （Ｃ，２＋４０）地点の地下水の状況（青系統色：浅井戸、緑系統色：深井戸）  

 

※１クロロエチレンについては排

水基準値が定められていない

が、環境基準値の 10 倍の値を

排水基準と仮定して線引きし

ている。なお、塩化ビニルモノ

マーから名称変更している。 

※２揚水井については、配管内で水

質が混じり合っていた可能性

があることからH27.4～H27.8

は参考値である。 
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図５ Ｃ３の地下水の状況（青系統色：浅井戸、緑系統色：深井戸）  

※１クロロエチレンについては排

水基準値が定められていない

が、環境基準値の 10 倍の値を

排水基準と仮定して線引きし

ている。なお、塩化ビニルモノ

マーから名称変更している。 
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図６ （Ｃ，３＋１０）地点の地下水の状況 

  

 

※１クロロエチレンについては排

水基準値が定められていない

が、環境基準値の 10 倍の値を

排水基準と仮定して線引きし

ている。なお、塩化ビニルモノ

マーから名称変更している。 

※２H27.12.24 から揚水井を停止

し、経過観察中である。 
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表１  これまでの月間揚水量 

 
B+40，2+10 C，2+40 C，3+10 備考 

浅井戸 深井戸 浅井戸 深井戸 浅井戸  

H26 年度
小計 

142.8 ㎥ － 289.7 ㎥ － － 
H26.6.23～H26.11。 

以降は故障停止 

H27 年度
小計 

285.7 ㎥ 70.7 ㎥ 346.9 ㎥ 43.7 ㎥ 833 ㎥ 
C,3+10 浅井戸は 12 月 24 日か
ら揚水停止して浄化確認中 

H28.4 0 ㎥ 8.6 ㎥ 0 ㎥ 0 ㎥ 

浄化の状
態を見る
ために停
止中 

B+40,2+10 浅井戸は 

北海岸底面掘削のため停止 

C,2+40 は呼び水が切れていた
ことから揚水されていない 

H28.5 0 ㎥ 6.8 ㎥ 4.3 ㎥ 0 ㎥ 

B+40,2+10 浅井戸は 

北海岸底面掘削のため停止 

C,2+40 深井戸は呼び水が切れ
ていたことから揚水されてい

ない 

H28.6 27.0 ㎥ 5.9 ㎥ 143.2 ㎥ 2.7 ㎥ 6/29（12 時）から停止 

H28.7 処分地全体の水管理のために停止 6/29～8/16（12 時）まで停止 

H28.8 27.9 ㎥ 6.5 ㎥ 72.5 ㎥ 2.4 ㎥ 8/16（12 時）から稼働 

H28.9 14.5 ㎥ 1.9 ㎥ 106.9 ㎥ 4.4 ㎥ 9/29（11 時）から停止 

H28.10～
11 

処分地全体の水管理のために停止  

H28.12 36.5 ㎥ 0 ㎥ 24.2 ㎥ 3.5 ㎥ 12/22（12 時）から稼働 

H29.1 16.3 ㎥ 0 ㎥ 5.2 ㎥ 2.7 ㎥  

H29.2 17.8 ㎥ 9.0 ㎥ 9.0 ㎥ 2.5 ㎥  

H29.3 6.2 ㎥ 11.2 ㎥ 8.3 ㎥ 3.7 ㎥  

H29.4 5.1 ㎥ 3.1 ㎥ 25.6 ㎥ 4.0 ㎥  

H29.5 8.9 ㎥ 0 ㎥ 16.1 ㎥ 3.5 ㎥  

H29.6 45.9 ㎥ 8.1 ㎥ 42.1 ㎥ 2.8 ㎥  

H29.7 55.1 ㎥ 11.4 ㎥ 14.3 ㎥※ 3.4 ㎥ 
※流量計が故障し、7/7～31 分

が計上されていない。 

H29.8 67.6 ㎥ 11.6 ㎥ 60.5 ㎥ 4.3 ㎥  

H29.9 87.3 ㎥ 9.8 ㎥ 35.6 ㎥ 3.2 ㎥ 
9/21～23 台風 18 号襲来によ

る水管理の為に停止 

H29.10 55.8 ㎥ 6.9 ㎥ 46.0 ㎥ 6.3 ㎥ 
10/19～11/14 台風 22 号襲来
による水管理の為に停止 

H29.11 110.4 ㎥ 12.2 ㎥ 80.1 ㎥ 10.6 ㎥  

H29.12 82.1 ㎥ 10.6 ㎥ 37.4 ㎥ 9.2 ㎥  

H30.1 111.1 ㎥ 8.8 ㎥ 5.0 ㎥ 8.0 ㎥  

H30.2 18.9 ㎥ 3.4 ㎥ 2.1 ㎥ 2.8 ㎥ 2 月 16 日時点 

累計揚水
量 

約 1223 ㎥ 約 203 ㎥ 約 1376 ㎥ 約 125 ㎥ 約 838 ㎥  
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物質毎に環境基準比で表示した観測井地下水データ（１が環境基準値、10が排水基準値） 

※クロロエチレンについては、排水基準値が定められていないので、暫定的に環境基準値の 10 倍としてある。

※３回、水位が負の値となっている。 

採水日より前に一旦揚水を止めてあるが、止め忘

れ等により、近傍の揚水井の影響が考えられる。 

（参考） 


































