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丸亀市における地域の暮らしを守る安全・安心な下水道づくり（防災・安全）

平成29年度　～　令和3年度　（5年間） 丸亀市

１．事業効果の発現状況　　　：十分な効果があった　(　十分な効果があった　・　効果がなかった　)

①丸亀市の下水道施設（ポンプ場）における長寿命化計画及びストックマネジメント計画による改築率を39％(H29当初)～72％(R3末)に向上させる。
②丸亀市の下水道施設（管渠）における長寿命化計画及びストックマネジメント計画による改築更新率を29％(H29)～100％(R3末)に向上させる。

（H29当初） （R1末） （R3末）

①丸亀市の下水道施設（ポンプ場）における長寿命化計画及びストックマネジメント計画による改築率 目標値：

達成値： 89%

②丸亀市の下水道施設（管渠）における長寿命化計画及びストックマネジメント計画による改築更新率 目標値：

達成値： 100%

Ａ　基幹事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業内容 各年度事業費

種別 種別 対象 間接 （延長・面積等） H29 H30 R1 R2 R3

合計 1,153 1,006 87%

Ｂ　関連社会資本整備事業（該当なし）

事業 地域 交付 直接 個別施設計画 備考
種別 種別 対象 間接 H29 H30 R1 R2 R3 策定状況

0

0

合計 0

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 各年度事業費 備考

種別 種別 対象 間接 H29 H30 R1 R2 R3

0

0

合計 0

番号 備考

Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業

事業 地域 交付 直接 備考

種別 種別 対象 間接 H29 H30 R1 R2 R3

0

0

合計 0

番号 備考

130%

　下水道長寿命化計画及びストックマネジメント計画（ポンプ場）に基づいて改築した施設数(施設)／改築が必要な施設数(施設)

　下水道長寿命化計画及びストックマネジメント計画（管渠）に基づいて改築更新した延長(km)／改築更新が必要な延長(km)

39% 49% 72%

29% 86% 100%

87.3%

進捗率 備　　　　　考

百万円
効果促進事業費の割合

0.0%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

進捗率
（事業費ベース）

丸亀市 城西第1･2処理分区、城北第3･4処理分区 実施設計，老朽化対策工事 丸亀市

253 221 90% R3から新計画に移行

231 89 40% R3から新計画に移行

社会資本総合整備計画（防災・安全社会資本整備交付金）　　　　　事後評価書 令和3年11月26日
計画の名称

計画の期間 交付対象
計画の目標

下水道施設の老朽化対策及び事前防災・減災対策を図り，市民の安全・安心な暮らしを守る。

　　計画の成果目標（定量的指標）

ポンプ場施設の老朽化対策については、改築が必要な39施設のうち、25施設の改築工事を実施し、施設の標準耐用年数である15年の延命化が図れた。
管渠の老朽化対策については、1,160ｍの改築工事を実施し、施設の標準耐用年数である50年の延命化が図れた。

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
当初現況値 中間目標値 最終目標値

64%

100%

備　　　　　　　　考

※R3から新計画に移行したため、最終目標値の達成値は、R2末の値を表記してい
る。このため、ポンプ場施設の達成率は89％と低くなっているが、R2末時点での
達成率は100%である。

達成率

Ｃ 百万円 Ｄ 百万円
効果促進事業費の割合

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
全体事業費

合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

1,153百万円 Ａ 1,153百万円 Ｂ 百万円

交付対象事業

事業者
要素となる事業名

市町村名 全体事業費
（百万円）

0.0%

実施事業費 Ａ 1,006百万円 Ｂ 百万円 Ｃ 百万円 Ｄ
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
1,006百万円

A07-001 下水道 一般 丸亀市 直接 丸亀市 塩屋ポンプ場5施設 実施設計，長寿命化工事 丸亀市 500 500 100%

（事業箇所）
実施事業費
（百万円）

丸亀市 36 36 100%A07-002 下水道 一般 丸亀市 直接 丸亀市 城西第1･2処理分区、城北第3･4処理分区 実施設計，長寿命化工事

ストックマネジメント計画策定 丸亀市 93 120A07-003 下水道 一般 丸亀市 直接 丸亀市

A07-006 下水道 一般 丸亀市 直接

一般 丸亀市 直接 丸亀市

塩屋ポンプ場6施設、丸亀・飯山・綾歌
処理分区

A07-005 下水道 一般 丸亀市 直接 丸亀市 塩屋ポンプ場5施設 実施設計，老朽化対策工事 丸亀市

今津・西汐入川・中府排水区
浸水対策検討，実施設計，
雨水幹線改修等

丸亀市 40 40 100%A07-004 下水道

（延長・面積等）
番号 事業者 要素となる事業名

事業内容
市町村名

各年度事業費 全体事業費
（百万円）

費用便益比

一体的に実施することにより期待される効果

番号 事業者 要素となる事業名 事業内容
市町村名

港湾・地区名
全体事業費
（百万円）

（面積等）

一体的に実施することにより期待される効果

番号 事業者
要素となる事業名
（事業箇所）

事業内容
市町村名

各年度事業費 全体事業費
（百万円）

1



　管渠の老朽化対策は、新計画に移行しているが、引き続きストックマネジメント計画に基づき、改築工事を進める。

要素事業の事業進捗

　　計画通り進捗　(　計画通り進捗　・　進捗が不十分)

　ポンプ場施設の老朽化対策については、計画通り進捗している。
　管渠の老朽化対策については、計画通り進捗している。

２．今後の方針

　継続　(　計画見直し　・　完了　)

　ポンプ場施設の老朽化対策は、新計画に移行しているが、引き続きストックマネジメント計画に基づき、改修工事を進める。
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事業概要

①ポンプ場施設改築事業（25施設）

②管渠改築更新事業（1,160ｍ）

着手前 完 成

着手前 完 成

管渠更生

汚水ポンプ更新
事業効果

標準耐用年数15年の

延命化が可能

事業効果

標準耐用年数50年の

延命化が可能
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事業概要

計画完了後

事業内容 完了数 整備完了数

28施設 28施設 11施設

（25施設） （25施設） （14施設）

1,160ｍ 1,160ｍ 0ｍ

（1,160ｍ）（1,160ｍ） （0ｍ）

上段:R3末最終目標値

下段:(　)はR2末実績

今回事業内容
事　業　名 全体数 残数

ポンプ場施設改築事業

管渠改築更新事業

39施設

1,160ｍ

汚水ポンプ改修等

管渠更生
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