
 

通学路における合同点検の対策実施状況について 

 
 

令和３年６月に千葉県八街
や ち ま た

市で、下校中の小学生の列にトラックが衝突し、５名が

死傷する交通事故が発生したことを受け、県内１５２校の小学校の通学路について、

教育委員会・学校、ＰＴＡ、道路管理者、警察等による合同点検を令和３年８月から

令和３年１１月に実施しました。 

合同点検により抽出した１，４７５箇所の対策必要箇所のうち、令和５年１２月末

までに１，３７４箇所において対策を実施し、対策実施済率は、９３．２％となって

おります。また、残る１０１箇所においても、令和５年９月末までに暫定的な安全対

策を完了し、暫定的な安全対策を含めた対策実施済率は、１００％となっております。 

引き続き、早期の対策完了に向けて、地域の実情に応じた、効果的な対策を計画的

に実施することとしています。 

 

対策必要箇所数及び令和５年１２月末時点の対策実施状況は下表のとおりです。 

 
対策必要箇所数 

令和５年 12 月末 対策済箇所数  

（本対策） ※１ 

令和５年 12 月末 対策済箇所数  

（暫定的な安全対策を含む）※１ 

教育委員会・学校による対策  1,019  1,019 1,019 

道路管理者による対策 642  541 642 

警察による対策 355  355 355 

その他による対策 ※３ 7  7 7 

全体 1,475 ※４ 1,374 1,475 

対策実施済率 93.2％ 100％ 

※１ 市町別の対策実施箇所数は、裏面のとおりである。 

※２ 主な対策の例として、教育委員会・学校が実施する対策として通学路の変更、ボランテ

ィア等による見守り活動や安全教育等、道路管理者が実施する対策として歩道整備、交差

点改良、警戒標識等の設置や路面標示等、警察が実施する対策として横断歩道の新設や移

設、横断歩道の更新や信号灯器のＬＥＤ化等がある。 

※３ 市町の危機管理担当者による防犯対策、建築指導担当者による危険な建築物に対する指

導、河川管理者による転落防止対策がある。 

※４ １箇所につき複数の機関が対策を実施する場合があるため、各機関による対策箇所数及

び対策実施済箇所数の合計は、対策必要箇所及び対策実施済箇所（全体数）と一致しない。 

※２ 



通学路合同点検　対策実施箇所数一覧　（R5.12末集計時点）

■対策実施担当別箇所数 ※1

内訳：

本対策
暫定的な
安全対策
を含む

本対策
暫定的な
安全対策
を含む

本対策
暫定的な
安全対策
を含む

本対策
暫定的な
安全対策
を含む

本対策
暫定的な
安全対策
を含む

本対策
暫定的な
安全対策
を含む

高松市 531 523 98.5% 531 100.0% 419 419 142 134 142 5 5 5 62 54 62 76 76 76 140 140 2 2 2 703 695 703

丸亀市 124 120 96.8% 124 100.0% 124 124 28 24 28 0 0 0 12 8 12 17 17 17 44 44 196 192 196

坂出市 53 52 98.1% 53 100.0% 53 53 18 17 18 0 0 0 2 1 2 16 16 16 15 15 86 85 86

善通寺市 30 27 90.0% 30 100.0% 8 8 24 21 24 0 0 0 7 4 7 17 17 17 12 12 44 41 44

観音寺市 103 88 85.4% 103 100.0% 37 37 60 45 60 1 1 1 18 10 18 41 34 41 23 23 1 1 1 121 106 121

さぬき市 94 86 91.5% 94 100.0% 44 44 32 24 32 3 3 3 19 11 19 11 11 11 35 35 111 103 111

東かがわ市 9 9 100.0% 9 100.0% 3 3 4 4 4 0 0 0 2 2 2 3 3 3 5 5 12 12 12

三豊市 295 268 90.8% 295 100.0% 184 184 203 176 203 5 4 5 76 58 76 128 120 128 24 24 4 4 4 415 388 415

土庄町 27 22 81.5% 27 100.0% 20 20 15 10 15 0 0 0 11 6 11 4 4 4 3 3 38 33 38

小豆島町 34 22 64.7% 34 100.0% 22 22 18 6 18 0 0 0 8 2 8 12 5 12 11 11 51 39 51

三木町 34 30 88.2% 34 100.0% 34 34 21 17 21 0 0 0 3 1 3 18 16 18 15 15 70 66 70

直島町 5 5 100.0% 5 100.0% 5 5 3 3 3 0 0 0 2 2 2 1 1 1 2 2 10 10 10

宇多津町 10 8 80.0% 10 100.0% 10 10 5 3 5 0 0 0 3 1 3 2 2 2 1 1 16 14 16

綾川町 70 66 94.3% 70 100.0% 45 45 24 20 24 0 0 0 14 10 14 11 11 11 13 13 82 78 82

琴平町 24 23 95.8% 24 100.0% 5 5 18 17 18 3 3 3 4 3 4 11 11 11 5 5 28 27 28

多度津町 16 12 75.0% 16 100.0% 5 5 13 9 13 0 0 0 4 3 4 9 6 9 5 5 23 19 23

まんのう町 16 13 81.3% 16 100.0% 1 1 14 11 14 0 0 0 12 9 12 3 3 3 2 2 17 14 17

計 1,475 1,374 93.2% 1,475 100.0% 1,019 1,019 642 541 642 355 355 7 7 7 2,023 1,922 2,023

内訳計： 17 16 17 259 185 259 380 353 380 ※2
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学校・教育委員会 道　路　管　理　者 警察 その他 ※３

※1　同一箇所で複数の機関が対策を実施する場合があるため、各実施機関による対策必要箇所数の合計は対策必要箇所（全体数）と一致しない。

※2　同一箇所で複数の道路管理者が対策を実施する場合があるため、各道路管理者による対策箇所数の合計は道路管理者対策箇所（全体数）と
　　　一致しない。

※３　市町の危機管理担当者による防犯対策、建築指導担当者による危険な建築物に対する指導、河川管理者による転落防止対策である。
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