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令和６年度　事業評価 【事後評価】 対象事業総括表（交付金事業）

7
農山漁村地域整備計画

東かがわ市の漁港における海岸耐震対策
東かがわ市 東かがわ市

2019
(R元)

2023
(R5)

有 【資料7】

8

港整備推進交付金計画

文化と芸術が織りなす活力あるみなとづくり
計画

高松市 高松市
2021
(R3)

2025
(R7)

有
中間
評価

【資料8】

9
社会資本総合整備計画

活力のある香川の港づくり
香川県 高松市

2020
(R2)

2024
(R6)

有 【資料9】

10

社会資本総合整備計画

安全安心で活力のある香川の港づくり（防
災・安全）

香川県
高松市外

5市町
2020
(R2)

2024
(R6)

有 【資料10】

11

社会資本総合整備計画

高松市における安心・安全な港づくり
（防災・安全）

高松市 高松市
2020
(R2)

2023
(R5)

無 【資料11】

12

社会資本総合整備計画

坂出市における港の安全性の向上（防災・
安全）

坂出市 坂出市
2020
(R2)

2024
(R6)

有 【資料12】

13
社会資本総合整備計画

活力ある多度津の港づくり
多度津町 多度津町

2020
(R2)

2023
(R5)

無 【資料13】

評価対象番号1～6は第１回委員会で審議済み

事業完了
予定年度

評価
対象
番号

事　業　名 事業主体 事業実施箇所 着手年度
継続
計画

資料名

10



令和６年度　事業評価　【事後評価】対象事業総括表（交付金事業）【詳細版】

令和６年９月現在

単位
当初

現況値
最終

目標値
達成値 達成率

水
産
課

7

農山漁村地域整備計画

東かがわ市の漁港における
海岸耐震対策

東かがわ
市

250
2019
(R元)

2023
(R5)

有

漁港地域を対象に海岸耐震対策を
実施することにより、背後集落の安
全・安心な市民生活を確保する。

防潮堤　L=245m
胸壁　L=462m
陸閘　N=13基

【十分な効果が期待できる】
海岸保全施設の整備により、
地震・津波の発生に伴う浸水
被害から背後集落を防護する
ことが可能となった。

【計画通り進捗】

・進捗率（事業費ベース）
　100% 防護面積18.0haの確保 ha 0.0 18.0 18.0 100%

令和8年度より二期工事着手
予定。

【資料７】

水
産
課

8

港整備推進交付金計画

文化と芸術が織りなす活力
あるみなとづくり計画

高松市 939
2021
(R3)

2025
(R7)

有

中間
評価

４港（３港湾・１漁港）を一体的に整
備することにより、瀬戸内国際芸術
祭への円滑な来訪を確保するととも
に、来訪者等の観光客への地域水
産物の安定的な提供を図り、併せ
て、瀬戸内国際芸術祭のＰＲ・関連
イベントや「オリーブハマチ」等の水
産物のブランド普及拡大を行い、地
域経済の活性化を図る。

・大島港　港湾改修：一式
・女木港　防舷材改良：2基
・男木港　防舷材改良：1基
・庵治漁港　浮桟橋改修：一式

【十分な効果があった】

・4港（3港湾、1漁港）の整備
を進めており、指標1・指標2に
おいて、中間目標値を（指標1
については、最終目標値も）
上回っていることから、目的で
ある地域経済の活性化への
基盤となる本計画における一
連の施設整備は、一定の効
果があったものと考えられる。

【計画通り進捗】

・進捗率（事業費ベース）　58.3%

・地域再生計画の軽微な変更変更を
踏まえた、実施事業の進捗は計画
通り進捗した。

指標1：男木島、女木島、大島への来島者
（中間目標値：13.4万人）

指標2：庵治漁港への陸揚げ量
（中間目標値：1778t/年）

万人

t/年

13.3

1778

13.7

1778

15.4

1859

112%

105%

【継続】

・中間目標値を達成しているた
め、今後も継続して整備を行
い、事業効果を早期に発現で
きるよう努める。

【資料８】
中間評価

港
湾
課

9
社会資本総合整備計画

活力のある香川の港づくり
香川県 1,010

2020
(R2)

2024
(R6)

有

港湾労働者、港湾利用者のための
広場、遊歩道、緑地等の整備を行う
ことにより、活力ある港づくりを行う。

・シンボル緑地（玉藻地区）
　A=10,000㎡
・休息・修景緑地（朝日地区）
　A=7,000㎡
・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ・修景緑地(香西地
区)
　A=7,000㎡

【一定の効果があった】

・広場、遊歩道、緑地等の一
部が整備完了したことにより、
施設整備割合が向上した。

【概ね計画通り進捗】

・進捗率（事業費ベース）　75.2%

・進捗率(事業費)は75.2％であるが、
定量的指標の達成率が95％である
ことから、概ね計画通り進捗してい
る。

広場、遊歩道、緑地等の施設整備割合の
向上

％ 0

100

24,000m2
/24,000m2

95

22,800m2
/24,000m2

95%

 【継続】

・遊歩道等の工事を行い、港
湾労働者、港湾利用者が利用
できる施設整備割合の向上に
努める。 【資料９】

港
湾
課

10

社会資本総合整備計画

安全安心で活力のある香川
の港づくり（防災・安全）

香川県 1,677
2020
(R2)

2024
(R6)

有

地域物流と海上交通の拠点となる
港湾施設の改良を行うことにより、
安全安心で活力のある香川の港づ
くりを行う。

・港湾施設の改良・補修：22施
設

【一定の効果があった】

・港湾施設を改良・補修するこ
とにより、港湾施設が安心・安
全で効率的に利用できるよう
になった。

【計画通り進捗】
【概ね計画通り進捗】

・進捗率（事業費ベース）
　　84.1%

・進捗率（事業費）は84.1%である。全
ての事業箇所について事業着手済
であり、概ね計画通り進捗している。

施設の改良等が必要な港湾施設に対し、
対策を実施した港湾施設の割合

＝対策を実施した港湾施設数／施設の
改良等が必要な港湾施設数

％ 0

100

22施設
/22施設

54

12施設
/22施設

54%

  【継続】
・新技術活用の検討を行う等
コスト縮減を図るとともに港湾
施設の改良・補修を引き続き
行い、港湾施設の改良・補修
を引き続き行い、安全で安心し
て利用できる施設の確保を図
る。

・計画目標通りの予算確保に
努める。

【資料１０】

港
湾
課

11

社会資本総合整備計画

高松市における安心・安全な
港づくり（防災・安全）

高松市 136
2020
(R2)

2022
(R4)

無

地域の生活に密着した市管理港湾
において、港湾施設の改良を行うこ
とにより、安心・安全な利用ができる
港づくりを行う。

・防波堤改良：72m
・中央物揚場改良：78m
・西物揚場改良：35m

【十分な効果があった】

・港湾施設の長寿命化及び安
全性の確保に寄与した。
・令和５年度から一部（68m）
補助事業に移行し、老朽化対
策を実施するため、交付金事
業としての老朽化対策は
117mで完了とした。

【計画通り進捗】

・進捗率（事業費ベース）
　　100%

・令和５年度から一部（68m）補助事
業に移行し、老朽化対策を実施する
ため、交付金事業としての老朽化対
策は117mで完了とした。

防波堤等の港湾施設の改良・補修を実施
した
割合

％ 0
100

185m
/185m

63
117m
/185m

100%

【完了】

・令和4年度をもって交付金事
業での老朽化対策は完了し
た。（令和5年度繰越あり）
・令和5年度からは補助事業の
港湾メンテナンス事業（統合補
助）で老朽化対策を実施する。

 【資料１１】

令和5年度から
は、港湾メンテナ
ンス事業（統合補
助）に移行し実施

する。

港

湾

課

12

社会資本総合整備計画

坂出市における港の安全性
の向上（防災・安全）

坂出市 1,626 
2020
(R2)

2024
(R6)

有

・港湾施設の改良を実施し、施設の
安全性を向上させる。

・岸壁の改良　8 施設 【一定の効果があった】

・既存港湾施設を改良するこ
とにより、安全に利用すること
ができるようになった。

【概ね計画通り進捗】

・進捗率（事業費ベース）
　　17%（8施設のうち6施設済）
・岸壁利用者との調整ができなかっ
たため、また予算確保が十分でな
かったため進捗が遅れている事業も
あるが、概ね計画通り進捗している。

※事業費の大きい東運河岸壁を除
いた場合
・進捗率（事業費ベース）
　　96%（7施設のうち6施設済）

改良工事の実施割合の向上

 (機能確保率)＝(対象施設のうち安全に
利用可能な施設延長/改良が必要な全延
長)

％ 0

100

1,890m
/1,890m

80.3

1,517m
/1,890m

80.3%

【継続】
港湾施設の改良について引き
続き実施し、施設の計画的な
維持管理及び安全確保を図
る。

【資料１２】

港
湾
課

13
社会資本総合整備計画

活力ある多度津の港づくり
多度津町 200

2020
(R2)

2023
(R5)

無

本町の島嶼部である高見島及び佐
柳島の船揚場は漁船の大型化によ
り使用ができず、島内の漁船は島外
でメンテナンスや補修を行っている
ため、漁業従事者にとって労力やコ
スト面において大きな負担となって
おり、高齢化や後継者不足を含め、
今後、漁業が衰退する要因となるこ
とが懸念される。
このような中、高見港での船揚場の
整備は漁業従事者の労力やコスト
軽減を図り、適正なメンテナンスや
漁業の担い手の確保を目指す。

船揚場　L=15.0ｍ,泊地(－2.0
ｍ)　Ａ＝250.0㎡

【一定の効果があった】

・船揚場の新設により現在の
漁船の大型化に対応できるよ
うになり、島外で補修やメンテ
ナンスをせざるを得なかった
漁船が島内で行うことができ
るようになり、漁業を営める基
盤を作ることができた。

【概ね計画通り進捗】

・進捗率（事業費ベース）　100%

・実施事業の進捗は概ね計画通り進
捗した。

港内における漁船数を調査する。 隻 33 70 53 54%

【完了】

【資料１３】

備考
⑫ 定量的指標の現況値及び目標値 ⑬ 実現状況

⑭ 今後の方針所属 No.
① 事業名

（計画の名称）

②
事業
主体 ⑪ 定量的指標

③ 全体
事業費

（百万円）

④
着手
年度

⑤
完了
年度

⑨ 事業効果の発現状況⑧ 事業概要
⑩ 要素事業の進捗状況

⑥
継続
計画

⑦ 計画の目標
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社会資本総合整備計画等の

事 後 評 価 に つ い て
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社会資本整備総合交付金事業について
◆国土交通省所管の個別補助金を一つの交付金に原則一括化し、自由度が高く、 創意工夫を

生かせる総合的な交付金として、平成22年度に創設

◆地方公共団体が地域の課題を自ら抽出して作成する「社会資本総合整備計画」に基づき、

計画の目標実現のための､ 基幹的な社会資本整備事業のほか、関連する社会資本整備や

ソフト事業等を総合的・一体的に支援 （ハード・ソフトの両面からトータル支援）

◆社会資本総合整備計画に位置付けられた事業の範囲内で国費を自由に充当可能

概

要

○基幹となるハード整備
（道路､治水､港湾､下水道､都市公園､住環境整備 等々）

○基幹事業と一体的に行う他種のハード整備
（関連する各種の社会資本整備事業）

○計画の目標実現のため基幹事業等と一体となって、
基幹事業の効果を一層高める事業 （ソフト事業を含む）

基 幹 事 業

関 連 事 業

効果促進事業

社会資本
総合整備
計 画 書

目標実現のため
複数の事業を

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ化して採択
★計画の名称 ★計画（ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）の目標 ★計画の期間 （概ね３～５年で設定）

★目標達成のため必要な交付対象事業 ★全体事業費

★事業効果の把握及び評価に関する事項
（ 定量的な成果指標 ： 現況値 ⇒ 中間目標値 ⇒ 最終目標値 ）

事後評価（計画期間終了時）
①要素事業の進捗 ②事業効果の発現状況
③最終目標値の達成状況 ④今後の方針

事後評価の結果を次期計画に反映
同種事業の計画策定･事業運営に反映

香川県
公共事業

評価委員会
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事後評価書 （見本）

社会資本総合整備計画（水の安全・安心基盤整備）
1 総合的な土砂災害対策の推進（防災・安全）

平成22年度　～　平成26年度　（5年間）

・人命と財産を守るための砂防施設等の整備（安全・安心の向上）
・土砂災害警戒区域等の指定促進

　１．事業効果の発現状況 ：　十分な効果があった　　（　一定の効果があった　・　効果がなかった　）

・土砂災害を受ける恐れのある人家 1,161戸を保全する。
・土砂災害を受ける恐れのある災害時要援護者施設 6箇所を保全する。

（H22当初） （H24末） （H26末）
砂防施設の整備に伴い土砂災害から保全される人家数 目標値： 13,790 戸 14,568 戸 14,951 戸

達成値： 14,800 戸 87.0%

砂防施設の整備に伴い土砂災害から保全される災害時要援護者施設数 目標値： 55 箇所 57 箇所 61 箇所
達成値： 59 箇所 66.7%

Ａ１　砂防事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 進捗率 備考

種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

1-A1-1 砂防 一般 香川県 直接 － 東かがわ市 82 20 24.4% 予算が確保できなかった

1-A1-2 砂防 一般 香川県 直接 － 砂防堰堤工2基 東かがわ市 200 20 10.0% 用地難航箇所

1-A1-3 砂防 一般 香川県 直接 － 砂防堰堤工1基 東かがわ市 112 112 100.0%

394 152 38.6%

Ａ２　地すべり対策事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 進捗率 備考

種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

1-A2-1 地すべり 一般 香川県 直接 － 横ボーリング工、アンカー工 仲多度郡まんのう町 81 81 100.0%

1-A2-2 地すべり 一般 香川県 直接 － 横ボーリング工 高松市 42 42 100.0%

123 123 100.0%

合計 517 275 53.2%

Ｂ　関連社会資本整備事業

事業 地域 交付 直接 進捗率 備考
種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

合計

番号 備考

事後評価書
計画の名称

計画の期間 交付対象
香川県、東かがわ市、多度津町、土庄町、坂出市、善通寺市、小豆島町、宇多津町、さぬき市、高松市、丸亀市、三豊市、観音寺市、三木町、直島町、綾川町、琴平
町、まんのう町

計画の目標

　　計画の成果目標（定量的指標）

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
当初現況値 中間目標値 最終目標値

進捗率
（事業費ベース）

55.0%

7.09%

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
538百万円 Ａ 517百万円 Ｂ 百万円 Ｃ 21百万円

効果促進事業費の割合

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
3.90%

交付対象事業

事業者 要素となる事業名(事業箇所） 事業内容・規模等 市町名
全体事業費

（百万円）

上日開谷川通常砂防事業 砂防堰堤工1基

大楢川通常砂防事業

森兼川通常砂防事業

小計（砂防事業）

事業者 要素となる事業名(事業箇所） 事業内容・規模等 市町名
全体事業費

（百万円）

横畑地区地すべり対策事業

桧地区地すべり対策事業

小計（地すべり対策事業）

番号 事業者 種別等 要素となる事業名 事業内容 市町村名
事業実施期間（年度） 全体事業費

（百万円）

一体的に実施することにより期待される効果

Ｂ275百万円

土砂災害から保全される人家が1,010戸、災害時要援護者施設が4箇所増加するといった効果や、地元説明会を行うことによって、県民の方々に土砂災害に対する認識を深めていただけるといった定性的な効果も確認した。
効果促進事業においても、各市町の土砂災害ハザードマップが完成・各家庭に配布され、自治会の集会などで自宅付近の危険箇所や避難場所等を確認したり、近隣に完成した砂防施設の効果を認識していただくなど、
一体的に実施した成果を確認した。

備考達成率

実施事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
296百万円 Ａ 百万円 Ｃ 21百万円

効果促進事業費の割合

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

実施事業費

（百万円）

実施事業費

（百万円）

実施事業費

（百万円）

見 本
⑨事業効果の発現状況

⑫～⑬最終目標値の達成状況

⑩各要素事業の進捗状況

計画通り進捗しなかった理由

実際の実施期間を記載
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事後評価書 （見本）

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 進捗率 備考

種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

1-C1-1 計画･調査 一般
東かがわ

市
直接 - 東かがわ市 3 3 100.0%

1-C1-2 計画･調査 一般 多度津町 直接 - 多度津町 14 14 100.0%

1-C1-3 計画･調査 一般 土庄町 直接 - 土庄町 4 4 100.0%

合計 21 21 100.0%

番号 備考

1-C1-1

1-C1-2

1-C1-3

その他関連する事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 進捗率 備考

種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

砂防 一般 香川県 直接 － 西谷上川通常砂防事業 砂防堰堤工1基　 45 45 100.0%

砂防 離島 香川県 直接 － 平野川西川通常砂防事業 砂防堰堤工1基 25 0 0.0% 予算が確保できなかった

総流防 一般 香川県 直接 － 香川西部圏域総合流域防災事業 38 38 100.0%

合計 108 83 76.9%

要素事業の事業進捗

　　計画通り進捗　（　概ね計画通り進捗　・　進捗が不十分　）

・一部、予算確保が十分でなかったため進捗が遅れているところもあるが、ほぼ計画通り進捗している。

・用地難航箇所においては、地権者に対する説明回数を増やし、ようやく納得していただいた。

２．今後の方針

　　継続　（　計画見直し　・　完了　）

・整備計画としての適切性の評価による次計画での見直し事項

・遅延対策

・次計画における改善策（目標値が達成できなかった場合）

番号 事業者 種別等 要素となる事業名 事業内容 市町村名

ハザードマップ ハザードマップ作成
東かがわ市における土砂災害ハ

ザードマップの作成

ハザードマップ ハザードマップ作成
多度津町における土砂災害ハ

ザードマップの作成

事業者 要素となる事業名(事業箇所） 事業内容・規模等 市町名

ハザードマップ ハザードマップ作成
土庄町における土砂災害ハザー

ドマップの作成

一体的に実施することにより期待される効果

ハザードマップの公表により、災害時における住民の適切な対応を促し、土砂災害の軽減を図る。

ハザードマップの公表により、災害時における住民の適切な対応を促し、土砂災害の軽減を図る。

A'

高松市

小豆郡小豆島町

法面工1式 仲多度郡多度津町

ハザードマップの公表により、災害時における住民の適切な対応を促し、土砂災害の軽減を図る。

全体事業費

（百万円）

Ｂ' Ｃ' 3.25%
(Ｃ+Ｃ')／（(Ａ＋Ａ')＋(Ｂ＋Ｂ')＋(Ｃ＋Ｃ')）

(Ｃ+Ｃ')／（(Ａ＋Ａ')＋(Ｂ＋Ｂ')＋(Ｃ＋Ｃ')）

Ａ' 108百万円

実施事業費

（百万円）

全体事業費

（百万円）

実施事業費

（百万円）

Ａ' 83百万円 Ｂ' Ｃ' 5.54%

⑩進捗状況（まとめ）

⑭今後の方針

見本
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地域再生計画の

中 間 評 価 に つ い て
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地方創生港整備推進交付金と地域再生計画

●地方創生推進交付金の１つ

●地域の経済基盤の強化又は生活環境整備のため、特に地域の海上輸送及び水産業を通じた

地域経済の振興を図ることを目的

●地域の交流促進や防災安全といった地域レベルの共通課題への対応に必要となる

重要港湾又は地方港湾の港湾施設

第１種又は２種漁港の漁港施設

●地方創生港整備推進交付金を活用するためには、地方公共団体等により、地域の実情に応じて

地域再生の目標及び地域再生を図るために行う事業等を記載した地域再生計画を作成し、

内閣総理大臣の認定を受けることが必要

地域再生計画

〇地域再生計画の名称 〇地域再生計画の作成主体の名称
〇地域再生計画の区域 ●地域再生計画の目標
〇地域再生を図るために行う事業 〇計画期間
●目標の達成状況に係る評価に関する事項

（ 中間年度⇒ 中間評価、 終了年度⇒事後評価 ）

中間評価事項
①事業の進捗状況

②地域再生計画の目標に掲げる中間目標値の実現状況
③今後の方針等

香川県公共事業

評価委員会へ諮問

一体整備を支援

地方創生港整備推進交付金
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