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令和７年度 第１回 香川県公共事業評価委員会 

議 事 次 第 

日 時：令和７年７月１１日（金）９：００～ 

場 所：アイパル香川（香川国際交流会館）３階 第５～第６会議室 

   １ 開  会 

   ２ 開 会 挨 拶 

   ３ 委 員 紹 介 

   ４ 事後評価の審議 

     〇事後評価の説明及び質疑応答（事後評価対象番号１～５） 

   ５ その他 

   ６ 閉  会 
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香川県公共事業評価委員会委員名簿 

（令和７年７月現在） 

香川大学 名誉教授            白木  渡   

香川大学創造工学部教授学部長    末永 慶寛  

佐藤好美建築工房主宰        佐藤 好美  

㈱人間科学研究所所長        池田 弘子  

香川大学経済学部准教授       福村 晃一  

(一社)香川経済同友会専務理事    國村 一郎  

香川大学創造工学部准教授      玉置 哲也  

以上 ７委員（敬称略・順不同） 
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令和７年度　事業評価 【事後評価】 対象事業総括表（交付金事業）

1
社会資本総合整備計画

総合的な浸水対策の推進（防災・安全）緊急対策
香川県

高松市
他5市町

2021
(R3)

2025
(R7)

有 【資料1】

2

社会資本総合整備計画

総合的な土砂災害対策の推進
（防災・安全）（重点）

香川県
高松市

他10市町
2021
(R3)

2025
(R7)

有 【資料2】

3

社会資本総合整備計画

土砂災害防止法に基づく基礎調査の推進
（防災・安全）

香川県 県内一円
2021
(R3)

2025
(R7)

有 【資料3】

4

社会資本総合整備計画

地域の暮らしを守る安全・安心な下水道づくり
（防災・安全）

香川県
他８市町

丸亀市
他11市町

2018
(H30)

2022
(R4)

有 【資料4】

5
農山漁村地域整備計画

香川の森林を守り育て活かすプラン（第3期）

香川県
他17市町

県内一円
2020
(R2)

2024
(R6)

有 【資料5】

事業
完了
予定
年度

評価
対象
番号

事　業　名 事業主体
事業実施

箇所
着手
年度

継続
計画

資料名
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令和７年度　事業評価　【事後評価】対象事業総括表（交付金事業）【詳細版】
令和７年７月現在

単位
当初

現況値
最終

目標値
達成値 達成率

1

社会資本総合整備計画

総合的な浸水対策の推進
（防災・安全）緊急対策

香川県 3,652
2021
(R3)

2025
(R7)

有

集中豪雨の多発や住宅化の進展に伴う
被害リスクの増大に対し、総合的な浸水
対策を実施することにより、水害に強い
県を作るとともに、安心安全な県民生活
の確保を図る。

河川事業　６河川
地震・高潮対策事業　１河
川

【一定の効果があった】
・浸水の恐れがある家屋数が108戸（149
戸）減少した。

【概ね計画通り進捗】
・進捗率（事業費ベース）　64%
（89%）

・さらなる事業進捗を図るため
個別補助事業に移行したこと
によるもので、個別補助事業に
移行した事業を含む進捗率は
89%であり、概ね計画通り進捗
している。

事業実施河川ごとに既往最大浸水被害家屋数
が発生した出水により、浸水の恐れがある家屋
の減少数

戸 0 167
108

（149）
64%

（89%）

【継続】
・河川整備計画等に基づき、
再度災害防止等を目標とした
河川整備を進めており、引き
続き、早期の整備完了を目指
し、計画的に防災・減災対策に
取り組む。

【資料１】

砂防関係施設の整備に伴い土砂災害から保全さ
れる防災拠点数

箇所 0 5 5 100%

砂防関係施設の整備に伴い土砂災害から保全さ
れる要配慮者施設数

箇所 0 2 2 100%

砂防関係施設の整備に伴い土砂災害から保全さ
れる人家密集地等の人家数

戸 0 459 395 86%

3

社会資本総合整備計画

土砂災害防止法に基づく基
礎調査の推進（防災・安全）

香川県 500
2021
(R3)

2025
(R7)

有

土砂災害防止法に基づく基礎調査を実
施し、土砂災害が発生するおそれのある
区域等を明らかにすることで、県民の安
心・安全な生活の確保を図る。

より精度の高い地形データ
を用いて抽出した箇所の基
礎調査実施箇所数：250箇
所

【一定の効果があった】
・土砂災害警戒区域等の指定を終えてい
る箇所において、区域指定以降に施設の
整備や、地形の改変があった箇所に対し
て、130箇所で基礎調査を実施した。
・より精度の高い地形データを用いた地形
判読により、新たに3,800箇所の土砂災害
が発生するおそれがある箇所を抽出し
た。

【計画通り進捗】

・進捗（事業費ベース）
　　53.4%

・概ね計画通り進捗している。
より精度の高い地形データを用いて抽出した箇
所の基礎調査実施箇所数

箇所 0
250

(130)
130

52%
(100％)

【継続】
・新たに施設整備が完了した
箇所や地形改変した箇所につ
いて、区域の見直しのための
基礎調査を引き続き行う。
・新たに抽出した3,800箇所に
ついて、順次、土砂災害警戒
区域の指定のための基礎調
査を行う。

【資料３】

改築更新した施設数（施設） / 計画期間内に改
築更新の必要な施設数（施設）

%

0

(0
/59)

100

(59
/59)

100

(59
/59)

100%

浸水対策完了済み面積(ha) / 計画期間内に下
水道により浸水対策を実施すべき面積(ha)

%

0

(0
/20.2)

100

(20.2
/20.2)

100

(20.2
/20.2)

100%

耐震性が確保できた幹線の延長(km) / 下水道
総合地震対策計画に位置付けた幹線の延長
(km)

%

0

(0
/12.6)

100

(12.6
/12.6)

100

(12.6
/12.6)

100%

集落 1,041 1,056 1,054
(+15) (+13)

m3 9,534 12,000 16,260 273%
(+2,466) (+6,726)

（治山事業）
　・山地災害防止機能等が確保された集落数の
増加

87%

【継続】

・今後とも、費用対効果や事業
実施の優先度、事業効果の発
現状況等を総合的に判断し、
関係市町等との連携を図りな
がら、次期計画の着実な進捗
に努める。

【資料５】

（森林整備事業）
　・搬出利用される県産認証木材の年間材積の
増加

有

・荒廃森林の復旧・整備や、施業の集約
化・高効率作業による森林所有者の負担
の少ない林業生産活動をとおした森林の
適正管理により、森林の公益的機能の維
持増進を図り、山崩れなどの山地災害か
ら生命・財産を保全することによって、県
民の安全で安心な生活を確保する。

・高性能林業機械の導入促進を図るため
の林道・作業道の基盤整備を行うことに
より、木材の素材生産の効率化を図る仕
組みづくりを進め、県産材のより一層の
利用拡大による森林整備を促進するとと
もに、間伐材を計画的・安定的に生産す
る体制を構築することにより、持続可能な
循環型社会の創造に寄与し、森林の有
する多面的機能の持続的発揮を図る。

・治山事業
　　谷止工等：17箇所
　　流路工：2箇所
　　山腹工：2箇所
　　測量設計：2箇所

・林道事業
　　開設：3路線
　　改良：5路線
　　林道点検診断・保全
　　整備：101箇所

【一定の効果があった】

・治山事業で谷止工等を設置することによ
り、山地災害防止機能等が確保され、山
地災害から保全される集落が13集落増加
した。

・林道開設事業などの基盤整備を行うこと
により、間伐などの森林整備が行われ、
県産木材の搬出利用が6,726㎥増加し
た。

【概ね計画通りに進捗】

・進捗率（事業費ベース）
　　94％

・概ね計画通り進捗している。
森
林
・
林
業
政
策
課

5

農山漁村地域整備計画

香川の森林を守り育て活か
すプラン（第3期）

香川県
他17市町

1,693

所属 No.
① 事業名

（計画の名称）

②
事業
主体 ⑪ 定量的指標

③ 全体
事業費

（百万円）

④
着手
年度

⑤
完了
年度

⑨ 事業効果の発現状況⑧ 事業概要
⑩ 要素事業の進捗状況

⑥
継続
計画

⑦ 計画の目標 備考
⑫ 定量的指標の現況値及び目標値 ⑬ 実現状況

⑭ 今後の方針

【継続】
・今後とも、老朽化対策、浸水
対策、耐震対策に関する各計
画に基づき、対策優先度、重
要度を総合的に判断し、より
効率的な事業の実施を継続し
て進める。

【資料２】

2024
(R06)

2020
(R2)

下
水
道
課

4

社会資本総合整備計画

地域の暮らしを守る安全・安
心な下水道づくり（防災・安
全）

香川県
他８市町

7,203
2018
(H30)

2022
(R4)

有

下水道施設の老朽化対策及び事前防
災・減災対策を図り，市民の安全・安心な
暮らしを守る。

・下水道汚水処理施設　改
築、耐震補強工事
・下水道管路施設　新設、
改築、耐震補強工事

【十分な効果があった】

・下水道施設の持続的な機能確保及びラ
イフサイクルコストの低減を図ることを目
的として、下水道施設全体を一体的にとら
えたストックマネジメント計画を策定し、こ
の計画に基づき改築工事を実施すること
で、計画的な施設管理が進められてい
る。

・都市部の住家の床上、床下浸水被害を
防止できるよう、集中豪雨や台風による降
雨に対応した浸水対策施設整備を実施す
ることで、都市浸水被害軽減が図られて
いる。

・地震時に下水道が最低限有すべき機能
を確保するため、対策優先度の高い施設
から耐震診断や耐震化工事を実施するこ
とで、耐震性能の向上が図られている。

【計画通り進捗】

・進捗率（事業費ベース）
　　100%

河
川
砂
防
課

【資料４】

2

社会資本総合整備計画

総合的な土砂災害対策の推
進（防災・安全）（重点）

香川県 4,075
2021
(R3)

2025
(R7)

有

人命と財産を守るための砂防施設の整
備(安心・安全の向上)

・砂防事業　39箇所
・総合流域防災事業

【一定の効果があった】

・砂防施設の整備を行ったことにより、土
石流から保全される防災拠点施設が5箇
所、要配慮者施設が2箇所、人家が395戸
増加した。

・長寿命化計画において砂防関係施設の
定期点検を行い、点検結果に基づき必要
に応じて修繕工事を実施するなど、適切
な維持管理を図った。

【概ね計画通り進捗】

・進捗率（事業費ベース）
　　85%

・進捗が遅れている事業もある
が、概ね計画通り進捗してい
る。

【継続】
・県内には土石流の恐れのあ
る土砂災害警戒区域内に、人
家が5戸以上あるなど、対策が
急がれる渓流が1,713箇所あ
る。そのうち整備済みの渓流
は417箇所で、整備率にして約
24％と低い状態にあることか
ら、引き続き整備を進める必要
がある。
今後も保全人家戸数や要配慮
者施設等の有無を考慮した重
要度や緊急度を総合的に判断
し、計画的な整備に取り組む。

・引き続き計画目標通りの予
算確保に努める。

（ ）内の数値は個別補助事業に移行した事業の進捗を含む。
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社会資本総合整備計画等の

事 後 評 価 に つ い て
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社会資本整備総合交付金事業について
◆国土交通省所管の個別補助金を一つの交付金に原則一括化し、自由度が高く、 創意工夫を

生かせる総合的な交付金として、平成22年度に創設

◆地方公共団体が地域の課題を自ら抽出して作成する「社会資本総合整備計画」に基づき、

計画の目標実現のための､ 基幹的な社会資本整備事業のほか、関連する社会資本整備や

ソフト事業等を総合的・一体的に支援 （ハード・ソフトの両面からトータル支援）

◆社会資本総合整備計画に位置付けられた事業の範囲内で国費を自由に充当可能

概

要

○基幹となるハード整備
（道路､治水､港湾､下水道､都市公園､住環境整備 等々）

○基幹事業と一体的に行う他種のハード整備
（関連する各種の社会資本整備事業）

○計画の目標実現のため基幹事業等と一体となって、
基幹事業の効果を一層高める事業 （ソフト事業を含む）

基 幹 事 業

関 連 事 業

効果促進事業

社会資本
総合整備
計 画 書

目標実現のため
複数の事業を

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ化して採択
★計画の名称 ★計画（ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）の目標 ★計画の期間 （概ね３～５年で設定）

★目標達成のため必要な交付対象事業 ★全体事業費

★事業効果の把握及び評価に関する事項
（ 定量的な成果指標 ： 現況値 ⇒ 中間目標値 ⇒ 最終目標値 ）

事後評価（計画期間終了時）
①要素事業の進捗 ②事業効果の発現状況
③最終目標値の達成状況 ④今後の方針

事後評価の結果を次期計画に反映
同種事業の計画策定･事業運営に反映

香川県
公共事業

評価委員会
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事後評価書 （見本）

社会資本総合整備計画（水の安全・安心基盤整備）
1 総合的な土砂災害対策の推進（防災・安全）

平成22年度　～　平成26年度　（5年間）

・人命と財産を守るための砂防施設等の整備（安全・安心の向上）

・土砂災害警戒区域等の指定促進

　１．事業効果の発現状況 ：　十分な効果があった　　（　一定の効果があった　・　効果がなかった　）

・土砂災害を受ける恐れのある人家 1,161戸を保全する。

・土砂災害を受ける恐れのある災害時要援護者施設 6箇所を保全する。

（H22当初） （H24末） （H26末）
砂防施設の整備に伴い土砂災害から保全される人家数 目標値： 13,790 戸 14,568 戸 14,951 戸

達成値： 14,800 戸 87.0%

砂防施設の整備に伴い土砂災害から保全される災害時要援護者施設数 目標値： 55 箇所 57 箇所 61 箇所
達成値： 59 箇所 66.7%

Ａ１　砂防事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 進捗率 備考

種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

1-A1-1 砂防 一般 香川県 直接 － 東かがわ市 82 20 24.4% 予算が確保できなかった

1-A1-2 砂防 一般 香川県 直接 － 砂防堰堤工2基 東かがわ市 200 20 10.0% 用地難航箇所

1-A1-3 砂防 一般 香川県 直接 － 砂防堰堤工1基 東かがわ市 112 112 100.0%

394 152 38.6%

Ａ２　地すべり対策事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 進捗率 備考

種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

1-A2-1 地すべり 一般 香川県 直接 － 横ボーリング工、アンカー工 仲多度郡まんのう町 81 81 100.0%

1-A2-2 地すべり 一般 香川県 直接 － 横ボーリング工 高松市 42 42 100.0%

123 123 100.0%

合計 517 275 53.2%

Ｂ　関連社会資本整備事業

事業 地域 交付 直接 進捗率 備考
種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

合計

番号 備考

事後評価書
計画の名称

計画の期間 交付対象
香川県、東かがわ市、多度津町、土庄町、坂出市、善通寺市、小豆島町、宇多津町、さぬき市、高松市、丸亀市、三豊市、観音寺市、三木町、直島町、綾川町、琴平
町、まんのう町

計画の目標

　　計画の成果目標（定量的指標）

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

進捗率
（事業費ベース）

55.0%

7.09%

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
538百万円 Ａ 517百万円 Ｂ 百万円 Ｃ 21百万円

効果促進事業費の割合

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
3.90%

交付対象事業

事業者 要素となる事業名(事業箇所） 事業内容・規模等 市町名
全体事業費

（百万円）

上日開谷川通常砂防事業 砂防堰堤工1基

大楢川通常砂防事業

森兼川通常砂防事業

小計（砂防事業）

事業者 要素となる事業名(事業箇所） 事業内容・規模等 市町名
全体事業費

（百万円）

横畑地区地すべり対策事業

桧地区地すべり対策事業

小計（地すべり対策事業）

番号 事業者 種別等 要素となる事業名 事業内容 市町村名
事業実施期間（年度） 全体事業費

（百万円）

一体的に実施することにより期待される効果

Ｂ275百万円

土砂災害から保全される人家が1,010戸、災害時要援護者施設が4箇所増加するといった効果や、地元説明会を行うことによって、県民の方々に土砂災害に対する認識を深めていただけるといった定性的な効果も確認した。

効果促進事業においても、各市町の土砂災害ハザードマップが完成・各家庭に配布され、自治会の集会などで自宅付近の危険箇所や避難場所等を確認したり、近隣に完成した砂防施設の効果を認識していただくなど、

一体的に実施した成果を確認した。

備考達成率

実施事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
296百万円 Ａ 百万円 Ｃ 21百万円

効果促進事業費の割合

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

実施事業費

（百万円）

実施事業費

（百万円）

実施事業費

（百万円）

見 本
⑨事業効果の発現状況

⑫～⑬最終目標値の達成状況

⑩各要素事業の進捗状況

計画通り進捗しなかった理由

実際の実施期間を記載
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事後評価書 （見本）

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 進捗率 備考

種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

1-C1-1 計画･調査 一般
東かがわ

市
直接 - 東かがわ市 3 3 100.0%

1-C1-2 計画･調査 一般 多度津町 直接 - 多度津町 14 14 100.0%

1-C1-3 計画･調査 一般 土庄町 直接 - 土庄町 4 4 100.0%

合計 21 21 100.0%

番号 備考

1-C1-1

1-C1-2

1-C1-3

その他関連する事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 進捗率 備考

種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

砂防 一般 香川県 直接 － 西谷上川通常砂防事業 砂防堰堤工1基　 45 45 100.0%

砂防 離島 香川県 直接 － 平野川西川通常砂防事業 砂防堰堤工1基 25 0 0.0% 予算が確保できなかった

総流防 一般 香川県 直接 － 香川西部圏域総合流域防災事業 38 38 100.0%

合計 108 83 76.9%

要素事業の事業進捗

　　計画通り進捗　（　概ね計画通り進捗　・　進捗が不十分　）

・一部、予算確保が十分でなかったため進捗が遅れているところもあるが、ほぼ計画通り進捗している。

・用地難航箇所においては、地権者に対する説明回数を増やし、ようやく納得していただいた。

２．今後の方針

　　継続　（　計画見直し　・　完了　）

・整備計画としての適切性の評価による次計画での見直し事項

・遅延対策

・次計画における改善策（目標値が達成できなかった場合）

番号 事業者 種別等 要素となる事業名 事業内容 市町村名

ハザードマップ ハザードマップ作成
東かがわ市における土砂災害ハ

ザードマップの作成

ハザードマップ ハザードマップ作成
多度津町における土砂災害ハ

ザードマップの作成

事業者 要素となる事業名(事業箇所） 事業内容・規模等 市町名

ハザードマップ ハザードマップ作成
土庄町における土砂災害ハザー

ドマップの作成

一体的に実施することにより期待される効果

ハザードマップの公表により、災害時における住民の適切な対応を促し、土砂災害の軽減を図る。

ハザードマップの公表により、災害時における住民の適切な対応を促し、土砂災害の軽減を図る。

A'

高松市

小豆郡小豆島町

法面工1式 仲多度郡多度津町

ハザードマップの公表により、災害時における住民の適切な対応を促し、土砂災害の軽減を図る。

全体事業費

（百万円）

Ｂ' Ｃ' 3.25%
(Ｃ+Ｃ')／（(Ａ＋Ａ')＋(Ｂ＋Ｂ')＋(Ｃ＋Ｃ')）

(Ｃ+Ｃ')／（(Ａ＋Ａ')＋(Ｂ＋Ｂ')＋(Ｃ＋Ｃ')）

Ａ' 108百万円

実施事業費

（百万円）

全体事業費

（百万円）

実施事業費

（百万円）

Ａ' 83百万円 Ｂ' Ｃ' 5.54%

⑩進捗状況（まとめ）

⑭今後の方針

見本
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