

次期水産業本計画策定スケジュール

資料1-1

策定ステップ	年度	月	パブコメ等	議会	審議会・PT会議	知事協議	農業・農村基本計画	県総合計画等	
課題等のとりまとめ	26	8							
		9							
		10							
		11							
		12				PTメンバー募集		12/19 本部会議	
		1				PT会議立ち上げ			
		2						企画会議(骨子たたき台)	
		3				審議会十部会 <small>現行計画の進行管理 次期計画の方向性・施策体系</small>		審議会 <small>現行計画の取組状況等</small>	(国の新たな「食料・農業・農村基本計画」が策定)
骨子／素案たたき台	27	4							
		5						県総合計画策定本部 有識者策定協議会	
		6						6月議会に骨子案	
		7		6月議会 (議決対象決定)		(骨子案・素案たたき台)		企画会議(骨子案・素案たたき台)	
		8	25			審議会(骨子案)		審議会(骨子案)・本部会議	県総合計画策定本部 有識者策定協議会
		9		9月議会 骨子案			知事協議	知事協議	9月議会に素案
		10		9月議会(委員会)		19日漁港・漁場整備部会 20日栽培・養殖・流通部会 21日担い手対策部会		農業者・関係団体等への 説明・意見交換(骨子)	県総合計画策定本部 有識者策定協議会
		11		関係団体等への 意見聴取	11月議会 素案 10日 議案送付	4日 審議会(素案)		審議会(素案)・本部会議	(2015農林業センサスの速報値が公表)
議案	27	12	↑ パブリック・コメント(素案) ↓	11月議会(委員会)	専門部会(計画案)			11月議会で議決	
		1			審議会 諮問答申(最終案)		企画会議(最終案) 本部会議		
		2		議案 2月議会		知事決裁	知事協議		
		3					※次年度4月に印刷・製本・発送		