

工程計画

	令和4年度				令和5年度												令和6年度												令和7年度												令和8年度												令和9年度												令和10年度												令和11年度												令和12年度			
	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7																								
各種設計					基本計画 11.0												基本設計 14.0																																																★開校																											
																	実施設計 17.0																								グラウンド等設計 7.0																																																			
									造成設計等 16.0								変更設計																																																																											
造成工事 など																	埋蔵文化財調査 23.0																																																																											
																	造成工事等 28.0																																グラウンド工事等 6.0																																											
建築工事 など																																																																																												
																																																	学校建物建設工事 23.0																																											
																																																																	外構工事 6.0																											
																																																																	開校準備 4.0																											