

(別紙様式)

実施結果

中山間ふるさと・水と土保全対策事業 事業実施計画

計画期間：平成22年度～平成26年度

計画内容

1. 事業実施の基本方針
2. 事業実施の成果目標
3. 事業計画

香川県

1. 事業実施の基本方針

現状と課題	本県の中山間地域においては、過疎化、高齢化等の著しい進行により地域の活力が低下しつつあり、将来にわたり農地や土地改良施設の有する多面的機能が十分に発揮されるか危ぶまれている状況である。このため、中山間地域の活性化や多面的機能の良好な発揮を図ることが重要な課題となっている。
事業実施の基本方針	中山間地域において、農地や土地改良施設の有する多面的機能の良好な発揮と中山間地域の活性化を図るため、中山間地域の農地の状況、地域資源、保全活動の現状を調査し、地域の魅力ある資源を十分発揮した活性化を推進する。また、都市住民に対して中山間地域や土地改良施設の持つ役割等について普及啓発活動を実施することで、都市住民との交流を促進する。
計画後の目指す姿	中山間地域における住民の保全活動に対する意識や理解度が高まり、各地域に即した地域活性化や保全活動が継続的に展開され、中山間地域の有する多面的機能が良好に発揮されることを目指す。また、中山間地域における農村の魅力や現状について都市住民からの理解が深まることにより、地域活動への理解や中山間地域と都市との住民交流を促進する。

2. 事業実施の成果目標

事業区分	主な成果目標	数値目標	内容	評価
調査研究事業	現状把握・保全意識の向上	<ul style="list-style-type: none"> 平成26年度までに現状調査を5回実施 地域資源保全対策の策定・普及啓発を実施 	地域の農地・土地改良施設の現状や魅力ある資源を調査し、地域の保全や活性化を図る上で何が必要かを検証するための現状調査（アンケート調査も含む）・課題抽出を行い、その対策等を検討する。	農地や土地改良施設、地域資源の現状調査を実施するとともに、地域の保全や活性化を図る方策及び活動計画を検討。実施地域では本事業を契機に組織を設立し、検討した方策や計画を基に活動を行っている。それらの地域組織の活動が、地域の活性化に繋がっていることから、継続して実施することが望ましい。
研修事業	ふるさと・水と土指導員の育成	ふるさと・水と土指導員を育成し、平成26年度までに意見交換会を4回実施する。	地域の活性化や保全活動に関する推進指導を行うふるさと・水と土指導員を育成する。また、地域活性化、保全活動、今後の展開方策等について意見交換会を実施し、情報の共有を図るとともに指導体制を強化する。	地域の活性化や保全活動に関する推進指導を行うふるさと・水と土指導員の能力向上や育成のために全国研修会へ派遣した。今後は指導員の間で情報共有を図れるような仕組みを作るとともに、各地域で持続的かつ長期的に活動を推進・指導される人材の育成に取り組むことが望ましい。
推進事業	事業の透明性を確保 県民への理解、認知	平成26年度までに推進委員会、写真コンテスト、普及啓発活動を各5回実施	都市住民等に対して中山間地域の農地や土地改良施設の有する多面的機能への理解を深め、中山間地域の活性化や保全活動の重要性を啓発する。	各事業にて多面的機能の発揮や農地及び土地改良施設が果たす役割について県民への理解を図るとともに、新たにふるさと・水と土指導員を委嘱するなど地域活性化の推進に向け取り組んだ。今後も都市住民等に対する普及啓発を継続して実施するとともに地域活性化に向けた活動の推進を行うことが望ましい。

3. 事業計画

事業区分	事業名	事業内容	目標年度において達成すべき状況	現況値	計画	計画期間(H21～26)における必要事業量	参考年度別事業量				
				H17～H21	実績		H22	H23	H24	H25	H26
調査研究事業	中山間地域現状調査	地域の農地・土地改良施設の現状や魅力ある資源を調査し、地域の保全や活性化を図る上で何が必要かを検証するための現状調査を実施	現状把握・保全意識の向上	4回	計画	5回	1回	1回	1回	1回	1回
					実績	2回	1回	1回	—	—	—
	中山間地域資源保全対策	中山間地域における地域資源の現状や多面的機能の調査を実施し、地域資源の保全・活用を通じた地域活性化策の検討を実施	現状把握・保全意識の向上	-	計画	2回	1回	1回	普及啓発	普及啓発	普及啓発
					実績	5回	1回	1回	1回	1回	1回
研修事業	ふるさと・水と土指導員による意見交換会の実施	ふるさと・水と土指導員を育成し、地域活性化、保全活動、今後の展開方策等について意見交換会を実施	ふるさと・水と土指導員の育成	-	計画	4回	人材育成	1回	1回	1回	1回
					実績	全国研修会2回	—	—	全国研修会1回	全国研修会1回	—
推進事業	推進委員会の開催	中山間地域の活性化を推進するための委員会を設置し、事業計画、推進方策について協議	事業の透明性を確保	5回	計画	5回	1回	1回	1回	1回	1回
					実績	3回	1回	1回	1回	—	—
	写真コンテスト	写真を通して農村の持つ素晴らしさを再発見し理解を深める	県民への理解、認知	5回	計画	5回	1回	1回	1回	1回	1回
					実績	5回	1回	1回	1回	1回	1回
	香川県ふるさと水と土指導員指導員活動支援事業	中山間地域の活性化に資する活動を推進・指導する地域のリーダーに対し、活動にかかる経費等の支援を行う。	-	-	計画	—	—	—	—	—	—
					実績	—	—	—	2人	4人	4人
	普及啓発活動	土地改良施設を巡りその重要性を理解してもらう「ふるさと探検隊」やパンフレットを利用した中山間地域のPR等を実施し、主に都市住民に対して普及啓発を行う	県民への理解、認知	5回	計画	5回	1回	1回	1回	1回	1回
					実績	5回	1回	1回	1回	1回	1回
参考事業費 (単位:千円)				16,496	計画	18,400	4,200	4,300	3,300	3,300	3,300
					実績	15,232	4,484	3,348	2,433	2,636	2,331