

(R7年度 NPOマネジメント講座企画・運営業務)
公募スケジュール

			公募公告 仕様書交付	応募意思 表明	質問	企画書	審査	契約(予定)
8月	12日	火	開始	受付開始	受付開始			
	13日	水						
	14日	木						
	15日	金						
	16日	土						
	17日	日						
	18日	月						
	19日	火						
	20日	水						
	21日	木						
	22日	金						
	23日	土						
	24日	日						
	25日	月						
	26日	火						
	27日	水	終了	締切				
	28日	木		確認結果送付 (事業者受領)	締切 回答	受付開始		
	29日	金						
	30日	土						
	31日	日						
9月	1日	月						
	2日	火						
	3日	水						
	4日	木						
	5日	金						
	6日	土						
	7日	日						
	8日	月				締切		
	9日	火					書類審査	
	10日	水						
	11日	木						
	12日	金						
	13日	土						
	14日	日						
	15日	月						
	16日	火						
	17日	水						(結果通知)
	18日	木						(見積書提出)
	19日	金						(契約締結)
	20日	土						
	21日	日						
	22日	月						
	23日	火						
	24日	水						
	25日	木						
	26日	金						
	27日	土						
	28日	日						
	29日	月						
	30日	火						