

令和 8 年 2 月 県議会定例会

令 和 7 年 度

繰 越 明 許 費 説 明 書

香 川 県

令和7年度繰越明許費説明書(一般会計)

(単位 千円)

委員会名		課名	事業名	事業費	支出済額 又は支出 見込額	残額	不用額	翌年度 繰越額	左の財源内訳			一般財源	翌年度繰越の理由
									特定財源				
									国庫支出金	県債	その他		
総務委員会	(政策部)	自治振興課	小豆総合事務所東館空調設備改修事業	46,490		46,490		46,490		34,000		12,490	工事内容等の調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
		水資源対策課	五名ダム水道漏水対策支援事業	1,730	281	1,449		1,449				1,449	事業主体である香川県広域水道企業団が、その事業の一部を繰越すことによる。
		文化振興課	県民ホール施設改善費	149,845	3,068	146,777		146,777	43,563	83,000	諸収 8,250	11,964	関係機関との調整等に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			県立ミュージアム管理運営事業	576,630	484,443	92,187		92,187		84,950		7,237	関係機関との調整等に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
	(総務部)	総務学事課	不活動宗教法人対策事業	5,217	3,535	1,682		1,682	1,344			338	関係者との調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
		財産経営課	県有建物長寿命化推進事業	190,412	131,231	59,181		59,181		47,000		12,181	工事内容等の調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			県有文化・交流施設等トイレ洋式化等環境整備事業	107,664	103,664	4,000		4,000		3,000		1,000	工事内容等の調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			本庁舎北館等再編整備事業	88,077		88,077		88,077				88,077	関係機関との委託業務等の調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。

総務委員会	(総務部)	営繕課	県有建物営繕費	256,520	154,334	102,186		102,186				102,186	関係機関との工事内容等の調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
		総務事務集中課	図書館・文書館設備修繕事業	1,334		1,334		1,334				1,334	関係機関との工事内容等の調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			図書館・文書館設備整備事業	17,130		17,130		17,130		10,000		7,130	関係機関との工事内容等の調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
		職員課	職員住宅改修等事業	1,237		1,237		1,237				1,237	工事内容等の調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
		人権・同和政策課	社会福祉施設（隣保館）整備費	61,822	12,696	49,126		49,126	32,750	14,000		2,376	事業主体である市が事業を繰越すことによる。
		国際課	香川国際交流会館設備整備事業	24,602		24,602		24,602		24,000		602	関係機関との工事内容等の調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			香川国際交流会館施設改修事業	19,686	10,143	9,543		9,543		7,000		2,543	関係機関との工事内容等の調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
	(危機管理総局)	危機管理課	次期総合防災情報システム構築事業	227,900	226,800	1,100		1,100		1,000		100	関係機関との調整に伴う必要機能の増により、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			防災拠点施設等のWi-Fi運用事業	2,801	289	2,512		2,512				2,512	関係機関との調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。

総務委員会	(危機管理総局)	危機管理課	石油貯蔵施設立地対策事業	94,879	72,837	22,042		22,042	22,042				事業主体である町が事業を繰越すことによる。
		消防学校設備整備事業	6,352		6,352		6,352		4,000		2,352	工事内容の調整等に不測の日数を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。	
		防災センター設備整備事業	17,956		17,956		17,956				17,956	関係機関との調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。	
		L P ガス料金高騰対策事業	838,666	290,238	548,428		548,428	438,740			109,688	事業の実施等にあたり、事業の年度内完了が困難と見込まれることによる。	
環境建設委員会	(環境森林部)	環境政策課	かがわスマートハウス促進事業	231,000	211,000	20,000		20,000				20,000	事業の実施等にあたり、事業の年度内完了が困難と見込まれることによる。
		次世代型太陽電池導入促進事業	80,000	5,100	74,900		74,900		66,000	諸収 1,000	7,900	関係機関との調整等に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。	
		県有施設太陽光発電整備事業	26,128	2,200	23,928		23,928	23,928				事業の実施等にあたり、事業の年度内完了が困難と見込まれることによる。	
	森林・林業政策課	森林病虫害等防除事業	39,451	31,488	7,963		7,963				7,963	関係機関との調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難になったことによる。	
		林業経営体生産性向上支援事業	45,189		45,189		45,189	36,150			9,039	事業の実施等にあたり、事業の年度内完了が困難と見込まれることによる。	

環境建設委員会	森林・林業政策課 (環境森林部)	花粉の少ない苗木の生産拡大事業	850		850		850	850				関係機関との調整に不測の日数を要し、事業の年度内完了が困難になったことによる。
		森林公園管理運営事業	10,678	5,528	5,150		5,150				5,150	事業の実施等にあたり、事業の年度内完了が困難と見込まれることによる。
		公渕森林公園にぎわい創出事業	77,083	32,747	44,336		44,336		27,000		17,336	事業の実施等にあたり、事業の年度内完了が困難と見込まれることによる。
		満濃池周辺地域にぎわい創出事業	147,000	43,566	103,434		103,434		88,000		15,434	事業の実施等にあたり、事業の年度内完了が困難と見込まれることによる。
		県産木材流通促進事業	890,870		890,870		890,870	815,287		繰入 75,583		事業の実施等にあたり、事業の年度内完了が困難と見込まれることによる。
		県産木材原木加工事業者支援事業	3,000		3,000		3,000	2,400			600	事業の実施等にあたり、事業の年度内完了が困難と見込まれることによる。
		造林事業（国補）	173,991	128,614	45,377		45,377	31,806			13,571	事業の実施等にあたり、事業の年度内完了が困難と見込まれることによる。
		森林・竹林整備緊急対策事業	98,992	52,243	46,749		46,749				46,749	事業の実施等にあたり、事業の年度内完了が困難と見込まれることによる。
		県営林管理事業	30,000	12,647	17,353		17,353				17,353	関係機関との事業内容等の調整に不測の日数を要し、事業の年度内完了が困難になったことによる。

環境建設委員会	(環境森林部)	森林・林業政策課	森林管理道事業	147,298	62,863	84,435		84,435	41,094	39,000		4,341	工法の検討に不測の日数を要し、事業の年度内完了が困難になったことによる。
			林道施設整備事業	18,370	10,500	7,870		7,870		5,000		2,870	工事等の実施にあたり、事業の年度内完了が困難と見込まれることによる。
			単独県費補助林道事業	36,247	34,296	1,951		1,951		1,000		951	事業主体である市が事業を繰越すことによる。
			治山事業	531,272	200,017	331,255		331,255	160,673	155,000		15,582	地元関係者との事業内容等の調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			森林荒廃地緊急整備事業	63,000	38,751	24,249		24,249		23,000		1,249	地元関係者との事業内容等の調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			治山施設機能強化事業	16,305	2,655	13,650		13,650				13,650	事業の実施等にあたり、事業の年度内完了が困難と見込まれることによる。
		みどり保全課	みどりの県有施設管理事業	38,539	23,096	15,443		15,443		11,000		4,443	関係機関との事業内容等の調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難になったことによる。
			瀬戸内海国立公園等魅力向上事業	33,370	9,500	23,870		23,870	11,935	11,000		935	関係機関との事業内容等の調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難になったことによる。
文教厚生委員会	(健康福祉部)	保健福祉総務課	香川県社会福祉総合センター管理運営事業	66,200		66,200		66,200		49,000		17,200	関係機関との事業内容等の調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。

文教厚生委員会	(健康福祉部)	保健福祉総務課	適正化推進事業	50,979	38,143	12,836		12,836	12,836			事業の実施等にあたり、事業の年度内完了が困難と見込まれることによる。
			生活困窮者自立支援事業	56,506	51,506	5,000		5,000	3,750		1,250	事業の実施等にあたり、事業の年度内完了が困難と見込まれることによる。
			扶助費	1,836,815	1,748,277	88,538		88,538	66,403		22,135	事業の実施等にあたり、事業の年度内完了が困難と見込まれることによる。
			保健福祉事務所等運営費	14,508		14,508		14,508			14,508	工事等に日数を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
		健康政策課	地域歯科保健等推進事業	176,523	67,523	109,000		109,000	108,334		666	事業の実施等にあたり、事業の年度内完了が困難と見込まれることによる。
		長寿社会対策課	地域密着型サービス等整備事業	557,688		557,688		557,688		繰入 557,688		事業主体である市等が事業を繰越することによる。
			地域介護・福祉空間整備等事業	33,952	14,520	19,432		19,432	9,716	9,000	716	関係機関との事業内容等の調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			介護職員等賃上げ・職場環境改善支援事業	1,611,978		1,611,978		1,611,978	1,611,978			関係機関との事業内容等の調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			介護事業所・施設等サービス継続支援事業	526,087		526,087		526,087	469,087		57,000	関係機関との事業内容等の調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。

文教厚生委員会	(健康福祉部)	障害福祉課	かがわ総合リハビリテーションセンター等設備改修事業	64,235	1,011	63,224		63,224		37,000		26,224	関係機関との事業内容等の調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			障害福祉職員賃上げ支援事業	254,820		254,820		254,820	254,820				関係機関との事業内容等の調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			障害者施設整備事業	87,300		87,300		87,300	58,200	23,000		6,100	事業主体である社会福祉法人が事業を繰越すことによる。
			障害福祉分野のICT・ロボット等導入支援事業	6,850		6,850		6,850	4,533			2,317	事業の年度内完了が困難となったことによる。
			障害福祉職員賃上げ支援事業	97,180		97,180		97,180	97,180				関係機関との事業内容等の調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
		医療政策課	地域医療連携ネットワーク整備事業	283,275	67,011	216,264		216,264			繰入 216,264		事業の実施等にあたり、不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			医療従事者等賃上げ・物価高騰対策支援事業(医療政策課)	432,138		432,138		432,138	432,138				事業の実施等にあたり、不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			地域保健連携強化推進事業	805,293	729,366	75,927		75,927		61,000		14,927	事業の実施等にあたり、不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
		薬務課	環境保健研究センター設備整備事業	2,150		2,150		2,150				2,150	関係機関との事業内容等の調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。

文教厚生委員会	(健康福祉部)	薬務課	医療従事者等賃上げ・物価高騰対策支援事業(薬務課)	120,290		120,290		120,290	120,290				関係機関との事業内容等の調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
		生活衛生課	環境保健研究センター設備整備事業	3,745		3,745		3,745				3,745	関係機関との事業内容等の調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			食肉衛生検査所設備整備事業	3,058		3,058		3,058				3,058	関係機関との事業内容等の調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
		子ども政策課	青年センター施設整備事業	55,666	1,639	54,027		54,027		54,000		27	関係機関との事業内容等の調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			さぬきこどもの国設備整備事業	52,024		52,024		52,024		52,000		24	関係機関との事業内容等の調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
		子ども家庭課	ひとり親世帯生活支援特別給付金支給事業	270,000		270,000		270,000	216,000			54,000	事業の実施にあたり、支給手続に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
経済委員会	(商工労働部)	産業政策課	スタートアップ支援強化事業	12,391	11,256	1,135		1,135				1,135	事業の実施等にあたり、事業の年度内完了が困難と見込まれることによる。
			地域産業支援施設運営事業	29,148		29,148		29,148				29,148	関係機関との調整等に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			事業者の未来への投資を応援する総合補助金	3,113,500	300	3,113,200		3,113,200	2,584,483			528,717	事業の実施等にあたり、事業の年度内完了が困難と見込まれることによる。

経済委員会	(商工労働部)	産業政策課	産業技術センター維持管理費	16,672		16,672		16,672		14,000		2,672	関係機関との調整等に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
		経営支援課	特別高圧電気料金高騰対策事業	80,091	34,312	45,779		45,779	36,620			9,159	事業の実施等にあたり、事業の年度内完了が困難と見込まれることによる。
			計量検定所検査設備更新事業	3,284		3,284		3,284				3,284	関係機関との調整等に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			産業交流センター管理運営費	263,455	212,128	51,327		51,327		38,000		13,327	関係機関との調整等に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			価格転嫁促進事業	14,155	91	14,064		14,064	11,250			2,814	事業の実施等にあたり、事業の年度内完了が困難と見込まれることによる。
		労働政策課	かがわ賃上げ環境整備応援補助金	113,000		113,000		113,000	90,400			22,600	事業の実施等にあたり、事業の年度内完了が困難と見込まれることによる。
			高等技術学校設備整備事業	31,966		31,966		31,966		23,000		8,966	関係機関との調整等に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
	(交流推進部)	交流推進課	県立公園等維持管理事業	178,487	144,148	34,339		34,339				34,339	関係機関との調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			県立公園施設整備事業	48,215	17,207	31,008		31,008		7,000	分負 2,953	21,055	関係機関との調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。

経済委員会	(交流推進部)	交流推進課	瀬戸大橋記念公園施設整備事業	25,738	9,938	15,800		15,800			15,800	関係機関との調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			坂出緩衝緑地施設整備事業	7,916		7,916		7,916	2,363	5,000	553	関係機関との調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			栗島海洋記念公園施設整備事業	142,084	65,968	76,116		76,116	22,388	46,000	7,728	関係機関との調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			県立公園等活性化事業	51,763	30,302	21,461		21,461	5,000	分負 1,293	15,168	関係機関との調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			サンポート高松交流拠点施設等管理事業	469,082	391,121	77,961		77,961	48,000		29,961	関係機関との調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
	交通政策課		貨物自動車運送業等支援事業	428,380	48,400	379,980		379,980	303,980		76,000	事業の実施等にあたり、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			地域公共交通確保維持改善事業	1,434,411	1,093,071	341,340		341,340	128,434		212,906	事業主体である事業者等が事業の一部を繰越すことによる。
			四国の新幹線整備促進事業	14,600	4,600	10,000		10,000			10,000	事業主体である市が事業を繰越すことによる。
	(農政水産部)	農政課	地籍調査事業	219,078	147,636	71,442		71,442	47,628		23,814	事業主体である市町が事業の一部を繰越すことによる。

経済委員会	(農政水産部)	農業経営課	担い手確保・経営強化支援事業	46,869	1,869	45,000		45,000	45,000				事業の実施等にあたり、事業の年度内完了が困難と見込まれることによる。
			農畜水産業者未来チャレンジ支援補助金（農業）	830,000		830,000		830,000	664,000			166,000	事業の実施等にあたり、事業の年度内完了が困難と見込まれることによる。
			普及センター運営費	43,392	39,761	3,631		3,631				3,631	関係機関との調整等に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			多様なルートからの担い手確保・研修事業	44,544	32,544	12,000		12,000			諸収 12,000		事業の実施等にあたり、事業の年度内完了が困難と見込まれることによる。
			農業試験場整備費	18,658	15,708	2,950		2,950				2,950	関係機関との調整等に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			園芸総合センター整備事業	176,429	64,063	112,366		112,366		94,000		18,366	関係機関との調整等に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			農業大学校管理費	29,608	28,360	1,248		1,248				1,248	関係機関との調整等に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			農業大学校施設整備費	46,246	1,921	44,325		44,325		39,000		5,325	関係機関との調整等に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
	農業生産流通課		野菜産地競争力強化条件整備事業	344,316	171,694	172,622		172,622	172,622				事業の実施等にあたり、事業の年度内完了が困難と見込まれることによる。

経済委員会	(農政水産部)	農業生産流通課	農業用資材価格高騰支援特別対策事業	650,000		650,000		650,000	520,000			130,000	事業の実施等にあたり、事業の年度内完了が困難と見込まれることによる。
		畜産課	配合飼料価格等高騰緊急支援事業	998,833	794,725	204,108		204,108	163,290			40,818	事業の実施等にあたり、事業の年度内完了が困難と見込まれることによる。
			農畜水産業者未来チャレンジ支援補助金（畜産業）	45,100		45,100		45,100	36,080			9,020	事業の実施等にあたり、事業の年度内完了が困難と見込まれることによる。
			畜産収益力強化対策事業	204,011	4,011	200,000		200,000	200,000				関係機関との調整等に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			食肉処理施設再編整備事業	936,577		936,577		936,577	569,767	366,000		810	関係機関との調整等に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			鳥インフルエンザ緊急対策資金利子・保証料補給事業	614		614		614				614	関係機関との調整等に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			鳥インフルエンザ対応持続化支援給付金支給事業	12,000		12,000		12,000				12,000	関係機関との調整等に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			鳥インフルエンザ防疫対応事業	595,571	580,779	14,792		14,792	3,142			11,650	関係機関との調整等に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			鳥インフルエンザ出荷制限農場等支援対策事業	140,811		140,811		140,811	70,405			70,406	関係機関との調整等に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。

経済委員会	(農政水産部)	畜産課	畜産試験場施設整備事業	97,261	7,316	89,945		89,945		62,000		27,945	工事内容等の調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			畜産試験場機器整備事業	22,638		22,638		22,638			財収 2,000	20,638	事業の実施等にあたり、事業の年度内完了が困難と見込まれることによる。
		土地改良課	県営地すべり対策事業(離島分)	41,580	10,035	31,545		31,545	15,507	12,000	分負 2,171	1,867	地元関係者との工事計画に関する意見調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			県管理施設改修事業	73,708	25,340	48,368		48,368				48,368	地元関係者との工事計画に関する意見調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			野口ダム管理費	107,613	105,079	2,534		2,534		1,000	諸収 633	901	事業の実施にあたり、年度内完了が困難となったことによる。
			仲多度合同庁舎施設改修事業	69,351	4,283	65,068		65,068		42,000		23,068	事業の実施にあたり、年度内完了が困難となったことによる。
			団体営土地改良事業	893,846	511,048	382,798		382,798	14,849	78,000		289,949	地元関係者との事業計画に関する意見調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			経営体育成基盤整備事業	1,179,730	447,666	732,064		732,064	376,598	217,000	分負 119,369	19,097	地元関係者との事業計画に関する意見調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			県営基幹水利施設ストックマネジメント事業	512,799	215,004	297,795		297,795	158,000	86,000	分負 48,393	5,402	地元関係者との工事計画に関する意見調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。

経済委員会	(農政水産部)	土地改良課	香川用水記念公園等活性化事業	120,000	39,888	80,112		80,112		62,000		18,112	関係者との事業計画に関する意見調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			県営ため池等整備事業	1,980,499	460,366	1,520,133		1,520,133	820,494	520,000	分負 171,406	8,233	地元関係者との工事計画に関する意見調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			県営ため池緊急防災対策事業(耐震性点検調査)	40,374	12,676	27,698		27,698	27,698				地元関係者との工事計画に関する意見調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			ため池保全管理センター支援事業	56,500	42,500	14,000		14,000	14,000				調査の実施にあたり、事業の年度内完了が困難と見込まれることによる。
			ため池監視・管理体制強化事業	115,881	25,555	90,326		90,326	90,326				地元関係者との工事計画に関する意見調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			県営海岸堤防等老朽化対策事業	90,081	32,331	57,750		57,750	27,500	26,000	分負 3,850	400	工事等の実施にあたり、事業の年度内完了が困難と見込まれることによる。
			団体営農地災害復旧事業	7,846	1,957	5,889		5,889	5,636			253	地元関係者との事業計画に関する意見調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			団体営農業施設災害復旧事業	5,869	3,317	2,552		2,552	2,443			109	地元関係者との事業計画に関する意見調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
	農村整備課		中山間地域総合整備事業(離島分)	273,000	156,020	116,980		116,980	70,183	31,000	分負 11,534	4,263	地元関係者との工事計画に関する意見調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。

経済委員会	(農政水産部)	農村整備課	中山間地域総合整備事業	632,276	357,529	274,747		274,747	146,589	87,000	分負 36,422	4,736	地元関係者との工事計画に関する意見調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			団体営土地改良事業	633,890	157,863	476,027		476,027	265,267	65,000		145,760	市町等が実施主体であり、工事等の発注にあたり、事業の年度内完了が困難と見込まれることによる。
			農業集落排水対策事業	12,415	4,745	7,670		7,670	5,900			1,770	市町が実施主体であり、工事等の発注にあたり、事業の年度内完了が困難と見込まれることによる。
		水産課	離島水産物供給基盤整備事業	13,500	100	13,400		13,400	12,100	1,000		300	事業主体である町が事業の一部を繰越すことによる。
			市町離島特定漁港漁場整備事業	29,750	24,791	4,959		4,959	493			4,466	事業主体である市が事業の一部を繰越すことによる。
			漁港海岸保全施設整備事業（離島分）	21,951	8,136	13,815		13,815	220			13,595	事業主体である市町が事業の一部を繰越すことによる。
			農畜水産業者未来チャレンジ支援補助金（水産業）	200,300		200,300		200,300	160,240			40,060	事業の実施等にあたり、事業の年度内完了が困難と見込まれることによる。
			カキ種苗購入支援事業	21,000		21,000		21,000				21,000	事業の実施等にあたり、事業の年度内完了が困難と見込まれることによる。
			漁業経営セーフティネット加入促進支援事業	125,550		125,550		125,550	100,440			25,110	事業の実施等にあたり、事業の年度内完了が困難と見込まれることによる。

経済委員会	(農政水産部)	水産課	増養殖技術研究開発事業	4,268	1,268	3,000		3,000	3,000				事業の実施等にあたり、事業の年度内完了が困難と見込まれることによる。
			水産試験場機能強化事業	35,878	10,963	24,915		24,915		17,000		7,915	事業の実施等にあたり、事業の年度内完了が困難と見込まれることによる。
			水産試験場改築事業	84,700	3,411	81,289		81,289		60,000		21,289	事業の実施等にあたり、事業の年度内完了が困難と見込まれることによる。
			水産物供給基盤整備事業	394,123	315,862	78,261		78,261	47,585	26,000		4,676	事業の実施等にあたり、事業の年度内完了が困難と見込まれることによる。
			漁港海岸保全施設整備事業	32,200	11,965	20,235		20,235	300			19,935	事業主体である市が事業の一部を繰越すことによる。
			漁港単独県費補助事業	74,000	44,000	30,000		30,000				30,000	事業主体である市町が事業の一部を繰越すことによる。
環境建設委員会	(土木部)	土木監理課	一般庁費（土木事務所等修繕費）	2,378,007	2,362,827	15,180		15,180				15,180	関係機関との事業内容等の調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
		技術企画課	インフラD X推進事業	16,000	12,810	3,190		3,190				3,190	関係機関との調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
		道路課	離島道路整備交付金事業	543,461	71,586	471,875		471,875	282,832	178,000		11,043	関係機関との工事条件等の調整及び建物移転に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。

環境建設委員会	(土木部)	道路課	離島道路メンテナンス事業	169,155	52,507	116,648		116,648	69,819	35,000		11,829	関係機関との工事条件等の調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			離島道路災害防除事業	128,800	6,578	122,222		122,222	73,296	46,000		2,926	関係機関との工事条件等の調整及び建物移転に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			離島道路環境改善事業	1,054,574	228,967	825,607		825,607	522,508	282,000		21,099	関係機関との工事条件等の調整及び建物移転に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			道路台帳整備事業	25,580	22,594	2,986		2,986				2,986	関係機関との調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			道路計画調査事業	84,000	57,285	26,715		26,715				26,715	関係機関との調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			市町道改修費補助事業	145,000	68,000	77,000		77,000				77,000	事業主体である市町が事業の一部を繰越すことによる。
			公共土木施設修繕計画関連事業	21,000		21,000		21,000				21,000	関係機関との調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			観光地域振興無電柱化推進費補助事業	8,190	360	7,830		7,830	7,830				事業主体である事業者が事業の一部を繰越すことによる。
			幹線道路ネットワーク整備推進事業	100,000	21,444	78,556		78,556				78,556	関係機関との調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。

環境建設委員会	(土木部)	道路課	道路維持修繕事業	6,747,280	2,359,598	4,387,682		4,387,682		475,000		3,912,682	関係機関との工事条件等の調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			道路メンテナンス事業	2,640,759	475,325	2,165,434		2,165,434	1,188,800	851,000		125,634	関係機関との工事条件等の調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			道路災害防除事業	818,690	114,058	704,632		704,632	387,142	297,000		20,490	関係機関との工事条件等の調整及び建物移転に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			道路局部改修事業	2,020,500	764,932	1,255,568		1,255,568		1,011,000	分負 123,293 諸収 6,500	114,775	関係機関との工事条件等の調整及び建物移転に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			交通安全施設事業	435,000	182,058	252,942		252,942		226,000		26,942	関係機関との工事条件等の調整及び建物移転に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			道路改築事業	1,827,566	334,952	1,492,614		1,492,614	822,722	618,000		51,892	関係機関との工事条件等の調整及び建物移転に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			道路交通調査事業	3,450	117	3,333		3,333	1,100			2,233	関係機関との調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			道路環境改善事業	3,524,243	1,024,935	2,499,308		2,499,308	1,355,445	1,058,000		85,863	関係機関との工事条件等の調整及び建物移転に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			道路整備交付金事業	4,524,376	984,397	3,539,979		3,539,979	1,831,419	1,597,000		111,560	関係機関との工事条件等の調整及び建物移転に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。

環境建設委員会	(土木部)	河川砂防課	離島砂防事業	628,270	53,196	575,074		575,074	283,494	279,000		12,580	関係者との協議・調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			離島地すべり対策事業	20,450	1,256	19,194		19,194	9,470	8,000		1,724	関係者との協議・調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			離島ダムメンテナンス事業	194,220	1,822	192,398		192,398	67,984	100,000	諸収 20,293	4,121	関係者との協議・調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			離島急傾斜地崩壊対策事業	87,040	21,664	65,376		65,376	28,475	26,000	分負 6,925	3,976	関係者との協議・調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			離島津波等対策海岸事業	50,540		50,540		50,540	25,000	23,000	分負 2,500	40	関係者との協議・調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			離島海岸メンテナンス事業	72,330	10,889	61,441		61,441	32,804	18,000	分負 2,270	8,367	関係者との協議・調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			河川砂防等計画調査事業	56,000	1,000	55,000		55,000				55,000	関係者との協議・調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			河川改修事業	1,399,039	359,864	1,039,175		1,039,175		1,008,000	諸収 13,439	17,736	関係者との協議・調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			海岸改修事業	119,000	60,211	58,789		58,789		53,000	分負 3,967	1,822	関係者との協議・調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。

環境建設委員会	(土木部)	河川砂防課	河川海岸維持修繕事業	2,175,959	940,839	1,235,120		1,235,120		807,000		428,120	関係者との協議・調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			ダム保全事業	336,800	99,623	237,177		237,177		145,000	諸収 17,816	74,361	関係者との協議・調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			砂防整備事業	246,658	31,016	215,642		215,642		213,000	諸収 1,000	1,642	関係者との協議・調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			砂防維持修繕事業	376,200	43,872	332,328		332,328		143,000		189,328	関係者との協議・調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			市町急傾斜地施設整備費補助事業	49,563	4,063	45,500		45,500		45,000		500	事業主体である市が事業の一部を繰越すことによる。
			津波等対策河川事業	76,000	4,880	71,120		71,120		64,000		7,120	関係者との協議・調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			市町海岸事業費補助事業	1,000		1,000		1,000		1,000			事業主体である市が事業を繰越すことによる。
			河川砂防等維持管理事業	46,658	46,037	621		621				621	関係者との協議・調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			広域河川改修事業	2,247,691	288,629	1,959,062		1,959,062	868,504	861,000	諸収 193,121	36,437	関係者との協議・調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。

環境建設委員会	(土木部)	河川砂防課	津波等対策河川事業	486,460	49,424	437,036		437,036	214,941	202,000		20,095	関係者との協議・調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			総合流域防災河川事業	514,760	19,275	495,485		495,485	243,927	237,000		14,558	関係者との協議・調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			河川メンテナンス事業	357,840	8,730	349,110		349,110	172,000	166,000		11,110	関係者との協議・調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			河川管理施設修繕事業	333,630		333,630		333,630	165,000	168,000		630	関係者との協議・調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			綾川治水ダム建設事業	2,102,800	73,480	2,029,320		2,029,320	831,950	813,000	諸収 351,900	32,470	関係者との協議・調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			湊川総合開発事業	1,054,000	146,960	907,040		907,040	445,866	430,000	諸収 4,321	26,853	関係者との協議・調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			ダムメンテナンス事業	205,830	630	205,200		205,200	79,912	120,000	諸収 3,279	2,009	関係者との協議・調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			砂防事業	1,859,572	117,431	1,742,141		1,742,141	830,771	740,000		171,370	関係者との協議・調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			地すべり対策事業	7,258	3,990	3,268		3,268	1,610	1,000		658	関係者との協議・調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。

環境建設委員会	(土木部)	河川砂防課	総合流域防災砂防事業	13,270	988	12,282		12,282	6,116	5,000		1,166	関係者との協議・調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			急傾斜地崩壊対策事業	224,430	54,177	170,253		170,253	77,391	76,000	分負 12,698	4,164	関係者との協議・調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			津波等対策海岸事業	77,350	2,145	75,205		75,205	37,000	29,000	分負 3,600	5,605	関係者との協議・調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			海岸メンテナンス事業	46,270	3,383	42,887		42,887	21,139	14,000	分負 1,613	6,135	関係者との協議・調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			水防事業	22,547	21,447	1,100		1,100				1,100	関係者との協議・調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
		港湾課	離島地方港湾改修事業	125,000	2,926	122,074		122,074	60,000	37,000	分負 17,786	7,288	関係者との工事内容等の調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			離島統合港湾施設改良事業	53,300	19,617	33,683		33,683		15,000	分負 13,392	5,291	関係者との工事内容等の調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			離島津波等対策港湾海岸事業	402,000	49,437	352,563		352,563	180,444	138,000	分負 17,835	16,284	関係者との工事内容等の調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			離島港湾メンテナンス事業	164,800	30,221	134,579		134,579	66,450	39,000	分負 26,580	2,549	関係者との工事内容等の調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。

環境建設委員会	(土木部)	港湾課	離島津波・高潮危機管理対策緊急事業	79,800	2,668	77,132		77,132	38,000	31,000	分負 3,800	4,332	関係者との工事内容等の調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			港湾計画調査事業	10,000		10,000		10,000			諸収 4,000	6,000	関係機関との調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			港湾維持修繕事業	744,587	164,722	579,865		579,865				579,865	関係者との工事内容等の調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			港湾改良事業	334,315	71,833	262,482		262,482		118,000	分負 103,735	40,747	関係者との工事内容等の調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			市町港湾改修費補助事業	64,120	24,859	39,261		39,261				39,261	市町発注の県費補助事業において、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			重要港湾改修事業	408,800	6,740	402,060		402,060	196,000	118,000	分負 80,346	7,714	関係者との工事内容等の調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			統合港湾施設改良事業	370,490	99,826	270,664		270,664	35,355	85,000	分負 68,842 諸収 61,114	20,353	関係者との工事内容等の調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			港湾環境整備事業	203,500	54,935	148,565		148,565	51,355	48,000	分負 38,115	11,095	関係者との工事内容等の調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			港湾海岸保全施設整備事業	38,000	17,780	20,220		20,220	10,000	9,000	分負 1,000	220	関係者との工事内容等の調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。

環境建設委員会	(土木部)	港湾課	長寿命化計画策定事業	69,366	26,140	43,226		43,226			43,226	関係機関との調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
		津波等対策港湾海岸事業	1,467,300	187,700	1,279,600		1,279,600	531,655	506,000	分負 56,766 諸収 111,280	73,899	関係者との工事内容等の調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
		港湾施設利活用検討事業	170,400	37,979	132,421		132,421	33,315	44,000	分負 7,219 諸収 14,008	33,879	関係者との工事内容等の調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
		港湾メンテナンス事業	160,650	102,727	57,923		57,923	18,804	21,000	分負 15,043	3,076	関係者との工事内容等の調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
		海岸メンテナンス事業	46,000	1,404	44,596		44,596	22,000	18,000	分負 2,200	2,396	関係者との工事内容等の調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
		津波・高潮危機管理対策緊急事業	21,000	5,290	15,710		15,710	7,745	7,000	分負 98	867	関係者との工事内容等の調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
	都市計画課	市街地再開発事業	6,800		6,800		6,800				6,800	事業主体である市が事業を繰越することによる。
		都市計画区域マスタープラン改定事業	22,388	188	22,200		22,200				22,200	関係者との協議・調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
		公園事業	90,700	5,794	84,906		84,906				84,906	関係者との工事内容等の調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。

環境建設委員会	都市計画課 (土木部)	さぬき空港公園・園芸総合センター連携事業	70,000	4,000	66,000		66,000		37,000		29,000	関係者との協議・調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
		高松中心市街地プロムナード化検討事業	53,718	10,681	43,037		43,037	13,000		諸収 12,500	17,537	関係者との協議・調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
		高松市民プール跡地利活用検討事業	20,000		20,000		20,000				20,000	関係者との協議・調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
		サンポート高松地区プロムナード運営円滑化事業	40,000		40,000		40,000	9,550		諸収 15,025	15,425	関係者との協議・調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
		街路環境改善事業	444,200	12,916	431,284		431,284	229,895	144,000	分負 41,703	15,686	関係者との工事内容等の調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
		街路整備交付金事業	1,476,502	286,105	1,190,397		1,190,397	615,011	424,000	分負 114,712	36,674	関係者との工事内容等の調整及び建物移転に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
		街路事業	90,000	9,672	80,328		80,328		53,000	分負 6,361	20,967	関係者との工事内容等の調整及び建物移転に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
		街路事業調査費	7,800		7,800		7,800	2,600			5,200	関係者との協議・調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
	下水道課	公共下水道普及促進事業	164,590	92,924	71,666		71,666				71,666	事業主体である市町が事業の一部を繰越すことによる。

文教厚生委員会	(教育委員会)	高校教育課	老朽校舎等改築事業	659,669	520,473	139,196		139,196		118,000		21,196	関係機関との工事内容等の調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			東讃地域の統合高校整備推進事業	2,206,558	1,168,459	1,038,099		1,038,099		922,000		116,099	事業の実施等にあたり、不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
		特別支援教育課	特別支援学校施設整備事業	855,156	511,065	344,091		344,091	52,728	230,000		61,363	関係機関との調整等に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			県立学校体育館空調設備整備等推進事業	103,726	55,326	48,400		48,400		36,000		12,400	関係機関との調整等に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			特別支援学校実習棟空調設備整備事業	12,600		12,600		12,600	3,298	8,000		1,302	工事の実施等にあたり、事業の年度内完了が困難と見込まれることによる。
			県総合運動公園施設整備・改修事業	175,964	8,735	167,229		167,229	17,834	112,000		37,395	関係機関との調整等に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
		保健体育課	県立総合水泳プール施設整備・改修事業	96,088	165	95,923		95,923		71,000		24,923	関係機関との調整等に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			県立丸亀競技場管理運営事業	142,472	140,772	1,700		1,700				1,700	関係機関との調整等に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			県立丸亀競技場施設整備・改修事業	20,019	4,790	15,229		15,229		11,000		4,229	関係機関との調整等に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。

文教厚生委員会	(教育委員会)	保健体育課	香川県立アリーナ運営事業	133,521	113,521	20,000		20,000			20,000	関係機関との調整等に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			旧県立体育館解体・記録保存事業	247,375	112,545	134,830		134,830	11,550	57,000	66,280	関係機関との調整等に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
		生涯学習・文化財課	文化財を活用した地域づくり促進事業	88,062	72,387	15,675		15,675		繰入 1,215	14,460	事業主体である市町等が事業を繰越すことによる。
			図書館・文書館設備修繕事業	2,666		2,666		2,666			2,666	関係機関との工事内容等の調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			図書館・文書館設備整備事業	34,330		34,330		34,330	21,000		13,330	関係機関との工事内容等の調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			少年自然センター施設設備改修事業	10,797		10,797		10,797	8,000		2,797	関係機関との工事内容等の調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
総務委員会	(警察本部)	会計課	庁舎等管理事業	62,097		62,097		62,097	39,000		23,097	関係機関との工事条件等の調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			情報化の推進事業	66,094	51,355	14,739		14,739			14,739	関係機関との調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
			交番・駐在所の整備等事業	11,126		11,126		11,126	9,000		2,126	関係機関との工事条件等の調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。

総務委員会	会計課 (警察本部)	その他警察施設の整備事業	370,220	6,116	364,104		364,104		364,000		104	関係機関との工事条件等の調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
		地域安全かがわ創造プログラム推進事業	80,251	5,660	74,591		74,591		55,000		19,591	関係機関との工事条件等の調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
		警察施設LED化推進事業	175,367		175,367		175,367		157,000		18,367	関係機関との工事条件等の調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
		安全な地域社会づくり事業	50,934	2,200	48,734		48,734		36,000		12,734	関係機関との工事条件等の調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
		交通安全施設整備事業	587,919	385,709	202,210		202,210	68,740	109,000		24,470	関係機関との工事条件等の調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
		計	90,986,062	29,345,192	61,640,870		61,640,870	26,488,219	21,366,950	分負 1,172,686 財収 2,000 繰入 870,750 諸収 855,059	10,885,206	

第51号議案中第2条関係

令和7年度繰越明許費説明書(特別会計)

(単位 千円)

委員会名	課名	事業名	事業費	支出済額 又は支出 見込額	残額	不用額	翌年度 繰越額	左の財源内訳				翌年度繰越の理由
								特定財源			一般財源	
								国庫支出金	県債	その他		
総務委員会	(総務部)	総務学事課	(駐車場事業特別会計) 玉藻町駐車場管理運営費	106,205	58,859	47,346	47,346		46,000	使手 1,346		関係機関との工事内容等の調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
経済委員会	(商工労働部)	企業立地推進課	(番の州地区臨海工業用地造成事業特別会計) 番の州地区埋築費	285,281	177,151	108,130	108,130			繰入 108,130		関係機関との工事内容等の調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
	(交流推進部)	交流推進課	(駐車場事業特別会計) 多目的広場地下駐車場管理費	121,267	120,029	1,238	1,238			使手 1,238		事業主体である高松市が事業の一部を繰越すことによる。
環境建設委員会	(土木部)	港湾課	(臨海工業地帯造成事業特別会計) 朝日(2)地区埋築費	460,000	92,000	368,000	368,000		368,000			関係者との工事内容等の調整に不測の日時を要し、事業の年度内完了が困難となったことによる。
計			972,753	448,039	524,714		524,714		414,000	使手 2,584 繰入 108,130		