

## ■ 事後評価（社会資本総合整備計画）

香川県における安全・安心・快適な住まいづくり、まちづくりの実現（第3期）

計画の名称	香川県における安全・安心・快適な住まいづくり、まちづくりの実現（第3期）		
計画の期間	令和3年度～令和7年度（5年間）	交付対象	香川県、高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、三豊市、土庄町、小豆島町、三木町、直島町、宇多津町、綾川町、琴平町、多度津町、まんのう町
計画の目標	人口が減少に転じ、高齢化率、空き家率ともに上昇しているなか、近い将来の発生が危惧される南海トラフ地震に備え、住宅ストックの適正管理や質の向上を図るため、空き家の利活用及び民間住宅の耐震化を促進し、地域における住環境の一体的な向上に努める。 また、公営住宅等の既存ストックへの予防保全的な改修を推進し、既存ストックの長期的な性能向上に努める。		

1. 事業効果の発現状況 : 十分な効果があった

- ・公営住宅の外壁改修や設備改修により、順調に長寿命化対策を進めることができた。
- ・民間住宅耐震化促進のための普及啓発、技術者育成についても、目標を上回る回数の講座や講演会を開催し、一定の成果を上げることができた。

計画の成果目標（定量的指標）		<ul style="list-style-type: none"> <li>・長寿命化型ストック改善の進捗率（長寿命化計画の進捗率）の向上 0%→100%</li> <li>・民間住宅耐震化促進のための、県民への啓発及び技術者等の育成 0%→100%</li> </ul>															
定量的指標の定義及び算定式		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">定量的指標の現況値及び目標値</th> <th rowspan="2">達成率</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>当初現況値 (R3当初)</th> <th>最終目標値 (R7末)</th> </tr> <tr> <td>長寿命化計画に記載された「長寿命化型ストック改善」を行う棟の事業進捗率の向上 (長寿命化型ストック改善を行った棟数/長寿命化計画に記載された実施予定の棟数)</td> <td>目標値：0% (0/342) 達成値：0% (0/342)</td> <td>100% (342/342) 95% (325/342)</td> <td>95.0%</td> </tr> <tr> <td>民間住宅耐震化促進のための、県民への啓発及び技術者育成講座・講演の開催回数の向上 (実施した講座・講演会開催回数/目標とする講座・講演会開催回数)</td> <td>目標値：0% (0/50) 達成値：0% (0/50)</td> <td>100% (50/50) 126% (63/50)</td> <td>126.0%</td> </tr> </table>		定量的指標の現況値及び目標値		達成率	備考	当初現況値 (R3当初)	最終目標値 (R7末)	長寿命化計画に記載された「長寿命化型ストック改善」を行う棟の事業進捗率の向上 (長寿命化型ストック改善を行った棟数/長寿命化計画に記載された実施予定の棟数)	目標値：0% (0/342) 達成値：0% (0/342)	100% (342/342) 95% (325/342)	95.0%	民間住宅耐震化促進のための、県民への啓発及び技術者育成講座・講演の開催回数の向上 (実施した講座・講演会開催回数/目標とする講座・講演会開催回数)	目標値：0% (0/50) 達成値：0% (0/50)	100% (50/50) 126% (63/50)	126.0%
定量的指標の現況値及び目標値		達成率	備考														
当初現況値 (R3当初)	最終目標値 (R7末)																
長寿命化計画に記載された「長寿命化型ストック改善」を行う棟の事業進捗率の向上 (長寿命化型ストック改善を行った棟数/長寿命化計画に記載された実施予定の棟数)	目標値：0% (0/342) 達成値：0% (0/342)	100% (342/342) 95% (325/342)	95.0%														
民間住宅耐震化促進のための、県民への啓発及び技術者育成講座・講演の開催回数の向上 (実施した講座・講演会開催回数/目標とする講座・講演会開催回数)	目標値：0% (0/50) 達成値：0% (0/50)	100% (50/50) 126% (63/50)	126.0%														
全体事業費	合計 (A+B+C)	11,410百万円	A 11,315百万円 B 百万円 C 95百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.83%	進捗率 (事業費ベース)	94%										
実施事業費	合計 (A+B+C)	10,738百万円	A 10,676百万円 B 百万円 C 62百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.58%												

交付対象事業																	
A 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容・規模等	市町名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率	備考(達成値/目標値) 単位: 公営住宅・棟、講座・回
									R3	R4	R5	R6	R7				
A15-001	住宅	一般	香川県	直接	香川県	公営住宅等ストック総合改善事業	植松団地 外壁改修・防水 など428戸						1,900	1,661	87%	12/12	
A15-002	住宅	一般	香川県	直接	香川県	その他(備考欄)	住宅新築資金等貸付助成事業等						3	2	67%		
A15-003	住宅	一般	高松市	直接	高松市	公営住宅等ストック総合改善事業	高松町団地 外壁その他改修 など476戸	高松市					1,143	1,169	102%	31/34	
A15-004	住宅	一般	高松市	直接	高松市	住宅地区改良事業等	香南町北部団地 解体 2戸	高松市					9	9	100%	1/1	
A15-005	住宅	一般	高松市	直接	高松市	住宅地区改良事業等	あかつき団地 屋根その他改修 など151戸	高松市					225	248	110%	81/87	
A15-006	住宅	一般	高松市	間接	高松市	住宅地区改良事業等	空家再生等推進事業(民間住宅の除却)	高松市					128	118	92%		
A15-007	住宅	一般	高松市	直接	高松市	住宅地区改良事業等	空家再生等推進事業(実態調査)	高松市					14	14	100%		
A15-008	住宅	一般	丸亀市	直接	丸亀市	公営住宅等ストック総合改善事業	十番丁団地、外浜団地 個別住戸改善 など35戸	丸亀市					267	315	118%	8/8	
A15-009	住宅	一般	丸亀市	直接	丸亀市	住宅地区改良事業等	川西団地 建替 など71戸	丸亀市					1,770	1,664	94%	41/41	
A15-010	住宅	一般	丸亀市	直接	丸亀市	公営住宅等整備事業	二軒茶屋団地 解体 など48戸	丸亀市					791	738	93%	20/20	
A15-011	住宅	一般	坂出市	直接	坂出市	住宅地区改良事業等	西庄団地 まちづくり協議会	坂出市					1	1	100%		
A15-012	住宅	一般	坂出市	直接	坂出市	公営住宅等ストック総合改善事業	常盤団地 外壁改修 など122戸	坂出市					369	330	89%	27/27	
A15-013	住宅	一般	坂出市	直接	坂出市	住宅地区改良事業等	空家再生等推進事業(公営住宅の除却・実態調査)	坂出市					16	16	100%		
A15-014	住宅	一般	坂出市	間接	坂出市	住宅地区改良事業等	空家再生等推進事業(民間住宅の除却)	坂出市					117	117	100%		
A15-015	住宅	一般	善通寺市	直接	善通寺市	公営住宅等ストック総合改善事業	高橋団地 屋上防水改修 など170戸	善通寺市					65	61	94%	8/8	
A15-016	住宅	一般	善通寺市	直接	善通寺市	住宅地区改良事業等	平谷町団地 除却 4戸	善通寺市					2	2	100%	1/1	
A15-017	住宅	一般	善通寺市	間接	善通寺市	住宅地区改良事業等	空家再生等推進事業(民間住宅の除却)	善通寺市					20	20	100%		
A15-018	住宅	一般	観音寺市	直接	観音寺市	公営住宅等ストック総合改善事業	高屋団地 外壁改修 など180戸	観音寺市					86	77	90%	10/17	
A15-019	住宅	一般	観音寺市	直接	観音寺市	住宅地区改良事業等	荒神面団地 除却 4戸	観音寺市					4	4	100%	2/2	
A15-020	住宅	一般	観音寺市	間接	観音寺市	住宅地区改良事業等	空家再生等推進事業(民間住宅の除却)	観音寺市					16	16	100%		
A15-021	住宅	一般	さぬき市	直接	さぬき市	公営住宅等ストック総合改善事業	筒野団地 外壁改修 など114戸	さぬき市					210	182	87%	12/12	
A15-022	住宅	一般	さぬき市	直接	さぬき市	住宅地区改良事業等	西井手団地 解体 など10戸	さぬき市					18	18	100%	4/4	
A15-023	住宅	一般	さぬき市	間接	さぬき市	住宅地区改良事業等	空家再生等推進事業(民間住宅の除却)	さぬき市					71	70	99%		
A15-024	住宅	一般	東かがわ市	直接	東かがわ市	公営住宅等ストック総合改善事業	大川団地 外壁改修 など74戸	東かがわ市					140	126	90%	12/12	
A15-025	住宅	一般	三豊市	直接	三豊市	住宅地区改良事業等	法事団地 建替 6戸	三豊市					239	229	96%	3/3	
A15-026	住宅	一般	土庄町	直接	土庄町	公営住宅等ストック総合改善事業	大木戸住宅 内部改修 など20戸	土庄町					200	186	93%	2/2	

A 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容・規模等	市町名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率	備考
									R3	R4	R5	R6	R7				
A15-027	住宅	一般	土庄町	直接	土庄町	住宅地区改良事業等	行者原住宅 建替 など9戸	土庄町						600	535	89%	3/3
A15-028	住宅	一般	小豆島町	直接	小豆島町	公営住宅等ストック総合改善事業	苗羽団地 外壁改修 など12戸	小豆島町						83	77	93%	2/2
A15-029	住宅	一般	三木町	間接	三木町	住宅地区改良事業等	空家再生等推進事業(民間住宅の除却)	三木町						62	55	89%	
A15-030	住宅	一般	宇多津町	直接	宇多津町	公営住宅等ストック総合改善事業	新町 外部改修・EV更新 など42戸	宇多津町						82	74	90%	1/1
A15-031	住宅	一般	宇多津町	直接	宇多津町	住宅地区改良事業等	津ノ郷 解体 など2戸	宇多津町						9	8	89%	2/2
A15-032	住宅	一般	宇多津町	間接	宇多津町	住宅地区改良事業等	空家再生等推進事業(民間住宅の除却)	宇多津町						45	38	84%	
A15-033	住宅	一般	綾川町	直接	綾川町	公営住宅等ストック総合改善事業	長寿命化計画策定業務	綾川町						6	6	100%	
A15-034	住宅	一般	綾川町	間接	綾川町	住宅地区改良事業等	空家再生等推進事業(民間住宅の除却)	綾川町						1	1	100%	
A15-035	住宅	一般	琴平町	間接	琴平町	住宅地区改良事業等	空家再生等推進事業(民間住宅の除却等)	琴平町						40	50	125%	
A15-036	住宅	一般	多度津町	直接	多度津町	住宅地区改良事業等	空き家実態調査	多度津町						7	6	86%	
A15-037	住宅	一般	多度津町	間接	多度津町	住宅地区改良事業等	空家再生等推進事業(民間住宅の除却)	多度津町						90	84	93%	
A15-038	住宅	一般	まんのう町	直接	まんのう町	公営住宅等ストック総合改善事業	塩入駅前団地 外壁改修、塗装 10戸	まんのう町						35	34	97%	6/6
A15-039	住宅	一般	まんのう町	間接	まんのう町	住宅地区改良事業等	空家再生等推進事業(民間住宅の除却)	まんのう町						24	25	104%	
A15-066	住宅	一般	香川県	直接	香川県	住宅関連情報提供	住宅相談							1	1	100%	
A15-067	住宅	一般	綾川町	直接	綾川町	住宅地区改良事業等	空家再生等推進事業(実態調査)	綾川町						4	4	100%	
A15-068	住宅	一般	まんのう町	直接	まんのう町	住宅地区改良事業等	空家再生等推進事業(実態調査)	まんのう町						5	5	100%	
A15-069	住宅	一般	三豊市	直接	三豊市	公営住宅等ストック総合改善事業	長寿命化計画策定業務	三豊市						4	5	125%	
A15-070	住宅	一般	小豆島町	直接	小豆島町	住宅地区改良事業等	北条地区更新住宅 建替 など35戸	小豆島町						1,355	1,315	97%	11/11
A15-071	住宅	一般	善通寺市	直接	善通寺市	公営住宅等整備事業	平谷町団地 除却 など21戸	善通寺市						11	11	100%	7/7
A15-072	住宅	一般	琴平町	直接	琴平町	住宅地区改良事業等	空家再生等推進事業(実態調査)	琴平町						4	4	100%	
A15-073	住宅	一般	坂出市	直接	坂出市	住宅地区改良事業等	西庄団地 外壁・給水・給湯 12戸	坂出市						9	9	100%	6/6
A15-074	住宅	一般	観音寺市	直接	観音寺市	住宅地区改良事業等	明星改良住宅 給水管改修 など72戸	観音寺市						60	54	90%	4/5
A15-075	住宅	一般	小豆島町	直接	小豆島町	公営住宅等整備事業	池田団地 建替 など12戸	小豆島町						7	7	100%	1/1
A15-076	住宅	一般	三木町	直接	三木町	公営住宅等ストック総合改善事業	平木団地 下水道工事 17戸	三木町						15	15	100%	2/2
A15-077	住宅	一般	綾川町	直接	綾川町	住宅地区改良事業等	羽床上団地 解体 など2戸	綾川町						48	48	100%	1/1
A16-040	住宅	一般	香川県	直接	香川県	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅耐震に関する普及啓発・周知活動							14	12	86%	63/50
A16-041	住宅	一般	高松市	間接	高松市	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅耐震改修・耐震診断	高松市						246	245	100%	
A16-042	住宅	一般	丸亀市	間接	丸亀市	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅耐震改修・耐震診断	丸亀市						99	92	93%	
A16-043	住宅	一般	丸亀市	直接	丸亀市	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅耐震に関する普及啓発・周知活動	丸亀市						1	1	100%	
A16-044	住宅	一般	坂出市	間接	坂出市	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅耐震改修・耐震診断	坂出市						91	72	79%	
A16-045	住宅	一般	善通寺市	間接	善通寺市	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅耐震改修・耐震診断	善通寺市						31	38	123%	
A16-046	住宅	一般	善通寺市	直接	善通寺市	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅耐震に関する普及啓発・周知活動	善通寺市						1	1	100%	
A16-047	住宅	一般	観音寺市	間接	観音寺市	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅耐震改修・耐震診断	観音寺市						80	55	69%	
A16-048	住宅	一般	さぬき市	間接	さぬき市	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅耐震改修・耐震診断	さぬき市						28	26	93%	
A16-049	住宅	一般	さぬき市	直接	さぬき市	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅の耐震化に関する普及啓発	さぬき市						1	1	100%	
A16-050	住宅	一般	東かがわ市	間接	東かがわ市	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅耐震改修・耐震診断	東かがわ市						51	47	92%	
A16-051	住宅	一般	東かがわ市	直接	東かがわ市	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅耐震に関する普及啓発・周知活動	東かがわ市						3	2	67%	
A16-052	住宅	一般	三豊市	間接	三豊市	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅耐震改修・耐震診断	三豊市						43	71	165%	
A16-053	住宅	一般	土庄町	間接	土庄町	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅耐震改修・耐震診断	土庄町						35	29	83%	
A16-054	住宅	一般	小豆島町	間接	小豆島町	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅耐震改修・耐震診断	小豆島町						30	14	47%	
A16-055	住宅	一般	小豆島町	直接	小豆島町	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅耐震に関する普及啓発・周知活動	小豆島町						2	1	50%	
A16-056	住宅	一般	三木町	間接	三木町	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅耐震改修・耐震診断	三木町						15	10	67%	
A16-057	住宅	一般	三木町	直接	三木町	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅耐震に関する普及啓発・周知活動	三木町						2	1	50%	
A16-058	住宅	一般	直島町	間接	直島町	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅耐震改修・耐震診断	直島町						2	2	100%	
A16-059	住宅	一般	宇多津町	間接	宇多津町	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅耐震改修・耐震診断	宇多津町						6	5	83%	
A16-060	住宅	一般	綾川町	間接	綾川町	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅耐震改修・耐震診断	綾川町						40	40	100%	
A16-061	住宅	一般	綾川町	直接	綾川町	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅耐震に関する普及啓発・周知活動	綾川町						1	1	100%	
A16-062	住宅	一般	琴平町	間接	琴平町	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅耐震改修・耐震診断	琴平町						10	8	80%	
A16-063	住宅	一般	多度津町	間接	多度津町	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅耐震改修・耐震診断	多度津町						30	16	53%	
A16-064	住宅	一般	多度津町	直接	多度津町	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅耐震に関する普及啓発・周知活動	多度津町						1	1	100%	
A16-065	住宅	一般	まんのう町	間接	まんのう町	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅耐震改修・耐震診断	まんのう町						19	20	105%	
A16-078	住宅	一般	東かがわ市	直接	東かがわ市	住宅・建築物安全ストック形成事業	花園団地 耐震診断 など8戸	東かがわ市						2	1	50%	4/4
合計													11,315	10,676	94%		

B 関連社会資本整備事業（該当なし）																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容・規模等	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率	備考
									R3	R4	R5	R6	R7				
									合計								
C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容・規模等	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率	備考
									R3	R4	R5	R6	R7				
C15-001	住宅	一般	香川県	直接	香川県	公営住宅等ストック総合改善事業	住生活基本計画の見直し等						7	6	86%		
C15-002	住宅	一般	香川県	直接	香川県	住宅地区改良事業等	空家対策総合推進事業（空家対策セミナー開催等）						7	7	100%		
C15-003	住宅	一般	高松市	直接	高松市	公営住宅等ストック総合改善事業	住生活基本計画策定	高松市					7	7	100%		
C15-004	住宅	一般	高松市	直接	高松市	住宅地区改良事業等	香南町北部団地 建替えに伴う仮住居費	高松市					1	1	100%		
C16-005	住宅	一般	高松市	間接	高松市	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅簡易耐震改修	高松市					8	4	50%		
C16-006	住宅	一般	丸亀市	間接	丸亀市	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅簡易耐震改修	丸亀市					7	3	43%		
C16-007	住宅	一般	坂出市	間接	坂出市	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅簡易耐震改修	坂出市					5	5	100%		
C16-008	住宅	一般	善通寺市	間接	善通寺市	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅簡易耐震改修	善通寺市					1	2	200%		
C16-009	住宅	一般	観音寺市	間接	観音寺市	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅簡易耐震改修	観音寺市					7	3	43%		
C16-010	住宅	一般	さぬき市	間接	さぬき市	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅簡易耐震改修	さぬき市					2	2	100%		
C16-011	住宅	一般	東かがわ市	間接	東かがわ市	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅簡易耐震改修	東かがわ市					4	1	25%		
C16-012	住宅	一般	三豊市	間接	三豊市	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅簡易耐震改修	三豊市					3	5	167%		
C16-013	住宅	一般	土庄町	間接	土庄町	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅簡易耐震改修	土庄町					4	1	25%		
C16-014	住宅	一般	小豆島町	間接	小豆島町	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅簡易耐震改修	小豆島町					5	1	20%		
C16-015	住宅	一般	三木町	間接	三木町	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅簡易耐震改修	三木町					1	2	200%		
C16-016	住宅	一般	直島町	間接	直島町	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅簡易耐震改修	直島町					1	0	0%	申請件数がなかったため	
C16-017	住宅	一般	宇多津町	間接	宇多津町	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅簡易耐震改修	宇多津町					1	0	0%	申請件数がなかったため	
C16-018	住宅	一般	綾川町	間接	綾川町	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅簡易耐震改修	綾川町					2	2	100%		
C16-019	住宅	一般	琴平町	間接	琴平町	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅簡易耐震改修	琴平町					4	3	75%		
C16-020	住宅	一般	多度津町	間接	多度津町	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅簡易耐震改修	多度津町					4	2	50%		
C16-021	住宅	一般	まんのう町	間接	まんのう町	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅簡易耐震改修	まんのう町					4	4	100%		
C16-022	住宅	一般	香川県	直接	香川県	住宅・建築物安全ストック形成事業	かがわ住宅フェアの開催						10	1	10%		
									合計					95	62	65%	
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考	
C15-001	基幹事業と一体的に行うことにより、計画的かつ迅速に事業を実施することが可能となる。																
C15-002	基幹事業と一体的に行うことにより、計画的かつ迅速に事業を実施することが可能となる。																
C15-003	基幹事業と一体的に行うことにより、計画的かつ迅速に事業を実施することが可能となる。																
C15-004	基幹事業と一体的に行うことにより、計画的かつ迅速に事業を実施することが可能となる。																
C16-005	基幹事業と一体的に行うことにより、計画的かつ迅速に事業を実施することが可能となる。																
C16-006	基幹事業と一体的に行うことにより、計画的かつ迅速に事業を実施することが可能となる。																
C16-007	基幹事業と一体的に行うことにより、計画的かつ迅速に事業を実施することが可能となる。																
C16-008	基幹事業と一体的に行うことにより、計画的かつ迅速に事業を実施することが可能となる。																
C16-009	基幹事業と一体的に行うことにより、計画的かつ迅速に事業を実施することが可能となる。																
C16-010	基幹事業と一体的に行うことにより、計画的かつ迅速に事業を実施することが可能となる。																
C16-011	基幹事業と一体的に行うことにより、計画的かつ迅速に事業を実施することが可能となる。																
C16-012	基幹事業と一体的に行うことにより、計画的かつ迅速に事業を実施することが可能となる。																
C16-013	基幹事業と一体的に行うことにより、計画的かつ迅速に事業を実施することが可能となる。																
C16-014	基幹事業と一体的に行うことにより、計画的かつ迅速に事業を実施することが可能となる。																
C16-015	基幹事業と一体的に行うことにより、計画的かつ迅速に事業を実施することが可能となる。																
C16-016	基幹事業と一体的に行うことにより、計画的かつ迅速に事業を実施することが可能となる。																
C16-017	基幹事業と一体的に行うことにより、計画的かつ迅速に事業を実施することが可能となる。																
C16-018	基幹事業と一体的に行うことにより、計画的かつ迅速に事業を実施することが可能となる。																
C16-019	基幹事業と一体的に行うことにより、計画的かつ迅速に事業を実施することが可能となる。																
C16-020	基幹事業と一体的に行うことにより、計画的かつ迅速に事業を実施することが可能となる。																
C16-021	基幹事業と一体的に行うことにより、計画的かつ迅速に事業を実施することが可能となる。																
C16-022	展示や各種セミナー等を行う「かがわ住宅フェア」の開催により、住宅の耐震対策等の意識啓発を行う。																

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業（該当なし）																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （面積等）	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	実施事業費 （百万円）	進捗率	備考
									R3	R4	R5	R6	R7				
合計																	
その他関連する事業（該当なし）																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容・規模等	市町名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	実施事業費 （百万円）	進捗率	備考
									R3	R4	R5	R6	R7				
合計																	
<p><u>要素事業の事業進捗</u>  概ね計画通り進捗  予算（国費配分）が想定を下回ることにより、必要な事業費が確保できず、事業を延伸または縮小したこと。また、民間事業者への補助件数が当初の想定どおりにならなかったこと等により一部の事業において、進捗が遅れた。</p>																	
<p><u>2. 今後の方針</u>  継続  公営住宅ストックの長寿命化や住環境の向上に努める一方、民間住宅の耐震化対策、空き家対策についても、市町と連携し、取り組みを前進させることとする。また、今回の事後評価の結果を踏まえ、次期計画を作成するとともに、予算の確保に努め、事業の進捗を図る</p>																	


## 事後評価書参考資料

### ■ 事後評価（社会資本総合整備計画）

香川県における安全・安心・快適な住まいづくり、まちづくりの実現（第3期）

住宅課

# 位置図



この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の5万分の1地形図を使用した。(許可番号 平21四使、第24号)

# 事業概要

## ■ 公営住宅等ストック総合改善事業 及び 住宅地区改良事業等



(公営住宅・改良住宅の外壁改修や防水改修、EV設置等)  
※写真は、外壁改修及びEV設置を行った公営住宅



(公営住宅・改良住宅の長寿命化・住環境向上)  
※写真は、住戸改善を行った様子

## ■ 住宅・建築物安全ストック形成事業



(民間住宅の耐震診断及び耐震改修に対する支援)

## ■ 住宅地区改良事業等(空家再生等推進事業)



(老朽危険空き家除却支援事業)  
老朽危険空き家の除却に対する支援