
事前評価チェックシート
 計画の名称： 総合的な浸水対策の推進（防災・安全）緊急対策

事　　前　　評　　価 チェック欄

I． 目標の妥当性
①上位計画との整合性　１）上位計画等と整合性が確保されている。（計画名：「人生100年時代のフロンティア県・香川」実現計画） 〇

I． 目標の妥当性
②地域の課題への対応　１）地域の課題を踏まえて整備計画の目標が設定されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
③目標と事業内容の整合性等　１）目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
③目標と事業内容の整合性等　２）指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
③目標と事業内容の整合性等　３）指標・数値目標が分かりやすいものとなっている。 〇

II． 計画の効果・効率性
④事業効果　１）十分な事業効果が確認されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
④事業効果　２）他の事業との連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。 〇

III．計画の実現可能性
⑤円滑な事業執行の環境　１）計画の具体性など、事業の熟度が高い。 〇

III．計画の実現可能性
⑤円滑な事業執行の環境　２）全体事業費、要素事業費の額が適切である。 〇

III．計画の実現可能性
円滑な事業執行の環境　３）事業実施のための環境整備が図られている。 〇
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　社会資本総合整備計画 防災・安全交付金             令和07年12月26日

計画の名称 総合的な浸水対策の推進（防災・安全）緊急対策

計画の期間   令和０８年度 ～   令和１２年度 (5年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 香川県

計画の目標 気候変動に伴い頻発化・激甚化する水災害や南海トラフ地震などの大規模災害に対し、総合的な防災・減災対策を実施することにより、災害に強い県を作るとともに、安心安全な県民生活の確保を図る。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               6,724  Ａ               6,724  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

R8当初 R10末 R12末

   1 事業実施河川ごとに既往最大と同規模の洪水等により、浸水の恐れがある家屋数を、1315戸（R8当初）から973戸（R12末目標）に減少させる。

事業実施河川ごとに既往最大と同規模の洪水等により、浸水の恐れがある家屋の減少数 0戸 171戸 342戸

既往最大の被害家屋数×5年間の整備事業費/R8当初残事業費

   2 地震時の堤防・護岸等の防護機能低下による津波被害の発生を防止するため、香川県地震・津波対策海岸堤防等整備計画の浸水面積を206ha(R8当初)から153ha(R12末)に減少させる。

南海トラフ地震による津波により浸水する面積 206ha 175ha 153ha

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む 〇 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －
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A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R08 R09 R10 R11 R12 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

河川事業 A03-001 河川 一般 香川県 直接 香川県 広域河

川（２

）

－ 大束川　広域河川改修事

業

築堤、護岸、掘削、堰、橋梁

、浸想区域図

丸亀市  ■  ■  ■  ■  ■         732 －

A03-002 河川 一般 香川県 直接 香川県 広域河

川（２

）

－ 湊川　広域河川改修事業 築堤、護岸、掘削、堰、橋梁

、浸想区域図

東かがわ市  ■  ■  ■  ■  ■         874 －

A03-003 河川 一般 香川県 直接 香川県 広域河

川（２

）

－ 新川（吉田川）　広域河

川改修事業

築堤、護岸、掘削、堰、橋梁

、浸想区域図

高松市  ■  ■  ■  ■  ■         540 －

A03-004 河川 一般 香川県 直接 香川県 広域河

川（２

）

－ 新川（古川）広域河川改

修事業

築堤、護岸、掘削、堰、橋梁

、浸想区域図

高松市  ■  ■  ■  ■  ■         300 －

A03-005 河川 一般 香川県 直接 香川県 広域河

川（２

）

－ 新川（小村川）　広域河

川改修事業

築堤、護岸、掘削、堰、橋梁

、浸想区域図

高松市  ■  ■  ■  ■  ■         200 －
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A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R08 R09 R10 R11 R12 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

河川事業 A03-006 河川 一般 香川県 直接 香川県 広域河

川（２

）

－ 香東川　広域河川改修事

業

築堤、護岸、掘削、堰、橋梁

、浸想区域図

高松市  ■  ■  ■  ■  ■       1,080 －

A03-007 河川 一般 香川県 直接 香川県 広域河

川（２

）

－ 綾川　広域河川改修事業 築堤、護岸、掘削、堰、橋梁

、浸想区域図

坂出市、綾川町  ■  ■  ■  ■  ■         215 －

A03-008 河川 一般 香川県 直接 香川県 地震高

潮（２

）

－ 地震・高潮対策河川事業 堤防耐震化、水門樋門耐震化 県内一円  ■  ■  ■  ■  ■       2,783 －

 小計       6,724

合計       6,724
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社会資本総合整備計画

計画の名称 2 総合的な浸水対策の推進（防災・安全）緊急対策

計画の期間 令和8年度　～　令和12年度　（5年間） 香川県交付対象

A03-007 綾川

凡 例

基幹事業（河川：広域河川）(国土強靭化)

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の5万分の1地形図を使用した。（許可番号 平21四使、第24号）

A03-005 新川(小村川）

A03-003 新川(吉田川）

A03-001 大束川

A03-006 香東川

A03-008 地震・高潮対策河川事業 : (県内一円)

A03-002 湊川

A03-004 新川(古川）


