

今後の策定スケジュール予定(調整中)

8月～: 骨子案の修正、素案の作成

9月上旬: 意識調査の結果の共有・指標(案)等の報告

10月: 第2回審議会 素案の検討

12月: パブリックコメントの実施

1月: 第3回審議会 最終案の検討