８．施工管理計画
施工管理計画については、香川県土木部が定める「土木工事施工管理基準及び規格値」及び特記仕様書等に基づき、下記の構成により行わなければならない。（新技術や新工法の採用に伴い、手法を見直すべき事項、追加で必要となる事項が網羅されているかについても確認する。）
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　　　　　　　　　　　　　工程管理（進度管理）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.出来形管理基準
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　　　　　　　　　　　　　出来形管理

[image: image7.wmf]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.出来形管理基準の取扱い
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　　　施工管理
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.品質規格
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　　　　　　　　　　　　　品質管理
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.品質管理基準
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　　　　　　　　　　　　　写真管理

１）工程管理
ネットワーク、バーチャート等の作成様式のうち使用する様式が記載されているか確認する。
２）品質管理
工事で実施する品質管理の試験項目（試験）について、品質管理計画表が作成されているか確認する。

【留意点】
(1)必要な工種が記載されているか
(2)工事規模に合った管理回数となっているか。
(3)基準にないものの適用は妥当か。
(4)管理方法や処理は妥当か。
３）出来形管理
工事で行う出来形管理の「測定項目」について記載されているか確認する。なお、該当工種がない場合はあらかじめ監督員と協議する。
４）写真管理
「写真管理基準」に基づき、管理目的（施工・品質・出来形）に応じた適切な対象、時期、頻度等の選定が行なわれているか確認する。
５）段階確認
香川県土木工事共通仕様書　第１編　表１－１　段階確認一覧表（P.14）に示された、段階確認項目についての計画を記載する。
【例】段階確認
	種　　別
	細　　別
	確認時期項目
	施工予定時期
	記　　　事

	○　○
	○　○
	○○○○○○
	○　月　○　日
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


６）品質証明書
工事の中で行う社内検査項目、検査方法、検査段階について記載する。
・施工管理計画(事例１－道路改良)
(1) 出来形管理基準及び写真管理計画

(2) 品質管理計画及び写真管理計画

(3) 材料検査（検収）及び写真管理計画

(4) 写真管理計画（工程、その他）

施工管理計画（事例１－道路改良）

 (1) 出来形管理計画及び写真管理計画-1
	工　種
	細　　　　別
	出　来　形　管　理
	出　来　形　写　真
	出　来　形　状　況　写　真

	
	
	項　　目
	測点及び位置
	管理方法
	撮影項目
	撮影頻度
	撮影項目
	撮影時間
	撮影頻度

	[image: image15.wmf]b

t

[image: image16.wmf]b

t

土　工
	切　土
	基準高

(FH) ▽
	No.198
No.200
No.202
No.204
No.206
変化点及び端部
	出来形図

出来形成果表
	土質の変化
	各測点土質が変わる毎
	切土状況
完成全景
	土砂
軟岩
切土方法
が変る毎
完了時
	１回
１回
１回
１回

	
	
	幅

(b1～b3)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	法長

(L1～L3)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	盛　土
	基準高

(FH) ▽
	No.198
No.200
No.202
No.204
No.206
変化点及び端部
	出来形図

出来形成果表
	－
	－
	段切り状況
転圧状況
締固め状況
まき出し状況

盛土全景
	施工時
〃
路体施工時
路床施工時
施工時
完了時
	１回
１回
１回

１回

１回
１回

	
	
	幅

(b1～b3)
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	法長

(L1～L3)
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擁壁工
	砕石基礎
	幅

(ｂ)
	No.198
No.200
No.202
No.204
No.206
変化点及び端部
	出来形図
	幅

(ｂ)
	No.198
No.202
No.206
変化点及び端部
	床掘状況
締固め状況
基礎全景

	床掘状況
施工時
完成時
	１回
１回
１回

	
	
	厚さ

(ｔ)
	
	
	厚さ

(ｔ)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(1) 出来形管理計画及び写真管理計画-2
	工　種
	細　　　　別
	出　来　形　管　理
	出　来　形　写　真
	出　来　形　状　況　写　真

	
	
	項　　目
	測点及び位置
	管理方法
	撮影項目
	撮影頻度
	撮影項目
	撮影時間
	撮影頻度
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	コンクリート基礎
	基準高

(FH) ▽
	No.198
No.200
No.202
No.204
No.206
変化点及び端部
	出来形図

出来形成果表
	幅

(b1～b3)
	No.198
No.202
No.206
変化点及び端部
	床掘状況
コンクリート打設
養生
基礎全景
	完了時
施工時
養生時
完成時
	１回
１回
１回
１回

	
	
	幅

(b1～b3)
	
	
	厚さ

(t1～t4)
	
	
	
	

	
	
	厚さ

(t1～t4)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ブロック積擁壁
	基準高

(FH) ▽
	No.198
No.200
No.202
No.204
No.206
変化点及び端部
	出来形図

出来形成果表
	法長

(Ｌ)
	No.198
No.202
No.206
変化点及び端部
	　
ブロック据付状況
砕石充填状況
コンクリート打設
完成全景
	　
施工時
施工時
施工時
完了時
	１回
１回
１回

１回

	
	
	法長

(Ｌ)
	
	
	取上寸法
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	コンクリート擁壁
	基準高

(FH) ▽
	施工延長40ｍ毎

変化点及び端部
	出来形図

出来形成果表
	幅

(b1、b2)
	施工延長40ｍ毎

変化点及び端部
	コンクリート打設
養生
完成全景
	施工時
養生時
完成時
	１回
１回
１回

	
	
	幅

(b1、b2)
	
	
	高さ

(ｈ)
	
	
	
	

	
	
	高さ

(ｈ)
	
	
	取上寸法
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(1) 出来形管理計画及び写真管理計画-3
	工　種
	細　　　　別
	出　来　形　管　理
	出　来　形　写　真
	出　来　形　状　況　写　真

	
	
	項　　目
	測点及び位置
	管理方法
	撮影項目
	撮影頻度
	撮影項目
	撮影時間
	撮影頻度

	[image: image21.wmf]Ｗ
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排水工
	砕石基礎
	幅

(ｂ)
	No.198
No.200
No.202
No.204
No.206
変化点及び端部
	出来形図
	幅

(ｂ)
	No.198
No.202
No.206
変化点及び端部
	床掘状況

締固め状況
基礎全景
	完了時
施工時

完成時
	１回
１回

１回

	
	
	厚さ

(ｔ)
	
	
	厚さ

(ｔ)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	コンクリート基礎
	幅

(ｂ)
	No.198
No.200
No.202
No.204
No.206
変化点及び端部
	出来形図
	幅

(ｂ)
	No.198
No.202
No.206
変化点及び端部
	床掘状況
コンクリート打設
養生
基礎全景
 
	完了時
施工時
養生時
完成時
 
	１回
１回
１回
１回
 

	
	
	厚さ

(ｔ)
	
	
	厚さ

(ｔ)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	側　溝
	基準高

(FH) ▽
	No.198
No.200
No.202
No.204
No.206
変化点及び端部
	出来形図

出来形成果表
	
	
	ブロック据付状況
完成全景
	施工時
完了時
	１回
１回

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ｌ型側溝
	基準高

(FH) ▽
	No.198
No.200
No.202
No.204
No.206
変化点及び端部
	出来形図

出来形成果表
	幅 Ｂ

(b1～b3)
	No.198
No.202
No.206
変化点及び端部
	コンクリート打設
養生
	施工時
養生時
	１回
１回

	
	
	幅 Ｂ

(b1～b3)
	
	
	高さ

(h1、h2)
	
	
	
	

	
	
	高さ

(h1、h2)
	
	
	
	
	
	
	


(1) 出来形管理計画及び写真管理計画-4
	工　種
	細　　　　別
	出　来　形　管　理
	出　来　形　写　真
	出　来　形　状　況　写　真

	
	
	項　　目
	測点及び位置
	管理方法
	撮影項目
	撮影頻度
	撮影項目
	撮影時間
	撮影頻度

	[image: image27.wmf]a
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排水工
	Ｕ型側溝
	基準高

(FH) ▽
	No.198
No.200
No.202
No.204
No.206
変化点及び端部
	出来形図

出来形成果表
	厚さ

(ｔ)
	No.198
No.202
No.206
変化点及び端部
	コンクリート打設

養生
	施工時

養生時
	１回
１回

	
	
	幅 Ｂ

(b1～b5)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	高さ

(h1～h3)
	
	
	
	
	
	
	

	
	集水桝
	基準高

(FH) ▽
	箇所毎
	出来形図
	厚さ

(ｔ)
	２個所毎
	コンクリート打設

養生
	施工時

養生時
	１回
１回

	
	
	幅

(b1～b3)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	厚さ

(t1～t3)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	高さ

(h1～h3)
	
	
	
	
	
	
	

	[image: image29.wmf]a
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h

雑　工
	支道坂路砕石基礎
	幅

(ｂ)
	１ブロック単位に１回
	出来形図
	厚さ

(ｔ)
	１ブロック単位に１回
	床掘状況
締固め状況
基礎全景
	完了時

施工時
完成時
	１回
１回
１回

	
	
	厚さ

(ｔ)
	
	
	
	
	
	
	

	
	同上擁壁
	幅

(b1、b2)
	１ブロック単位に１回
	出来形図
	高さ

(ｈ)
	１ブロック単位に１回
	コンクリート打設

養生

埋戻し状況
	施工時
養生時

完了時
	１回
１回
１回

	
	
	高さ

(ｈ)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	幅員

(Ｗ)
	
	
	
	
	
	
	


(1) 出来形管理計画及び写真管理計画-5
	工　種
	細　　　　別
	出　来　形　管　理
	出　来　形　写　真
	出　来　形　状　況　写　真

	
	
	項　　目
	測点及び位置
	管理方法
	撮影項目
	撮影頻度
	撮影項目
	撮影時間
	撮影頻度

	[image: image31.wmf]a

h

[image: image32.wmf]雑　工
	支道坂路下層
	幅

(ｂ)
	１ブロック単位に１回
	出来形図
	厚さ

(ｔ)
	１ブロック単位に１回
	路体面整正

敷均し・締固め

路盤工全景
	完了時
施工時
完了時
	１回
１回
１回

	
	
	厚さ

(ｔ)
	
	
	
	
	
	
	

	
	同上表層
	幅

(ｂ)
	１ブロック単位に１回
	出来形図
	厚さ

(ｔ)
	コアー採取後全数
	プライムコート撒布

舗設

コアー採取
	施工時

施工時

採取時
	１回
１回
１回

	
	
	厚さ

(ｔ)
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橋梁下部工
	コンクリート基礎
	幅

(ｂ)
	軸方向、中央、両端
	出来形図
	幅

(ｂ)
	１ブロック単位に１回
	床掘り状況
コンクリート打設

養生

基礎全景
	完了時
施工時

養生時
完成時
	１回
１回
１回

１回

	
	
	厚さ

(ｔ)
	
	
	厚さ

(ｔ)
	
	
	
	

	
	橋　脚
	基準高

(FH) ▽
	軸方向、中央、両端
	出来形図
	幅(B1、B2)

(b1～b4)
	１ブロック単位に１回
	鉄筋全景

コンクリート打設
養生

本体全景
	完了時
施工時

養生時
完成時
	１回
１回
１回
１回

	
	
	幅(B1、B2)

(b1～b4)
	
	
	高さ(Ｈ)
	
	
	
	

	
	
	高さ(Ｈ)

(h1～h6)
	
	
	長さ

(L1、L2)

(l1～l6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	長さ(L1、L2)

(l1～l6)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	鉄筋

(間隔)

(カブリ)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	支間長

(Ｌ)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	取上寸法
	中央及び両端
	
	
	

	
	
	変位

(ｅ)
	
	
	
	
	
	
	


(2) 品質管理計画及び写真管理計画
	工　種
	名　称
	作業量
	品　　　質　　　管　　　理
	品　　質　　写　　真
	摘　　要

	
	
	
	試験項目
	測点及び位置
	回数
	管理方法
	時　期
	測点及び位置
	回数
	

	コンクリート工
	16－8－40

16－8－20
	600ｍ3
	スランプ試験
	打設日（ＡＭ、ＰＭ）
	６
	工程能力図
	試験終了時
	適　宜
	１
	

	
	
	
	圧縮強度試験

（　７）
	打設日２日に１回
	約

20
	　　〃
	　　〃
	　〃
	１
	

	
	
	
	圧縮強度試験

（２８）
	打設日に１回
	10
	　　〃
	　　〃
	　〃
	１
	

	
	21－8－20
	140ｍ3
	アルカリ・シリカ反応性試験
	当初及び材料の変化時
	随時
	　　〃
	　　〃
	　〃
	１
	

	
	
	
	塩化物量試験
	打設日に１回
	４
	　　〃
	　　〃
	　〃
	１
	

	土　工
	盛　土
	9,600ｍ3
	土の締固め試験
	流用土
	１
	試験成績表
	試　験　中
	流用土
	１
	

	
	
	
	設計ＣＢＲ試験
	
	１
	　　〃
	採　取　時
	
	１
	

	
	
	
	現場密度試験
	500ｍ3に１回
	20
	　　〃
	試　験　中
	随　時
	１
	

	
	路床面
	
	プルーフローリング
	全　線
	１
	　　〃
	　　〃
	全　線
	１
	

	雑　工
	支道坂路舗装
	300ｍ3
	着温度・舗設温度測定
	１日に２回（ＡＭ、ＰＭ）
	１
	　　〃
	測　定　時
	随　時
	１
	

	
	
	
	密度測定
	１工事に１回
	１
	　　〃
	　　〃
	　〃
	１
	


 (3) 材料検査（検収）及び写真管理計画
	種　別
	細　　別
	確認の時期
	材料検査の頻度
	確　　認　　事　　項
	検　　収　　写　　真
	備　考

	
	
	
	
	品質・規格
	形 状 寸 法
	数量
	撮影項目
	撮影時期
	撮影回数
	

	 コンクリート

 二次製品
	間知ブロック
	使用前
	入荷毎、又は入荷前にまとめて１回
	製造所発行の

品質証明書
	幅・長さ・控長
	－
	形状寸法
	使用前
	形状寸法の異なる毎に１回
	

	
	Ｕ型側溝
	使用前
	入荷毎、又は入荷前にまとめて１回
	製造所発行の

品質証明書
	幅・厚さ・長さ
	－
	形状寸法
	使用前
	形状寸法の異なる毎に１回
	

	 鋼　　　　材
	鋼製蓋版
	使用前
	入荷毎、又は入荷前にまとめて１回
	製造所発行の

品質証明書
	幅・長さ・高さ
	－
	形状寸法
	使用前
	形状寸法の異なる毎に１回
	

	
	鉄　　筋
	使用前
	使用前にまとめて１回
	製造所発行の

品質証明書
	単位重量測定
	－
	形状寸法
	使用前
	形状寸法の異なる毎に１回
	


(4) 写真管理計画
	工　　種
	種　　別
	撮　影　項　目
	撮影時間
	撮　影　頻　度
	備　　考

	工　　程
	着 工 前
	全体又は代表部分
	着工時
	１回
	

	
	完　　成
	〃
	完成時
	１回
	

	材料検収
	
	規格・形状寸法検査実施状況
	検収時

使用前
	各品目毎に１回
	

	仮設状況
	任意仮設
	仮設状況
	完成時
	施工箇所・仮設種類毎に１回
	

	図面との

不 一 致
	
	図面と現地との不一致状況
	発生時
	必要に応じて
	

	安全管理
	安全施設
	保安施設の設置状況
	設置時
	各種類毎に１回
	

	交通管理
	
	安全施設の設置状況
	設置時
	施工箇所・対策種類毎に１回
	

	
	
	交通整理状況
	施工時
	　　　　　　〃
	

	積載超過

運搬防止
	
	主要資材の積載状況
	計測時

入荷時
	各種類毎に１回
	

	環境対策
	濁水防塵等
	各対策施設の状態
	設置時
	各種類毎に１回
	

	災害状況
	
	災害状況
	被災時
	その都度必要に応じて
	

	
	
	被災出来高
	被災時
	　　　　　〃
	

	イメージ

ＵＰ対策
	
	対策状況
	設置時
	１回
	


・施工管理計画(事例２－舗装)
(1) 出来形管理基準及び写真管理計画

(2) 品質管理計画及び写真管理計画

(3) 材料検査（検収）及び写真管理計画

(4) 写真管理計画（工程、その他）

施工管理計画（事例２－舗装工事）

　　(1) 出来形管理計画及び写真管理計画-1
	工　種
	細　　　　　別
	出　　　来　　　形　　　管　　　理
	出　来　形　写　真
	 eq \o\ad(出来形状況写真,　　　　　　　　　)

	
	
	項　目
	測　点　及　び　位　置
	管理方法
	撮影項目
	撮影頻度又は、測点
	撮影項目・撮影時期・撮影頻度

	舗装工


	車道舗装


	表層


	厚さ


	１号№166,168,174,180,186,

　　　192,194(バス停),198,

　　　204,210,216,222,228,

　　　236,240,246,252
	工程能力図


	厚さ


	コアー採取後、全数ま

とめて１回


	舗設時状況　１回

完成時の全景　１回

平坦性測定状況　１回

コアー採取状況　１回

	
	
	
	両端の厚さ


	　　№166,172,182,192,202,

　　　212,222,232,242,252
	工程能力図


	両端の厚さ


	200ｍに１回


	

	
	
	
	幅
	№160～254（偶数測点）
	出来形図
	－
	－
	

	
	
	
	平坦性
	各車線全線
	標準偏差
	－
	－
	

	
	
	タックコート
	乳剤散布量
	№210
	－
	乳剤散布量
	№210
	散布状況　１回

	
	
	基層


	厚さ


	表層に同じ


	工程能力図


	厚さ


	コアー採取後、全数ま

とめて１回
	舗設時の状況　１回

完成時の全景　１回

	
	
	
	両端の厚さ
	表層に同じ
	工程能力図
	両端の厚さ
	200ｍに１回
	

	
	
	
	幅


	表層に同じ


	出来形図


	幅


	№160,170,180,190,

　200,210,220,230,

　240,250
	

	
	
	タックコート
	乳剤散布量
	№210
	－
	乳剤散布量
	№210
	散布状況　１回

	
	
	上層路盤

Ａs安定処理
	厚さ


	№162,168,180,186,192,198,

　210,222,236,240,252
	工程能力図


	厚さ


	コアー採取後、全数ま

とめて１回
	敷均し、締固め状況施工中１回

完成時の全景　１回

	
	
	
	両端の厚さ


	№166,174,182,192,202,212,

　222,232,242,252
	工程能力図


	両端の厚さ


	200ｍに１回


	

	
	
	
	幅


	№160～254（偶数測点）


	出来形図


	幅


	№160,170,180,190,

　200,210,220,240,

　250
	

	
	
	プライムコート
	乳剤散布量
	№210
	－
	乳剤散布量
	№210
	散布状況　１回

養生砂散布状況　１回

	
	
	下層路盤

再生砕石

ＲＣ－30

ｔ＝20㎝


	厚さ


	№160,170,180,190,200,210,

　220,230,240,250
	工程能力図


	厚さ


	出来形管理と同様


	敷均し、締固め状況施工中

500ｍ毎　１回

完成時の全景　１回



	
	
	
	基準高
	№160～254（偶数測点）
	
	
	
	

	
	
	
	幅


	
	出来形図


	幅


	№160,170,180,190,

　200,210,220,230,

　240,250
	


　　(1) 出来形管理計画及び写真管理計画-2
	工　種
	細　　　　　別
	出　　　来　　　形　　　管　　　理
	出　来　形　写　真
	 eq \o\ad(出来形状況写真,　　　　　　　　　)

	
	
	項　目
	測　点　及　び　位　置
	管理方法
	撮影項目
	撮影頻度又は、測点
	撮影項目・撮影時期・撮影頻度

	舗装工


	橋面車道

舗装


	橋面車道舗装

密粒度ギャ

ップＡs

ｔ＝6㎝
	幅


	№234


	出来形図


	－


	－


	舗設時状況　１回

完成時の全景　１回



	
	
	シート防水
	幅
	№234
	出来形図
	
	
	シート防水状況　１回

	
	
	調整

コンクリート

（160-8-40）
	仕上がり高
	№234
	出来形図
	仕上がり高
	№234（水糸による）
	コンクリート打設時状況 １回

完成時の全景　１回



	
	
	
	幅
	№234
	〃
	幅
	№234
	

	
	橋面歩道

舗装


	橋面歩道舗装

密粒度Ａs

ｔ＝4㎝
	幅
	№234
	出来形図
	
	
	舗設時状況　１回

完成時の全景　１回

コアー採取状況　１回

	
	
	
	コアー
	№234
	
	
	
	

	
	
	プライムコート
	乳剤散布量
	№234
	報告書
	乳剤散布量
	№234
	プライムコート散布状況 １回

	
	
	間詰砕石

　再生砕石

ＲＣ－30
	仕上がり高
	№234
	出来形図
	仕上がり高
	№234（水糸による）
	敷均し締固め状況　１回

完成時の全景　１回



	
	
	
	幅
	№234
	〃
	幅
	№234
	

	
	
	塗膜防水
	幅
	№234
	出来形図
	
	
	塗膜防水状況　１回

	
	歩道表層
	歩道表層

密粒度Ａs

ｔ＝4㎝


	幅
	左側№174～254（偶数測点）
	出来形図
	－
	－
	舗装時状況　１回

完成時の全景　１回

プライムコート散布状況 １回



	
	
	
	厚さ

（コアー）
	№174,184,194,204,212,222,

　230,240,250
	工程能力図


	厚さ


	採取コアーをまとめて

１回
	

	
	
	プライムコート
	乳剤散布量
	№200
	報告書
	乳剤散布量
	№200
	

	
	
	歩道路盤

　再生砕石

ＲＣ－30
	基準高
	№174～254（偶数測点）
	出来形図
	－
	－
	敷均し締固め状況施工中

　　　　　　　500ｍ毎　１回

完成時の全景　１回



	
	
	
	幅


	№174～254（偶数測点）


	〃


	幅


	№180,190,200,210,

　220,230,240,250
	

	
	
	
	厚さ


	№174,184,194,204,212,222,

　230,240,250
	工程能力図


	厚さ


	採取コアーをまとめて

１回
	

	
	乗入舗装
	乗入舗装

密粒度Ａs

ｔ＝5㎝


	幅
	№179,190,238
	出来形図
	－
	－
	舗設時状況　１回

完成時の全景　１回

コアー採取状況　１回

プライムコート散布状況 １回

	
	
	
	厚さ


	№190


	工程能力図


	厚さ


	採取コアーをまとめて

１回
	

	
	
	プライムコート
	乳剤散布量
	№190
	報告書
	乳剤散布量
	№190
	


　　(1) 出来形管理計画及び写真管理計画-3
	工　種
	細　　　　　別
	出　　　来　　　形　　　管　　　理
	出　来　形　写　真
	 eq \o\ad(出来形状況写真,　　　　　　　　　)

	
	
	項　目
	測　点　及　び　位　置
	管理方法
	撮影項目
	撮影頻度又は、測点
	撮影項目・撮影時期・撮影頻度

	舗装工
	乗入舗装
	乗入路盤

　再生砕石

ＲＣ－30

ｔ＝10㎝


	基準高
	№179,190,238
	出来形図
	幅
	№190
	敷均し締固め状況　１回

完成時の全景　１回



	
	
	
	幅
	
	
	
	
	

	
	
	
	厚さ
	№190
	工程能力図
	厚さ
	出来形管理と同様
	

	
	支道舗装
	支道舗装

密粒度Ａs

ｔ＝5㎝
	幅
	№197
	出来形図
	－
	－
	舗設時状況　１回

完成時の全景　１回

コアー採取状況　１回

	
	
	
	厚さ
	№197
	工程能力図
	厚さ
	採取コアーをまとめて１回
	

	
	
	プライムコート
	乳剤散布量
	№197
	報告書
	乳剤散布量
	№197
	プライムコート散布状況 １回

	
	
	支道路盤

　再生砕石

ＲＣ－30

ｔ＝10㎝


	基準高
	№197
	出来形図
	－
	－
	敷均し締固め状況　１回

完成時の全景　１回



	
	
	
	幅
	
	
	幅
	№197
	

	
	
	
	厚さ
	
	工程能力図
	厚さ
	№197
	

	
	坂路舗装


	コンクリート

舗装

ｔ＝10㎝


	厚さ


	№181,210,247


	工程能力図


	厚さ


	コアー採取後、全数ま

とめて１回
	コンクリート打設状況　１回

　　 〃 　　養生状況　１回

コアー採取状況　１回



	
	
	
	幅
	同　　　　上
	出来形図
	－
	－
	

	
	
	砕石基盤

　再生砕石

ＲＣ－30

ｔ＝10㎝


	厚さ
	№181,210,247
	工程能力図
	厚さ
	№181,210,247
	敷均し締固め状況施工時 １回

完了状況　１回



	
	
	
	幅
	同　　　　上
	展開図
	幅
	同　　　　上
	

	[image: image36.wmf]a
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h

分離帯工

中央分離帯
	１　　 号
	
	基準高

幅Ｗ
	№162,194


	出来形図


	－


	－


	砕石敷均し締固め状況　１回

モルタル敷均し状況　１回

ブロック据付け状況　１回



	
	
	
	延長
	全延長
	展開図
	－
	－
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a


	
	
	厚さh1,h2
	№162,194
	出来形図
	厚さh1,h2
	№162,194


	

	
	
	
	幅  a1,a2
	
	
	幅  a1,a2
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h

植栽工

植樹帯
	
	基準高

幅Ｗ
	№174～232（偶数測点）

№236～254（偶数測点）
	出来形図


	－


	－


	砕石敷均し締固め状況　１回

モルタル敷均し状況　１回

ブロック据付け状況　１回



	
	
	延長
	全延長
	展開図
	－
	－
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l


	
	厚さｈ
	№174～232（偶数測点）

№236～254（偶数測点）


	出来形図
	厚さｈ
	出来形管理の1/2
	

	
	
	幅 ａ
	
	
	幅 ａ
	
	


　　(1) 出来形管理計画及び写真管理計画-4
	工　種
	細　　　　　別
	出　　　来　　　形　　　管　　　理
	出　来　形　写　真
	 eq \o\ad(出来形状況写真,　　　　　　　　　)

	
	
	項　目
	測　点　及　び　位　置
	管理方法
	撮影項目
	撮影頻度又は、測点
	撮影項目・撮影時期・撮影頻度

	[image: image40.wmf]t

S

l

植栽工

地先境界壁


	
	基準高

高さｈ

幅ａ


	№185,232


	出来形管理


	高さｈ

幅ａ


	№185,232


	床掘状況　１回

床付、締固め状況　１回

砕石、敷均し締固め状況 １回

型枠設置状況　１回
コンクリート打設状況　１回

　　 〃　　 養生状況　１回

埋戻、締固め状況　１回



	
	
	延長
	全数
	展開図
	－
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	厚さｈ

幅ａ


	№185,232


	出来形管理


	厚さｈ

幅ａ


	№185,232
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1

t

2

t

3

a

1

h

1

t

4

a

t

排水工

1号ガッター

	
	基準高

幅     a1

        a2

高  さ h1

        h2
	№160,162,164,166,168,170

その他は2ヶ所/1スパン


	出来形図


	幅     a1

        a2

高  さ h1

        h2


	1ヶ所/1スパン


	型枠設置状況各種別毎　１回

目地設置状況　１回

コンクリート打設状況　１回

　　 〃　　 養生状況　１回

モルタル配合敷均し状況 １回

ブロック据付け状況　１回

目地詰状況　１回
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	延長
	全数
	展開図
	－
	
	

	排水工

1号管渠


	
	基準高

厚さｈ

幅ａ
	2ヶ所/1スパン


	出来形図
	厚さｈ

幅ａ
	1ヶ所/1スパン


	床掘状況　１回

床付、締固め状況　１回

砕石、敷均し締固め状況 １回

スペーサーブロック設置状況１回

ヒューム管布設状況　１回

型枠設置状況　１回
コンクリート打設状況　１回

　　 〃　　 養生状況　１回

埋戻、締固め状況　１回



	
	
	延長
	全数
	展開図
	－
	－
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	厚さｈ

幅ａ


	2ヶ所/1スパン


	出来形図


	厚さｈ

幅ａ


	1ヶ所/1スパン
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擁壁工

3号擁壁


	
	基準高

幅     a1

        a2

高さｈ
	両端部


	出来形管理


	幅     a1

        a2

高さｈ


	№235


	床掘状況　１回

床付、締固め状況　１回

砕石、敷均し締固め状況 １回

型枠設置状況　１回
コンクリート打設状況　１回

　　 〃　　 養生状況　１回

埋戻、締固め状況　１回



	
	
	延長
	全数
	展開図
	－
	－
	

	[image: image46.wmf]t


	
	厚さｈ

幅ａ


	両端部


	出来形管理


	厚さｈ

幅ａ


	№235


	


　　(1) 出来形管理計画及び写真管理計画-5
	工　種
	細　　　　　別
	出　　　来　　　形　　　管　　　理
	出　来　形　写　真
	 eq \o\ad(出来形状況写真,　　　　　　　　　)

	
	
	項　目
	測　点　及　び　位　置
	管理方法
	撮影項目
	撮影頻度又は、測点
	撮影項目・撮影時期・撮影頻度
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排水溝

管渠型側溝

（一般部）

(集水桝部)


	
	基準高


	（一般部）

№174～230（偶数測点）

№236～242（　 〃 　）

№246～254（　 〃 　）

（集水桝部）5箇所に１箇所
	出来形図


	－


	－


	床掘状況　１回

床付、締固め状況　１回

砕石、敷均し締固め状況 １回

モルタル配合敷均し状況 １回
本体据付状況　１回

目地詰状況　１回

埋戻、締固め状況　１回

	
	
	延長
	全数
	展開図
	－
	－
	

	
	
	厚さｈ

幅ａ


	（一般部）

№174～230（偶数測点）

№236～242（　 〃 　）

№246～254（　 〃 　）

（集水桝部）5箇所に１箇所
	出来形図


	厚さｈ

幅ａ


	出来形管理の1/2
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	基準高
	（一般部）

№174～230（偶数測点）

№236～242（　 〃 　）

№246～254（　 〃 　）


	出来形図
	－
	－
	床付、締固め状況　１回

砕石、敷均し締固め状況 １回

モルタル配合敷均し状況 １回
ブロック設置状況　１回

目地詰状況　１回

埋戻、締固め状況　１回

	
	
	厚さｈ

幅ａ


	
	出来形図


	厚さｈ

幅ａ


	出来形管理の1/2
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縁石工

3号


	
	基準高
	№234
	出来形図
	－
	－
	モルタル配合敷均し状況 １回
ブロック据付状況　１回

型枠設置状況　１回

コンクリート打設状況　１回

　　 〃　　 養生状況　１回

	
	
	延長


	全数


	展開図


	－


	－
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b

踏掛版


	
	基準高

h1～h3

長さＬ

幅　　Ｗ
	全数

但しh1～h3は起点

及び終点側端部
	出来形図


	基準高

h1～h3

長さＬ

幅　　Ｗ
	№235


	掘削、床付、締固め状況 １回

完成時の全景　１回



	
	配筋
	ピッチかぶり


	全数


	出来形図


	ピッチかぶり


	№235


	配筋状況　１回

完成時の全景　１回
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	コンクリート
	基準高

h1～h3

長さＬ

幅　　Ｗ

厚さｔ
	全数


	出来形図


	基準高

h1～h3

長さＬ

幅　　Ｗ

厚さｔ
	№235


	型枠設置状況　１回

コンクリート打設状況　１回

　　 〃　　 養生状況　１回

完成時の全景　１回

埋戻し状況　１回

	防護柵
	
	延長
	全数
	展開図
	－
	－
	建込み状況　１回


　　(1) 出来形管理計画及び写真管理計画-6
	工　種
	細　　　　　別
	出　　　来　　　形　　　管　　　理
	出　来　形　写　真
	施　工　状　況　写　真

	
	
	項　目
	測　点　及　び　位　置
	管理方法
	撮影項目
	撮　影　頻　度
	

	2号管路工
	
	厚さｔ
	№160～246（偶数測点）
	出来形図
	幅
	出来形管理の1/2
	床掘状況　１回

保護砂敷均し状況　１回

管布設状況　１回

埋戻し状況　１回



	[image: image52.wmf]L


	
	幅     a1

        a2

        a3
	
	
	
	
	

	
	
	深 さ h1

        h2
	
	
	
	
	

	
	
	延長
	全数
	展開図
	－
	－
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３号管路工
	
	高さｈ
	№234
	出来形図
	高さ
	
	管設置状況　１回
型枠設置状況　１回

コンクリート打設状況　１回

　　 〃　　 養生状況　１回

埋戻し状況　１回

	
	
	幅     a1

        a2

        a3
	
	
	幅


	
	

	
	
	延長
	全数
	展開図
	－
	－
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ハンドホール
	
	幅ａ
	№177

№226


	出来形図
	幅
	№177

№226


	床掘状況　１回

砕石、敷均し締固め状況 １回

モルタル敷均し状況　１回

ハンドホール据付け状況 １回

埋戻し状況　１回



	
	
	厚さｔ
	
	
	厚さ
	
	

	
	
	基準高


	№177

№226
	出来形図


	－


	－


	


　　(2) 品質管理計画及び写真管理計画-1
	工種
	種　別
	作 業 量
	品　　　　質　　　　管　　　　理
	品　質　写　真
	摘　　　　　要

	
	
	
	試　験　項　目
	測点及び位置
	試験回数
	管理方法
	時期
	測点及び位置
	回数
	

	路床整正
	施　　工
	車　　道
	
	プルーフローリング
	全　　線
	1
	立会観察
	－
	－
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　　　　　　歩 道

車 道 下 層 路 盤 工 ・ 乗 入　　路　　盤

　　　　　　支 道
	材　　　　　料
	再生砕石（eq \o(\s\do 2(Ｒ),\s\do-2(Ｃ))-eq \o(\s\do 2(３),\s\do-2(０))）
	3,596㎡
	突固め試験
	当初及び材料変化時
	1
	試験成績表
	－
	－
	－
	

	
	
	
	
	フルイ分け試験
	〃
	1
	〃
	－
	－
	－
	

	
	
	
	
	修正ＣＢＲ試験
	〃
	1
	〃
	－
	－
	－
	修正ＣＢＲ30以上

	
	
	
	
	0.4㎜フルイ通過分

のＰ１の測定
	〃
	1
	〃
	－
	－
	－
	Ｐ．１＝6以下

	
	施　　　　　　　　　　　工
	車　　　　　道
	10,240㎡


	現場密度試験


	№162,166,174,178,

　182,186,190,194,

　198,202,206,210,

　214,220,224,228,

　232,236,240,244,

　248,252
	22


	工程能力図


	試験時


	№190

№220


	4


	1,000​㎡につき2回γdmax

の95％以上



	
	
	
	
	プルーフローリング
	全　　線
	1
	立会観察
	〃
	
	1
	

	
	
	歩道

坂路

乗入

支道
	4,940㎡

248㎡

518㎡

295㎡
	現場密度試験


	№178,186,194,202,

　210,220,228,236,

　244,252

№190,238

№197
	10

2

1
	工程能力図


	〃


	№210

№190

№197
	4


	500​㎡につき１回γdmaxの

85％以上




　　(2) 品質管理計画及び写真管理計画-2
	工種
	種　別
	作 業 量
	品　　　　質　　　　管　　　　理
	品　質　写　真
	摘　　　　　要

	
	
	
	試　験　項　目
	測点及び位置
	試験回数
	管理方法
	時期
	測点及び位置
	回数
	

	ア　　ス　　フ　　ァ　　ル　　ト　　舗　　装　　工
	材　　　　　　　　料
	骨　　　　　材
	密粒度

ギャップ
	骨材フルイ分け試験
	当初及び変動が認められる場合
	1
	試験成績表
	－
	－
	－
	

	
	
	
	2,037ｔ

再生密粒度

アスコン

585ｔ

再生粗粒度

アスコン

2,009ｔ


	骨材比重・吸水量試験
	〃
	1
	〃
	－
	－
	－
	

	
	
	
	
	骨材単位体積重量試験
	〃
	1
	〃
	－
	－
	－
	

	
	
	
	
	骨材すりへり試験
	〃
	1
	〃
	－
	－
	－
	

	
	
	
	
	骨材安定性試験
	〃
	1
	〃
	－
	－
	－
	

	
	
	
	
	骨材軟石量試験
	〃
	1
	〃
	－
	－
	－
	

	
	
	フィラー
	
	フィラー粒度試験
	〃
	1
	〃
	－
	－
	－
	

	
	
	
	
	フィラー比重試験
	〃
	1
	〃
	－
	－
	－
	

	
	
	アスファルト
	
	物理試験
	当　初
	1
	〃
	－
	－
	－
	

	
	Ａ　Ｓ　プ　ラ　ン　ト
	再生Ａs

安定処理

2,473ｔ


	マーシャル配合試験

分析試験
	配合毎各１回
	4
	〃
	試験時
	－
	配合毎

各１回
	

	
	
	
	現場配合試験
	〃
	4
	〃
	〃
	－
	〃
	

	
	
	
	混合物のアスファルト量抽出試験
	１日につき１回
	－
	工程能力図
	〃
	－
	配合毎

各１回
	指定の－0.9％以上

(Ａs安定処理－1.2％以上)

	
	
	
	混合物の粒度分析試験
	〃
	－
	試験成績表
	〃
	－
	〃
	2.5㎜フルイ指定の±12％

(Ａs安定±15％)

0.074㎜フルイ指定の±5％

(Ａs安定±6％)

	
	
	
	アスファルトの加熱温度測定
	１時間毎
	－
	工程能力図
	測定時
	－
	〃
	指定の±15℃

	
	
	
	骨材の加熱温度測定
	　 〃
	－
	〃
	〃
	－
	〃
	指定の±15℃

	
	
	
	混合物温度測定
	　 〃
	－
	〃
	〃
	－
	〃
	185℃未満･指定の±25℃以内

	
	
	
	基準密度の決定
	当初2日間午前午後各１回　3個
	種別毎
	試験成績表
	試験時
	－
	〃
	

	
	
	
	ホットビン骨材合成粒度試験
	１日につき１回
	－
	試験成績表

工程能力図
	〃
	－
	〃
	


　　(2) 品質管理計画及び写真管理計画-3
	工種
	種　別
	作 業 量
	品　　　　質　　　　管　　　　理
	品　質　写　真
	摘　　　　　要

	
	
	
	試　験　項　目
	測点及び位置
	試験回数
	管理方法
	時期
	測点及び位置
	回数
	

	ア　　ス　　フ　　ァ　　ル　　ト　　舗　　装　　工
	舗　　　　　装　　　　　現　　　　　場
	 eq \o\ad(車道表層工,　　　　　　)
	密粒度

ギャップ

15,210㎡


	温度測定

（初期締固め前）
	トラック１台毎
	－
	工程能力図
	測定時
	－
	午前午後

各１回
	

	
	
	
	
	抜取りコアー密度測定
	出来形管理計画に同じ
	16
	試験成績表

工程能力図
	〃
	－
	１回
	基準密度の94％以上

	
	
	
	
	抜取りコアーのアスファルト量抽出試験
	上記コアー　1/2
	8
	工程能力図
	試験時
	－
	〃
	指定の－0.9％以上

	
	
	
	
	抜取りコアーの粒度

分析試験
	　　　〃
	8
	試験成績表
	〃
	－
	〃
	2.5㎜フルイ指定の±12％

0.074㎜フルイ指定の±5％

	
	
	 eq \o\ad(車道基層工,　　　　　　)
	再生粗粒度

アスコン

15,210㎡


	温度測定

（初期締固め前）
	トラック１台毎
	－
	工程能力図
	測定時
	－
	午前午後

各１回
	

	
	
	
	
	抜取りコアー密度測定
	出来形管理計画に同じ
	16
	試験成績表

工程能力図
	〃
	－
	１回
	基準密度の94％以上

	
	
	
	
	抜取りコアーのアスファルト量抽出試験
	上記コアー　1/2
	8
	工程能力図
	試験時
	－
	〃
	指定の－0.9％以上

	
	
	
	
	抜取りコアーの粒度

分析試験
	　　　〃
	8
	試験成績表
	〃
	－
	〃
	2.5㎜フルイ指定の±12％

0.074㎜フルイ指定の±5％

	
	
	 eq \o(\s\do 2(Ａ),\s\do-2(ｓ))安定処理
	再生Ａs

安定処理

10,240㎡


	温度測定

（初期締固め前）
	トラック１台毎
	－
	工程能力図
	測定時
	－
	午前午後

各１回
	

	
	
	
	
	抜取りコアー密度測定
	出来形管理計画に同じ
	11
	試験成績表

工程能力図
	〃
	－
	１回
	基準密度の93％以上

	
	
	
	
	抜取りコアーのアスファルト量抽出試験
	上記コアー　1/2
	6
	工程能力図
	試験時
	－
	〃
	指定の－1.2％以上

	
	
	
	
	抜取りコアーの粒度

分析試験
	　　　〃
	6
	試験成績表
	〃
	－
	〃
	2.5㎜フルイ指定の±15％

0.074㎜フルイ指定の±6％

	
	
	 eq \o\ad(歩道舗装,　　　　　　)
	再生密粒度

アスコン

4,940㎡


	温度測定

（初期締固め前）
	トラック１台毎
	－
	工程能力図
	測定時
	－
	午前午後

各１回
	

	
	
	
	
	抜取りコアー密度測定
	出来形管理計画

(200ｍにつき１回)
	9
	試験成績表

工程能力図
	〃
	－
	１回
	2.0ｔ/㎡以上

	
	
	
	
	抜取りコアーのアスファルト量抽出試験
	上記コアー　1/2
	5
	工程能力図
	試験時
	－
	〃
	指定の－0.9％以上

	
	
	
	
	抜取りコアーの粒度

分析試験
	　　　〃
	5
	試験成績表
	試験時
	－
	〃
	2.5㎜フルイ指定の±12％

0.074㎜フルイ指定の±5％

	
	
	 eq \o\ad(乗入舗装,　　　　　　)
	再生密粒度

アスコン

518㎡


	温度測定

（初期締固め前）
	トラック１台毎
	－
	工程能力図
	測定時
	－
	午前午後

各１回
	

	
	
	
	
	抜取りコアー密度測定
	出来形管理計画

(10ヶ所つき１回)
	2
	試験成績表

工程能力図
	〃
	－
	１回
	2.0ｔ/㎡以上

	
	
	
	
	抜取りコアーのアスファルト量抽出試験
	上記コアー　1/2
	1
	工程能力図
	試験時
	－
	〃
	指定の－0.9％以上

	
	
	
	
	抜取りコアーの粒度

分析試験
	　　　〃
	1
	試験成績表
	〃
	－
	〃
	2.5㎜フルイ指定の±12％

0.074㎜フルイ指定の±5％


　　(2) 品質管理計画及び写真管理計画-4
	工種
	種　別
	作 業 量
	品　　　　質　　　　管　　　　理
	品　質　写　真
	摘　　　　　要

	
	
	
	試　験　項　目
	測点及び位置
	試験回数
	管理方法
	時期
	測点及び位置
	回数
	

	アスファルト舗装工
	 eq \o\ad(舗設現場,　　　　　　)
	 eq \o\ad(支道舗装,　　　　　　)
	再生密粒度

アスコン

327㎡


	温度測定

（初期締固め前）
	トラック１台毎
	－
	工程能力図
	測定時
	－
	午前午後

各１回
	

	
	
	
	
	抜取りコアー密度測定
	出来形管理計画

(10ヶ所につき1回)
	1
	試験成績表

工程能力図
	〃
	－
	１回
	2.0ｔ/㎡以上

	
	
	
	
	抜取りコアーのアスファルト量抽出試験
	上記コアー　1/2
	1
	工程能力図
	試験時
	－
	〃
	指定の－0.9％以上

	
	
	
	
	抜取りコアーの粒度

分析試験
	　　　 〃
	1
	試験成績表
	〃
	－
	〃
	2.5㎜フルイ指定の±12％

0.074㎜フルイ指定の±5％

	コ　 ン　 ク　 リ　 ー　 ト
	材　　　　料
	－
	粒度試験

比重・吸水量

あらい試験

粘土塊土試験

塩分試験

粒度偏平率

安定性試験

スリヘリ減量試験
	当初及び変動が認められる場合
	配合毎

各１回
	試験成績表
	－
	－
	－
	

	
	施　　　　工
	σ160-8-40
220□


	スランプ試験
	打設日毎午前午後

各１回
	－
	工程能力図
	試験時
	工種毎各１回
	3回
	±2.5㎝以内

	
	
	
	圧縮強度試験

(σγ・σ28)
	使用数量50□に1回
	－
	〃
	〃
	〃
	6回
	測定値の平均≧呼び強度

測定値≧呼び強度の85％

	
	
	σ210-12-20
27□


	スランプ試験
	打設日毎午前午後

各１回
	－
	工程能力図
	試験時
	工種毎各１回
	3回
	±2.5㎝以内

	
	
	
	圧縮強度試験

(σγ・σ28)
	使用数量50□に1回
	－
	〃
	〃
	〃
	2回
	測定値の平均≧呼び強度

測定値≧呼び強度の85％

	
	
	
	塩化物量試験
	１工事/１回
	1
	試験成績表
	使用前
	〃
	1回
	


　　(3) 材料検査(検収)及び写真管理計画
	種　　別
	細　　　　　別
	確認の

時　期
	材料検査の頻度
	確　　認　　事　　項
	検　　収　　写　　真
	備　　考

	
	
	
	
	品質・規格
	 eq \o\ad(形状寸法,　　　　　)
	数量
	撮影項目
	撮影時期
	 eq \o\ad(撮影回数,　　　　　)
	

	コンクリート

二次製品


	歩車道境界ブロック

地先境界ブロック

ハンドホール
	使用前
	入荷毎、又は入荷

前にまとめて１回
	製造所発行の

品質証明書
	幅・長さ・高さ
	－
	形状寸法
	使用前
	形状寸法の異なる

毎に１回
	

	
	ヒューム管
	使用前
	入荷毎、又は入荷

前にまとめて１回
	製造所発行の

品質証明書
	管径･管長･長さ
	－
	形状寸法
	使用前
	形状寸法の異なる

毎に１回
	

	
	管渠型側溝
	使用前
	入荷毎、又は入荷

前にまとめて１回
	製造所発行の

品質証明書
	幅・長さ・高さ

管径
	－
	形状寸法
	使用前
	形状寸法の異なる

毎に１回
	

	鋼　材
	鋼製蓋版
	使用前
	入荷毎、又は入荷

前にまとめて１回
	製造所発行の

品質証明書
	幅・長さ・高さ
	－
	形状寸法
	使用前
	形状寸法の異なる

毎に１回
	

	
	鉄　　筋
	使用前
	入荷毎、又は入荷

前にまとめて１回
	製造所発行の

品質証明書
	単位重量測定
	－
	形状寸法
	使用前
	形状寸法の異なる

毎に１回
	

	歴青材
	アスファルト乳剤
	使用前
	入荷毎、又は入荷

前にまとめて１回
	製造所発行の

品質証明書
	－
	重量
	数　　量
	使用前

使用後
	種別毎

各１回
	

	その他
	波付硬質ポリ管
	使用前
	入荷毎、又は入荷

前にまとめて１回
	製造所発行の

品質証明書
	管　径
	－
	形状寸法
	使用前
	１回
	

	
	ガードパイプ
	使用前
	入荷毎、又は入荷

前にまとめて１回
	製造所発行の

品質証明書
	長さ・高さ
	－
	数　　量
	使用前
	１回
	(支柱のみ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


　　(4) 写真管理計画
	写真の種類
	工　　　　種
	種　　　　別
	撮　影　項　目
	撮影時期
	撮　影　頻　度
	備　　　　　　　考

	工程写真
	 eq \o\ad(工程,　　　　　)
	着　手　前
	追い写真による全景
	着手前
	着手前に１回
	

	
	
	完　　　成
	　　　　〃
	完成時
	完成時に１回
	着手前と同じ位置

	その他
	図面・現場との不一致
	調　　　査
	図面・現場との不一致の状況
	発生時
	必要に応じて
	

	
	 eq \o\ad(仮設状況,　　　　　)
	 eq \o\ad(仮設状況,　　　　　)
	 eq \o\ad(仮設状況,　　　　　)
	完成時
	施工箇所・仮設種類毎に１回
	

	
	
	
	 eq \o\ad(使用材料,　　　　　)
	施工時
	　　〃
	

	
	
	
	形状寸法・数量確認
	完成時
	
	

	
	 eq \o\ad(安全施設,　　　　　)
	 eq \o\ad(安全施設,　　　　　)
	各種安全施設の設置状況
	設置時
	各種類毎に１回
	工事看板・予告看板・保安柵

及び夜間の状況

	
	
	
	　　　　〃
	施工時
	　　〃
	保安要員の状況

（誘導員・安全巡視員等）

	
	
	そ　の　他
	その他行事等
	随時
	　　〃
	社内安全とパトロール

安全ミーティング等

	
	 eq \o\ad(交通管理,　　　　　)
	交通安全施設
	各種安全施設の設置状況
	設置時
	施工箇所・対策種類毎に１回
	

	
	
	
	　　　　〃
	施工時
	　　〃
	

	
	
	
	交通整理状況
	〃
	　　〃
	

	
	
	積載超過運搬防止対策
	主要資材の積載状況
	計測時
	抜きとり
	残土・コンクリート二次製品

路盤材・加熱アスファルト混合物

	
	
	
	　　　　〃
	入荷時
	　 〃
	　　　　〃

	
	 eq \o\ad(環境対策,　　　　　)
	騒音・振動・濁水・

防塵等
	各対策施設の状況
	設置時
	各種類毎に１回
	

	
	 eq \o\ad(災害,　　　　　)
	 eq \o\ad(災害状況,　　　　　)
	 eq \o\ad(被災状況,　　　　　)
	被災時
	その都度、必要に応じて
	

	
	
	
	 eq \o\ad(被災数量,　　　　　)
	被災時
	
	

	
	イメージアップ対策
	
	 eq \o\ad(対策状況,　　　　　)
	設置時
	　　１　回
	


・施工管理計画(事例３－河川)
(1) 出来形管理基準及び写真管理計画

(2) 品質管理計画及び写真管理計画

(3) 材料検査（検収）及び写真管理計画

(4) 写真管理計画（工程、その他）

施工管理計画（事例３－河川工事）

　　(1) 出来形管理計画及び写真管理計画-1

	工　　　 種
	種　　　別 （ 細 別 ）
	出　来　形　管　理
	工事写真（出来形）
	状　　況　　写　　真

	
	
	項　　　　目
	測点及び位置
	管理方法
	撮影項目
	測　　　　点
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コンクリート胴木

１号、２号胴木

コンクリート基礎
	
	基準高（▽）
	№10＋0　№14＋0

№16＋0　№18＋0

№20＋0　№22＋0

№24＋0　№26＋0

№27＋17.6

№29＋2　№31＋0

№33＋0　№35＋0

№37＋0

№38＋6.4


	出来形図
	
	№10＋0　№16＋0

№20＋0　№24＋0

№27＋17.6

№29＋2　№33＋0

№37＋0


	型枠組立
	施工時　１回

	
	
	幅　　（Ｗ）
	
	
	Ｗ
	
	コンクリート打設
	　　〃

	
	
	高さ　（ｈ）
	
	
	ｈ
	
	排水
	　　〃

	
	
	延長　（Ｌ）
	
	
	
	
	床掘
	完了時　１回

	
	
	
	
	
	
	
	完成全景
	完成時　１回

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: image56.wmf]植石ブロック張り
	
	基準高（▽）
	№10＋0　№12＋0

№14＋0　№16＋0

№18＋0　№24＋0

№26＋0

№27＋17.6

№29＋2　№31＋0

№33＋0　№35＋0

№37＋0

№38＋6.4


	出来形図
	
	№10＋0　№16＋0

№18＋0　№24＋0

№27＋17.6

№29＋2　№33＋0

№37＋0


	据付状況
	施工時　１回

	
	
	法長　（Sl）
	
	
	Sl
	
	裏込め材
	　　〃

	
	
	厚さ　（ｔ）
	
	
	ｔ
	
	連結状況
	　　〃

	
	
	延長　（Ｌ）
	
	
	
	
	コンクリート充填
	　　〃

	
	
	
	
	
	
	
	中詰栗石
	　　〃

	
	
	
	
	
	
	
	完成全景
	完成時　１回
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間知ブロック練張

　　 〃 　　練積
	
	基準高（▽）
	№14＋0　№16＋0

№18＋0　№20＋0

№22＋0　№24＋0

№26＋0

№27＋17.6

№29＋2　№31＋0

№33＋0　№35＋0

№37＋0

№38＋6.4


	出来形図
	
	№14＋0　№18＋0

№22＋0　№26＋0

№29＋2　№33＋0

№37＋0


	据付状況
	施工時　１回

	
	
	法長　（Sl）
	
	
	Sl
	
	裏込め材
	　　〃

	
	
	厚さ　（ｔ）
	
	
	ｔ
	
	胴込めコンクリート打設
	　　〃

	
	
	延長　（Ｌ）
	
	
	
	
	完成全景
	完成時　１回
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取水樋門

(1.2.3号集水桝)
	
	基準高（▽）
	１号集水桝
	出来形図
	
	１号集水桝
	床掘
	完了時　１回

	
	
	幅　　（a３）
	２号　〃
	
	a３
	２号　〃
	排水
	施工時　１回

	
	
	高さ（h１、h２）
	３号　〃
	
	h１ h２
	３号　〃
	基礎全景
	完了時　１回

	
	
	厚さ（t１、t２）
	
	
	t１ t２
	
	配筋全景
	完了時　１回

	
	
	基礎幅（ａ）
	
	
	ａ
	
	コンクリート打設
	施工時　１回

	
	
	基礎厚（ｔ）
	
	
	ｔ
	
	完成全景
	完成時　１回
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取水樋門
	
	基準高（▽）
	１施工箇所につき
	出来形図
	
	１施工箇所につき
	床掘
	完了時　１回

	
	
	幅　　（a１）
	２箇所
	
	a１
	１箇所
	排水
	施工時　１回

	
	
	高さ　（h１）
	
	
	h１
	
	基礎全景
	完了時　１回

	
	
	厚さ（t１t２t３t４）
	
	
	t１t２t３t４
	
	配筋全景
	完了時　１回

	
	
	延長　（Ｌ）
	
	
	Ｌ
	
	コンクリート打設
	施工時　１回

	
	
	基礎幅（ａ）
	
	
	ａ
	
	完成全景
	施工時　１回

	
	
	基礎厚（ｔ）
	
	
	ｔ
	
	
	


　　(1) 出来形管理計画及び写真管理計画-2
	工　　　 種
	種　　　別 （ 細 別 ）
	出　来　形　管　理
	工事写真（出来形）
	状　　況　　写　　真

	
	
	項　　　　目
	測点及び位置
	管理方法
	撮影項目
	測　　　　点
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コンクリート管渠
	
	基準高（▽）
	１号管渠
	出来形図
	
	１号管渠
	床掘
	完了時　１回

	
	
	幅　　（a１）
	２号 〃
	
	ａ
	２号 〃
	基礎全景
	　　〃

	
	
	高さ　（ｈ）
	３号 〃
	
	ｈ
	３号 〃
	型枠組立
	　　〃

	
	
	延長　（Ｌ）
	４号 〃
	
	Ｌ
	４号 〃
	配筋全景
	　　〃

	
	
	基礎幅（ａ）
	
	
	ａ
	
	コンクリート打設
	施工時　１回

	
	
	基礎厚（ｔ）
	１施工箇所につき
	
	ｔ
	１施工箇所につき
	管渠全景
	完成時　１回

	
	
	
	２箇所
	
	
	１箇所
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河川土工
	
	基準高（▽）
	№10＋0　№12＋0

№14＋0　№16＋0

№18＋0　№20＋0

№22＋0　№24＋0

№26＋0

№27＋17.6

№29＋2　№31＋0

№33＋0　№35＋0

№37＋0

№38＋6.4
	出来形図
	
	№10＋0　№14＋0

№18＋0　№22＋0

№26＋0　№29＋0　

№33＋0　№37＋0


	巻き出し
	施工時　１回

	
	
	幅　　（Ｂ）
	
	
	
	
	段切表面かきおこし
	　　〃

	
	
	法長　（Sl）
	
	
	
	
	転圧状況
	　　〃

	
	
	
	
	
	
	
	土羽打締固め状況
	　　〃

	
	
	
	
	
	
	
	完成全景
	完成時　１回
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水路
	
	基準高（▽）
	１号水路

№ 6＋0　№ 8＋0

№10＋0　№11＋0

№13＋0


	出来形図
	
	１号水路

№ 6＋0　№10＋0

№13＋0


	床掘
	施工時　１回

	
	
	幅　　（a３）
	
	
	a３
	
	基礎全景
	完了時　１回

	
	
	高さ　（ｈ）
	
	
	ｈ
	
	
	

	
	
	厚さ（a１、a２）
	
	
	a１ a２
	
	コンクリート打設
	施工時　１回

	
	
	延長　（Ｌ）
	
	
	
	
	完成全景
	完了時　１回

	
	
	基礎幅（ａ）
	
	
	ａ
	
	
	

	
	
	基礎厚（ｔ）
	
	
	ｔ
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張芝工
	
	土羽厚（ｔ）
	№ 6＋0　№ 8＋0

№10＋0　№12＋0

№14＋0　№16＋0

№24＋0　№30＋0

№38＋0


	出来形図
	ｔ
	№ 6＋0　№10＋0

№14＋0　№24＋0

№30＋0　№38＋0


	土羽打締固め状況
	施工時　１回
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コンクリート壁
	
	基礎幅（ａ）
	１施工箇所につき
	出来形図
	ａ
	１施工箇所につき
	床掘
	完了時　１回

	
	
	基礎厚さ（ｔ）
	２箇所
	
	ｔ
	１箇所
	締固め
	施工時　１回

	
	
	基準高（▽）
	
	
	
	
	砕石基礎全景
	完成時　１回

	
	
	幅（a１、a２）
	
	
	a１ a２
	
	コンクリート打設
	施工時　１回

	
	
	高さ　（ｈ）
	
	
	ｈ
	
	養生
	養生時　１回

	
	
	延長　（Ｌ）
	
	
	Ｌ
	
	取上寸法
	全数　　１回

	
	
	
	
	
	
	
	擁壁全景
	完成時　１回


　　(2) 品質管理計画及び写真管理計画
	工　　　種
	名　　　　称
	作 業 量
	品　　　質　　　管　　　理
	写　　　　　　真

	
	
	
	試 験 項 目
	 eq \o\ad(測点及位置,　　　　　　)
	回　数
	管理方法
	時　期
	測点及位置
	回　数

	コンクリート
	160－8－40

210－8－25
	351□

137〃
	空気量試験

スランプ試験
	打設日

午前　午後
	打設毎
	工程能力図
	試験

完了時
	適　宜
	打設毎

	
	
	
	圧縮強度試験

σ7・σ28
	210－8－20は

打設日午前午後

160－8－40は

打設日１回　胴

込150□／１回
	45回
	工程能力図
	〃
	〃
	45回

	
	
	
	塩化物量試験
	打設日

午前　午後
	〃
	試験成績表
	〃
	〃
	〃

	コンクリート

２次製品
	間知ブロック
	15160個
	圧縮強度試験
	    1～ 2000

 2000～ 5000

 5000～10000

10000以 上

各１回
	4回
	工程能力図
	試験

完了時
	エアー

抜取場
	4回

	
	植石ブロック
	2176〃
	〃
	〃
	2回
	〃
	〃
	〃
	2回

	
	連節ブロック
	1077〃
	〃
	〃
	1回
	試験成績表
	〃
	〃
	1回

	河川土工
	
	2900□
	平板載荷試験
	３層

100ｍ／回
	12回
	工程能力図
	試験

完了時
	適　宜
	12回

	遮水シート
	止水シート

補強マット
	624㎡
	特別仕様書

参　照
	20,000㎡に

１回
	1回
	品質証明書
	〃
	試験場
	1回

	鉄筋
	ＳＤ295

Ｄ13 Ｄ16 Ｄ19
	11.5ｔ
	引張試験

曲げ試験
	使用前
	各１回
	試験成績表
	〃
	〃
	各１回


　　(3) 材料検収及び写真管理計画
	工　　　　種
	種　　　　別
	撮　影　項　目
	撮影時期
	撮　影　頻　度
	摘　　　　　　要

	取水樋門工


	鉄　筋

タラップ

ネットフェンス

止水板

目地材

Ｃ－ＢＯＸ

ヒューム管
	規格・形状寸法・数量

〃

〃

〃

〃

〃

〃
	使用前


	形状寸法の異なる毎に１回

〃

〃

〃

〃

〃

〃
	

	ブロック積工


	間知ブロック

目地材
	規格・形状寸法・数量

〃
	
	形状寸法の異なる毎に１回

〃
	

	仮締切工


	連節ブロック

吸出防止材
	規格・形状寸法・数量

〃
	
	形状寸法の異なる毎に１回

〃
	

	護岸工


	植石ブロック

間知ブロック

遮水シート

目地材

布団籠
	規格・形状寸法・数量

〃

〃

〃

〃
	
	形状寸法の異なる毎に１回

〃

〃

〃

〃
	

	雑　工


	コンクリート水路

ヒューム管

目地材
	規格・形状寸法・数量

〃

〃
	
	形状寸法の異なる毎に１回

〃

〃
	

	芝付工
	筋　芝
	規格・数量
	
	使用前全数
	

	土留工
	矢　板
	規格・形状寸法・数量
	
	形状寸法の異なる毎に１回
	


　　(4) 写真管理計画
 　工程写真管理計画

	工　　　　種
	種　　　　別
	撮　影　項　目
	撮影時期
	撮　影　頻　度
	摘　　　　　　要

	工　　　　程
	着工前
	全景及び代表部分
	着工前
	１　回
	

	
	完成
	〃
	完成時
	１　回
	


　その他の写真管理計画

	図面、現場の

不一致
	
	図面、現場の

不一致状況
	発生時


	必要に応じて


	

	仮設状況


	任意仮設


	仮設状態


	完成時


	仮設種類毎又は、

施工箇所に１回
	

	安全管理


	安全施設


	安全施設設置状況


	設置時

施工時
	各種類毎に１回


	

	交通管理


	交通安全施設


	交通安全施設設置状況


	設置時

施工時
	設置箇所毎に１回


	変更の都度撮影



	積載超過

防止対策
	積載量


	積載状況


	計測時

入荷時
	各資材毎に１回


	

	災害状況
	
	災害状況
	被災時
	その都度必要に応じて
	

	
	
	被災出来高
	被災後
	
	

	イメージアップ対策
	
	対策状況
	設置等
	１　回
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