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香川県公共事業評価委員会委員名簿 

（令和７年９月現在） 

 

 

香川大学 名誉教授            白木  渡   

香川大学創造工学部教授学部長    末永 慶寛  

佐藤好美建築工房主宰        佐藤 好美  

㈱人間科学研究所所長        池田 弘子  
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(一社)香川経済同友会専務理事    國村 一郎  

香川大学創造工学部准教授      玉置 哲也  

 

 

 

以上 ７委員（敬称略・順不同） 
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令和７年度事業評価　　【事後評価】 対象事業総括表（交付金事業）

8
社会資本総合整備計画
香川県沿岸地域における
地震・津波に強い海岸づくり（防災・安全）

香川県 高松市他9市町
2021
(R3)

2025
(R7)

有 【資料8】

9
社会資本総合整備計画
坂出市における防災・減災対策の推進
（防災・安全）

坂出市 坂出市
2021
(R3)

2025
(R7)

有 【資料9】

10
社会資本総合整備計画
長寿命化計画策定事業

小豆島町 小豆島町
2012
(H24)

2012
(H24)

無 【資料10】

11
社会資本総合整備計画
香川県における住宅・建築物の安全性の
向上（第3期）（防災・安全）(重点計画)

香川県
他12市町

高松市他11市町
2021
(R3)

2025
(R7)

有 【資料11】

12

農山漁村地域整備計画
香川県塩飽海域における水域環境保全と
水産資源の維持・増大のための漁場
整備計画

香川県 丸亀市他3市町
2013
(H25)

2024
(R6)

無 【資料12】

13
農山漁村地域整備計画
高松市の漁港における海岸耐震性能調査
の推進

高松市 高松市
2023
(R5)

2024
(R6)

無 【資料13】

14
港整備推進交付金計画
未来の元気な小豆島にむけての
みなとづくり計画

香川県、
小豆島町

小豆島町
2020
(R2)

2026
(R6)

無 【資料14】

対象番号1～5は第１回委員会で審議、対象事業6，7は第２回委員会で審議

事業完了
予定年度

評価
対象
番号

事　業　名 事業主体 事業実施箇所 着手年度
継続
計画

資料名
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令和７年度事業評価　【事後評価】対象事業総括表（交付金事業）【詳細版】
令和７年9月現在

単位
当初

現況値
最終

目標値
達成値 達成率

港
湾
課

8

社会資本総合整備計画

香川県沿岸地域における
地震・津波に強い海岸づく
り（防災・安全）

香川県 7,684
2021
(R3)

2025
(R7)

有

南海トラフ地震などの大規
模災害に備え、社会資本
の事前防災・減災対策や
老朽化対策等を総合的に
実施し、地域の安全の確
保及び復興の広域拠点と
なるための施設を守る。

・地震津波対策事業
        ：33箇所
・老朽化対策緊急事
業
       ：7箇所

【一定の効果があった】
南海トラフ巨大地震による津
波及び、これまでに観測され
た最高潮位の高潮により浸
水する面積を232ha減少させ
たことにより、津波や高潮に
対する安全度が向上した。

【概ね計画通り進捗】

・進捗率
（事業費ベース）
　　98%

・実施事業の進捗は
概ね計画通り進捗し
た。

南海トラフ巨大地震によ
る津波及び、これまでに
観測された最高潮位の高
潮により浸水する面積

ha 622 390 390 100%

【継続】
・引き続き津波等対策工
事を実施し、津波や高潮
に対する安全度の向上を
図る。

資
料
８

港
湾
課

9

社会資本総合整備計画

坂出市における防災・減災
対策の推進（防災・安全）

坂出市 780
2021
(R3)

2025
(R7)

有

南海トラフ地震又はその他
の大規模地震が想定され
ている地域における津波
等による背後地の浸水面
積の低減。

地震津波対策事業
         2地区

【一定の効果があった】
南海トラフ巨大地震による津
波及び、これまでに観測され
た最高潮位の高潮により浸
水する面積を28ha減少させ
たことにより津波や高潮に
対する安全度が向上した。

【概ね計画通り進捗】

・進捗率
（事業費ベース）
　72％

津波等による背後地の浸
水想定面積の低減
（背後地浸水想定面積）
＝（整備地区における津
波等による浸水想定面
積）－（護岸等の整備によ
り防護が完了した面積）

ha 235 0 207 12%

【継続】
・地震津波等対策を引き
続き実施し、浸水面積の
低減を図る。 資

料
９

港
湾
課

10
社会資本総合整備計画

長寿命化計画策定事業

小豆島
町

6
2012
(H24)

2012
(H24)

無

港湾施設の劣化や損傷が
顕在化してから対処する
事後保全的な維持管理か
ら、施設の劣化や損傷を
早期に発見し対処する予
防保全的な維持管理へ転
換が求めらており、予防保
全の考えに基づき計画的
かつ適切な維持管理を推
進し、ライフサイクルコスト
の最小化と物流機能の維
持向上を目指す。

長寿命化計画策定

室生北港
　外郭施設1施設
  係留施設3施設
吉野崎港
  外郭施設6施設
  係留施設5施設
三都港
  外郭施設2施設
  係留施設2施設

【一定の効果があった】

・長寿命化計画に基づき、必
要に応じて修繕等を実施す
る等、適切な維持管理をで
きるようになった。

【概ね計画通り進捗】

・進捗率
（事業費ベース）
　　67%

・概ね計画通りに進捗
した。

港湾施設の長寿命化計
画策定率
＝(長寿命化計画を策定し
た施設数) / (係留施設数
+外郭施設数)

・目標値
　19  /  19　＝ 100 ％
・達成値
　18  /  19   ＝   95％

％ 0 100 95 95%

【完了】
今回の計画を参考に、港
湾施設の機能保全・延命
化をはかり、将来の改
良・更新コストを抑制しつ
つ計画的かつ効率的な
維持管理を行う。

資
料
10

・旧基準で築造された危
険なブロック塀等の解消

計画期間内の危険なブ
ロック塀等の安全対策実
施率
安全対策が実施された危
険なブロック塀等の件数/
計画期間内の危険なブ
ロック塀等の安全対策実
施目標件数（100件×5
年）

％
0

(0/0)
【件】

100
(500/
500)
【件】

124
(618/
500)
【件】

124%

・現況幅員が４ｍ未満の
道路を４ｍ以上の道路に
拡幅・整備

計画期間内の拡幅整備
率
現況幅員が４ｍ未満の道
路を４ｍ以上の道路に拡
幅・整備した延長/高松市
狭あい道路拡幅整備促進
計画に定める事業費に基
づく整備延長（6250ｍ）

％
0

(0/0)
【ｍ】

100
(6,250/
6,250)
【ｍ】

101
(6,281/
6,250)
【ｍ】

101%

【十分な効果があった】

・安全な通学路等の確保の
ため、危険ブロック塀等撤去
支援事業に取り組み、一定
の成果を上げることができ
た。

・災害時の避難路の確保の
ため、狭あい道路整備等促
進事業に取り組み、一定の
成果を上げることができた。

【概ね計画通り進捗】
・進捗率
（事業費ベース）
　　91.1％

・補助申請件数等が
計画より少なかったた
め進捗が遅れている
事業もあるが、概ね
計画通り進捗してい
る。

【継続】

・建物の所有者等へ、危
険ブロック塀等撤去支援
事業や狭あい道路整備
等促進事業等について、
様々な機会を捉えて補助
制度の普及啓発に努め
る。

・現在、補助を実施してい
ない市町に対し制度の創
設を働きかける。

・事後評価の結果を踏ま
えて次期計画を作成し、
継続して事業の進捗を図
る。

資
料
11

2021
(R3)

2025
(R7)

有

誰もが安心できる、安全な
避難路や通学路等の確保
のため、災害時の避難路
や通学路等の危険なブ
ロック塀等の解消及び狭
あい道路の拡幅整備など
を行うとともに、がけ地等
に近接している危険住宅
の移転促進を図る。

・危険ブロック塀等
撤去支援事業
〔住宅・建築物耐震
改修事業〕

・狭あい道路整備等
促進事業

・がけ地近接等危険
住宅移転事業

237

建
築
指
導
課

11

社会資本総合整備計画

香川県における住宅・建築
物の安全性の向上（第3期）
（防災・安全）(重点計画)

香川県
他12市

町

備考
⑫ 定量的指標の

現況値及び目標値
⑬ 実現状況

⑭ 今後の方針
所
属

No.
① 事業名

（計画の名称）

②
事業
主体 ⑪ 定量的指標

③ 全体
事業費

（百万円）

④
着手
年度

⑤
完了
年度

⑨ 事業効果の発現状況⑧ 事業概要 ⑩ 要素事業の
進捗状況

⑥
継続
計画

⑦ 計画の目標

11



令和７年度事業評価　【事後評価】対象事業総括表（交付金事業）【詳細版】
令和７年9月現在

単位
当初

現況値
最終

目標値
達成値 達成率

備考
⑫ 定量的指標の

現況値及び目標値
⑬ 実現状況

⑭ 今後の方針
所
属

No.
① 事業名

（計画の名称）

②
事業
主体 ⑪ 定量的指標

③ 全体
事業費

（百万円）

④
着手
年度

⑤
完了
年度

⑨ 事業効果の発現状況⑧ 事業概要 ⑩ 要素事業の
進捗状況

⑥
継続
計画

⑦ 計画の目標

水
産
課

12

農山漁村地域整備計画

香川県塩飽海域における
水域環境保全と水産資源
の維持・増大のための漁場
整備計画

香川県 485
2013
(H25)

2025
(R7)

無

水域環境保全と水産資源
の維持・増大と漁業の生
産性向上のための基盤整
備を推進する。

・増殖場造成
 　4.7ha
・モニタリング調査
　一式

【一定の効果があった】
海藻類繁茂状況及び魚類異
種状況を調査し、48トンの対
象魚種の増加を確認した。

【計画通り進捗】

・進捗
（事業費ベース）
　　100%

・計画通り進捗してい
る。

（水産基盤整備）
・水産資源の回復や海域
の生産性向上を図るた
め、着定基質（魚礁・投石
礁）を海底に設置すること
により、魚介類の産卵場、
幼稚魚の育成場、餌場な
ど資源生産の場としての
機能を有する増殖場（藻
場：ガラモ）を整備し、対象
生物（クロダイ、カサゴ、メ
バル）を増加させる。

トン 0 57 48 84%

【完了】

・関係漁業協同組合と管
理委託契約を締結し、幼
稚魚の保護育成に努め
るとともに、効果が持続
するよう維持管理を行う。

資
料
12

水
産
課

13

農山漁村地域整備計画

高松市の漁港における海
岸耐震性能調査の推進

高松市 77
2023
(R5)

2024
(R6)

無

地震時の浸水被害から、
背後地漁業地区の生命・
財産の安全性を確保する
ために、耐震性能調査を
実施し、既存施設の耐震
性能の把握及び耐震対策
の基本方針の決定を目標
とする。

・耐震性能調査
 　一式

【十分な効果があった】

・既存海岸保全施設におけ
る耐震性能を把握し、地震
時の浸水被害から、背後地
漁業地区の生命・財産の安
全性を確保するための耐震
対策の基本方針を決定し
た。

【計画通り進捗】

・進捗率
（事業費ベース）
　100%

既存海岸保全施設におけ
る耐震性能調査の実施

％ 0 100 100% 100%

【完了】

・令和6年度をもって本計
画（耐震性能調査の実
施）は完了した。令和７年
度からは本計画において
実施した耐震性能調査の
結果に基づき、別計画に
て耐震対策に着手する。

資
料
13

年間観光客数の維持
107万人（令和元年）→
107万人(令和6年）

万人 107 107 98 92%

竹生漁港の漁業従事者
数の維持
12人（令和元年）→12人
(令和6年） 人 12 12 12 100%

対象番号1～5は第１回委員会で審議、対象事業6，7は第２回委員会で審議

【一定の効果があった】

・コロナ渦の影響により観光
客数は減少したものの、係
留施設整備により、事業実
施前と同水準まで回復でき
た。また防波堤整備により
漁業従事者数も維持できた
ため、観光業、水産業の振
興に貢献できたと考えられ
る。

【概ね計画通り進捗】

・進捗率
（事業費ベース）
　　94%

[完了]

・本地域再生計画におい
ては、円滑に整備が進
み、漁業従事者数及び観
光客数を維持する目標を
ほぼ達成できている。
引き続き、「瀬戸内国際
芸術祭」や「クルーズ船誘
致事業」等を継続し、目
標を達成させる。

資
料
14

2020
(R2)

2024
(R6)

無

３港を一体的に整備するこ
とにより、来島する観光客
の維持、観光客への水産
特産品の安定供給や神
戸・高松方面への水産物
の安定的な出荷を図り、島
の観光業や水産業の振興
を図る。

港湾施設整備事業
（坂手浮桟橋整備）

港湾施設整備事業
（草壁浮桟橋整備）

港湾施設整備事業
（芦浦岸壁整備）

漁港施設整備事業
（防波堤整備）

港
湾
課

14
港整備推進交付金計画
未来の元気な小豆島にむ
けてのみなとづくり計画

香川県
小豆島

町
633

12



社会資本総合整備計画等の

事 後 評 価 に つ い て
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社会資本整備総合交付金事業について
◆国土交通省所管の個別補助金を一つの交付金に原則一括化し、自由度が高く、 創意工夫を

生かせる総合的な交付金として、平成22年度に創設

◆地方公共団体が地域の課題を自ら抽出して作成する「社会資本総合整備計画」に基づき、

計画の目標実現のための､ 基幹的な社会資本整備事業のほか、関連する社会資本整備や

ソフト事業等を総合的・一体的に支援 （ハード・ソフトの両面からトータル支援）

◆社会資本総合整備計画に位置付けられた事業の範囲内で国費を自由に充当可能

概

要

○基幹となるハード整備
（道路､治水､港湾､下水道､都市公園､住環境整備 等々）

○基幹事業と一体的に行う他種のハード整備
（関連する各種の社会資本整備事業）

○計画の目標実現のため基幹事業等と一体となって、
基幹事業の効果を一層高める事業 （ソフト事業を含む）

基 幹 事 業

関 連 事 業

効果促進事業

社会資本
総合整備
計 画 書

目標実現のため
複数の事業を

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ化して採択
★計画の名称 ★計画（ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）の目標 ★計画の期間 （概ね３～５年で設定）

★目標達成のため必要な交付対象事業 ★全体事業費

★事業効果の把握及び評価に関する事項
（ 定量的な成果指標 ： 現況値 ⇒ 中間目標値 ⇒ 最終目標値 ）

事後評価（計画期間終了時）
①要素事業の進捗 ②事業効果の発現状況
③最終目標値の達成状況 ④今後の方針

事後評価の結果を次期計画に反映
同種事業の計画策定･事業運営に反映

香川県
公共事業

評価委員会
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事後評価書 （見本）

社会資本総合整備計画（水の安全・安心基盤整備）
1 総合的な土砂災害対策の推進（防災・安全）

平成22年度　～　平成26年度　（5年間）

・人命と財産を守るための砂防施設等の整備（安全・安心の向上）
・土砂災害警戒区域等の指定促進

　１．事業効果の発現状況 ：　十分な効果があった　　（　一定の効果があった　・　効果がなかった　）

・土砂災害を受ける恐れのある人家 1,161戸を保全する。
・土砂災害を受ける恐れのある災害時要援護者施設 6箇所を保全する。

（H22当初） （H24末） （H26末）
砂防施設の整備に伴い土砂災害から保全される人家数 目標値： 13,790 戸 14,568 戸 14,951 戸

達成値： 14,800 戸 87.0%

砂防施設の整備に伴い土砂災害から保全される災害時要援護者施設数 目標値： 55 箇所 57 箇所 61 箇所
達成値： 59 箇所 66.7%

Ａ１　砂防事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 進捗率 備考

種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

1-A1-1 砂防 一般 香川県 直接 － 東かがわ市 82 20 24.4% 予算が確保できなかった

1-A1-2 砂防 一般 香川県 直接 － 砂防堰堤工2基 東かがわ市 200 20 10.0% 用地難航箇所

1-A1-3 砂防 一般 香川県 直接 － 砂防堰堤工1基 東かがわ市 112 112 100.0%

394 152 38.6%

Ａ２　地すべり対策事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 進捗率 備考

種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

1-A2-1 地すべり 一般 香川県 直接 － 横ボーリング工、アンカー工 仲多度郡まんのう町 81 81 100.0%

1-A2-2 地すべり 一般 香川県 直接 － 横ボーリング工 高松市 42 42 100.0%

123 123 100.0%

合計 517 275 53.2%

Ｂ　関連社会資本整備事業

事業 地域 交付 直接 進捗率 備考
種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

合計

番号 備考

事後評価書
計画の名称

計画の期間 交付対象
香川県、東かがわ市、多度津町、土庄町、坂出市、善通寺市、小豆島町、宇多津町、さぬき市、高松市、丸亀市、三豊市、観音寺市、三木町、直島町、綾川町、琴平
町、まんのう町

計画の目標

　　計画の成果目標（定量的指標）

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
当初現況値 中間目標値 最終目標値

進捗率
（事業費ベース）

55.0%

7.09%

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
538百万円 Ａ 517百万円 Ｂ 百万円 Ｃ 21百万円

効果促進事業費の割合

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
3.90%

交付対象事業

事業者 要素となる事業名(事業箇所） 事業内容・規模等 市町名
全体事業費

（百万円）

上日開谷川通常砂防事業 砂防堰堤工1基

大楢川通常砂防事業

森兼川通常砂防事業

小計（砂防事業）

事業者 要素となる事業名(事業箇所） 事業内容・規模等 市町名
全体事業費

（百万円）

横畑地区地すべり対策事業

桧地区地すべり対策事業

小計（地すべり対策事業）

番号 事業者 種別等 要素となる事業名 事業内容 市町村名
事業実施期間（年度） 全体事業費

（百万円）

一体的に実施することにより期待される効果

Ｂ275百万円

土砂災害から保全される人家が1,010戸、災害時要援護者施設が4箇所増加するといった効果や、地元説明会を行うことによって、県民の方々に土砂災害に対する認識を深めていただけるといった定性的な効果も確認した。
効果促進事業においても、各市町の土砂災害ハザードマップが完成・各家庭に配布され、自治会の集会などで自宅付近の危険箇所や避難場所等を確認したり、近隣に完成した砂防施設の効果を認識していただくなど、
一体的に実施した成果を確認した。

備考達成率

実施事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
296百万円 Ａ 百万円 Ｃ 21百万円

効果促進事業費の割合

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

実施事業費

（百万円）

実施事業費

（百万円）

実施事業費

（百万円）

見 本
⑨事業効果の発現状況

⑫～⑬最終目標値の達成状況

⑩各要素事業の進捗状況

計画通り進捗しなかった理由

実際の実施期間を記載
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事後評価書 （見本）

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 進捗率 備考

種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

1-C1-1 計画･調査 一般
東かがわ

市
直接 - 東かがわ市 3 3 100.0%

1-C1-2 計画･調査 一般 多度津町 直接 - 多度津町 14 14 100.0%

1-C1-3 計画･調査 一般 土庄町 直接 - 土庄町 4 4 100.0%

合計 21 21 100.0%

番号 備考

1-C1-1

1-C1-2

1-C1-3

その他関連する事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 進捗率 備考

種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

砂防 一般 香川県 直接 － 西谷上川通常砂防事業 砂防堰堤工1基　 45 45 100.0%

砂防 離島 香川県 直接 － 平野川西川通常砂防事業 砂防堰堤工1基 25 0 0.0% 予算が確保できなかった

総流防 一般 香川県 直接 － 香川西部圏域総合流域防災事業 38 38 100.0%

合計 108 83 76.9%

要素事業の事業進捗

　　計画通り進捗　（　概ね計画通り進捗　・　進捗が不十分　）

・一部、予算確保が十分でなかったため進捗が遅れているところもあるが、ほぼ計画通り進捗している。

・用地難航箇所においては、地権者に対する説明回数を増やし、ようやく納得していただいた。

２．今後の方針

　　継続　（　計画見直し　・　完了　）

・整備計画としての適切性の評価による次計画での見直し事項

・遅延対策

・次計画における改善策（目標値が達成できなかった場合）

番号 事業者 種別等 要素となる事業名 事業内容 市町村名

ハザードマップ ハザードマップ作成
東かがわ市における土砂災害ハ

ザードマップの作成

ハザードマップ ハザードマップ作成
多度津町における土砂災害ハ

ザードマップの作成

事業者 要素となる事業名(事業箇所） 事業内容・規模等 市町名

ハザードマップ ハザードマップ作成
土庄町における土砂災害ハザー

ドマップの作成

一体的に実施することにより期待される効果

ハザードマップの公表により、災害時における住民の適切な対応を促し、土砂災害の軽減を図る。

ハザードマップの公表により、災害時における住民の適切な対応を促し、土砂災害の軽減を図る。

A'

高松市

小豆郡小豆島町

法面工1式 仲多度郡多度津町

ハザードマップの公表により、災害時における住民の適切な対応を促し、土砂災害の軽減を図る。

全体事業費

（百万円）

Ｂ' Ｃ' 3.25%
(Ｃ+Ｃ')／（(Ａ＋Ａ')＋(Ｂ＋Ｂ')＋(Ｃ＋Ｃ')）

(Ｃ+Ｃ')／（(Ａ＋Ａ')＋(Ｂ＋Ｂ')＋(Ｃ＋Ｃ')）

Ａ' 108百万円

実施事業費

（百万円）

全体事業費

（百万円）

実施事業費

（百万円）

Ａ' 83百万円 Ｂ' Ｃ' 5.54%

⑩進捗状況（まとめ）

⑭今後の方針

見本
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地方創生港整備推進交付金と地域再生計画

●地方創生推進交付金の１つ

●地域の経済基盤の強化又は生活環境整備のため、特に地域の海上輸送及び水産業を通じた

地域経済の振興を図ることを目的

●地域の交流促進や防災安全といった地域レベルの共通課題への対応に必要となる

重要港湾又は地方港湾の港湾施設

第１種又は２種漁港の漁港施設

●地方創生港整備推進交付金を活用するためには、地方公共団体等により、地域の実情に応じて

地域再生の目標及び地域再生を図るために行う事業等を記載した地域再生計画を作成し、

内閣総理大臣の認定を受けることが必要

地域再生計画

〇地域再生計画の名称 〇地域再生計画の作成主体の名称
〇地域再生計画の区域 ●地域再生計画の目標
〇地域再生を図るために行う事業 〇計画期間
●目標の達成状況に係る評価に関する事項

（ 中間年度⇒ 中間評価、 終了年度⇒事後評価 ）

中間・事後評価事項
①事業の進捗状況

②地域再生計画の目標に掲げる目標値等の実現状況
③今後の方針等

香川県公共事業

評価委員会へ諮問

一体整備を支援

地方創生港整備推進交付金
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